

成美地区公民館下水道接続工事における工法変更について

社会教育課

1 概要

成美地区公民館下水道接続工事について当初予定していた本管設置工事が困難となったため、工法変更するもの。

2 工法変更概要

- ・変更前 本管設置工事後、宅内排水工事を実施
- ・変更後 本管設置工事を行わず、船上小学校の排水設備に接続

3 予算額

- ・変更前 2,398 千円
- ・変更後 3,388 千円[990 千円増額](既存予算の流用で対応)

4 落札者

有限会社 足立水道設備

5 工事図面及びスケジュール

スケジュールについては、工事業者と相談し、早急に対応する。

