

## 台風 24 号に係る被害状況及び対応状況について

総務課

### 1 概要

9月30日(日)に発生した台風24号に係る被害状況(1月22日現在)を報告するもの。

### 2 被害状況

- (1) 人的被害 死亡者1名、負傷者1名
- (2) 物的被害 床下浸水18件、土砂崩れ96件、冠水36件 他
- (3) 避難所の開設状況及び避難者数
  - ア 避難所開設箇所 9箇所  
地区公民館(八橋、下郷、古布庄、安田、成美、以西)、総合体育館、保健センター、役場分庁舎
  - イ 避難者(最大数) 178名
  - ウ 自治会自主避難所開設 5箇所(立石、倉坂、尾張、大父、大父木地)

#### (4) 被害件数及び被害額

種別	件数(件)	被害額(千円)	主な内容
農地	256	409,000	農地法面の土砂崩れ、土砂流入
農業用施設	289	360,000	農道法面の土砂崩れ、用水路破損、ため池破損
林道	17	20,200	林道法面の土砂崩れ、洗掘
公共土木施設	45	179,000	町道への土砂崩れ、河川氾濫
町営住宅	16	800	雨漏り、屋根修繕
土砂災害(山)	14	—	県による復旧のため被害額は未算定
上水道	2	433	第5配水池(宮木)配水管流失破損 AM4時~AM8時以西地区の一部断水 地盤洗掘による水道管露出
下水道	3	487	冠水により埋戻土(真砂土)が洗掘され、マンホールや下水道管が露出
合計	642	969,920	

- (5) 予備費充用
  - ア 職員時間外手当 1,816千円
  - イ 消防団出動手当 546千円
  - ウ 応援職員パソコン購入費(4台) 602千円
- (6) 専決補正(平成30年10月9日付)
  - 災害復旧費 145,000千円

(7) り災申請受付状況(平成 31 年 1 月 22 日現在)

り災…15 件 被災…40 件

### 3 対応状況について

(1) 農地、農業用施設(見込み件数)

	国費補助対象	小災害	合計
設計・測量(業者委託)	118	10	128
設計・測量(町直営)	21	304	325
被害件数	139	314	453

ア 設計・測量について

- (ア) 災害査定に伴う図面・数量は納品済
- (イ) 国費補助対象の測量設計を査定用から工事発注用に修正中
- (ウ) 発注にあわせて順次成果品を納品予定
- (エ) 小災害については、町営で測量設計を実施中

イ 国費補助対象

- (ア) 被害額が 1 件 400 千円以上(139 件)
- (イ) 査定額は農地 152,342 千円、農業用施設 262,351 千円、計 414,693 千円
- (ウ) 補助率は本工事費に対し、農地で 95.3%、農業用施設で 98.7%
- (エ) 受益者(地元)負担は、事業費から補助金及び起債充当額を差し引いた額

ウ 小災害

- (ア) 1 月から町営で測量設計を実施中
- (イ) 3 月より工事発注予定

エ 発注予定

- (ア) 2 月から工事を順次起工し、3 月より発注予定
- (イ) 基本的には作付への影響が最小限となるよう水路等から順次発注を行っていく。
- (ウ) 工事本数としては 100 本前後の予定

(2) 林道(見込み件数)

	国費補助対象	小災害	合計
設計・測量(業者委託)	4	0	4
設計・測量(町直営)	0	26	26
被害件数	4	26	30

ア 設計・測量について

- (ア) 災害査定に伴う図面・数量は納品済
- (イ) 国費補助対象の測量設計を査定用から工事発注用に修正中
- (ウ) 発注にあわせて順次成果品を納品予定
- (エ) 小災害については、町営で測量設計を実施中

イ 国費補助対象

- (ア) 被害額が 1 件 400 千円以上(4 件)
- (イ) 査定額は奥地 1,791 千円、その他 16,388 千円、計 18,179 千円
- (ウ) 補助率は本工事費に対し、奥地で 89.6%、その他 84.0%

ウ 小災害

(ア) 1月から町営で測量設計を実施中

(イ) 4月より工事発注予定

エ 発注予定

3月から工事を順次起工し、4月より発注予定

(3) 公共土木施設(見込み件数)

	国費補助対象	小災害	合計
設計・測量(業者委託)	18	0	18
設計・測量(町直営)	0	24	24
被害件数	18	24	44

ア 設計・測量について

(ア) 国費補助対象の設計・測量をコンサル委託により実施中(災害査定に伴う  
図面・数量は納品済み、1月末又は3月末に成果報告書受領予定)

(イ) 町単独災害復旧事業の設計・測量を直営により実施中(道路 19 箇所、河川  
5 箇所)

イ 国費補助対象

(ア) 被害額が1件600千円以上(道路13件、河川5件の見込み)

(イ) 本工事査定額合計151,039千円、工事雑費合計2,259千円

ウ 今後の予定

2月上旬 町単独災害復旧工事に伴う単独災害復旧事業債査定

エ 発注状況

[2月入札予定]

(ア) 第637号町道金屋国実線災害復旧工事(査定額2,475千円)

(イ) 第643号町道岩本線災害復旧工事(査定額33,910千円)

[3月入札予定]

(ア) 第573号東川災害復旧工事(査定額9,421千円)

(イ) 第638号町道堤頭線災害復旧工事(査定額5,947千円)

(ウ) 第645号町道岩本線災害復旧工事(査定額3,757千円)

(エ) 第646号町道岩本線災害復旧工事(査定額5,834千円)

(4) 上下水道施設

ア 上水道施設 全件修繕完了 補助対象なし


(ア) 別所地区排泥管修繕 42千円

(イ) 第5配水池(宮木)配水管流失破損修繕 391千円

イ 下水道施設 全件修繕完了 補助対象なし

槻下、鋤、田越地区下水道管布設箇所の埋戻 498千円


# 琴浦町全図



台風24号による全面通行止め路線一覧 H30.11.22時点

No.	位置	路線名	開通見込
①	梅田 地内	中央広域梅田尾張農道	開通済み
②	太一垣 地内	町道立子大熊線	開通済み
③	松谷 地内	町道高野松ヶ丘1号線	未定
④	松谷 地内	町道高野松ヶ丘1号線	開通済み
⑤	八橋 地内	町道岩本線	未定
⑥	八橋 地内	町道劬上野線	開通済み
⑦	倉坂 地内	町道倉坂西峯線	開通済み
⑧	倉坂 地内	町道倉坂市内線	開通済み

1 : 50,000



## 平成 30 年度琴浦町公共施設レビューについて

総務課

### 1 琴浦町公共施設レビューの目的

公共施設総合管理計画に係る個別施設計画の策定にあたり、無作為に抽出した町民の意見などを参考とするため、琴浦町公共施設レビューを実施します。

これにより特定施設の利用者のみならず、直接利用をされない町民の方の意見も伺っていきます。

### 2 町民評価員の応募結果

無作為に抽出した 2,000 名の町民の方に通知を行い、下記のとおり応募がありました。

応募者数：62名(応募率：3.1%)

3/16(土)【1日目】	3/17(日)【2日目】
42名	25名

※両日参加希望者5名を含む

### 3 対象施設

3/16(土)【1日目】	3/17(日)【2日目】
生涯学習センター (まなびタウンとうはく)	道の駅 (物産館ことうら、ポート赤碕)
カウベルホール	一向平キャンプ場
総合公園 (東伯総合公園、赤碕総合運動公園)	

※対象施設の順番については、前後することがあります。

### 4 今後の予定

実施時期(予定)	内容
H31. 2. 17 (日) 14:00~17:30	町民評価員研修【公開】 会場：まなびタウンとうはく
H31. 3. 16 (土)	公共施設レビュー(1日目)【公開】 会場：まなびタウンとうはく
H31. 3. 17 (日)	公共施設レビュー(2日目)【公開】 会場：まなびタウンとうはく