

農山漁村地域整備計画の事後評価

| | | | |
|---------|-----------------------------------|-------|-----|
| 整備計画の名称 | 保全対策の実施による農産物輸送路の健全性及び安全性の確保（琴浦町） | | |
| 計画策定主体 | 琴浦町 | 対象市町村 | 琴浦町 |
| 計画の期間 | 令和2年度 | | |

1. 交付対象事業の進捗状況

| | | | |
|------|---|------------|-------|
| 事業名 | 農地整備事業 (通作条件整備保全対策型) | 工期 | R2～R2 |
| 事業内容 | 琴浦町が管理する農道における重要構造物である農道橋（2橋）の点検診断を行い、劣化等の異常に起因する事故を防止し、農産物輸送路の健全性及び安全性を確保する。 | | |
| 進捗状況 | R2 | 2橋の点検診断を完了 | |
| | | | |
| | | | |
| 進捗率 | 実績2橋／目標2橋 100% | | |

2. 事業効果の発現状況

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 橋梁点検を行うことで、橋梁の現状を把握することができ、その結果を踏まえ今後の計画を策定した。 |
|--|

3. 成果目標の目標値の実現状況

| | | | |
|------|---|-----|---------|
| 成果目標 | 橋梁等の重要構造物の劣化等の異常に起因した事故を防止し、農産物輸送路の健全性及び安全性を確保する。 | | |
| 目標値 | 点検診断 2橋 | 実績値 | 点検診断 2橋 |
| 達成率 | 実績2橋／目標2橋 100% | | |

4. 今後の方針

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 今回点検を行った2橋について、高野大橋については健全性Ⅱと判断したため現状維持とし、岩船橋については健全性Ⅲと判断したため、周辺農地への影響及び下部に緊急輸送道路を跨いでいることを加味し、令和4年度に測量設計、令和5年度に補修修繕を計画している。 |
|---|

農山漁村地域整備計画の対象事業

| 事業名 | 事業型 | 事業箇所名 (地区名) | 事業実施主体 | 関係市町村 | 計画期間内の 事業内容 (工種及び数量) | 工期 | 全体事業費 (千円) | 費用対効果 | 備考 |
|----------------|--------------------|----------------|--------|-------|----------------------------|---------|---------------|-----------------------|----|
| | | | | | | | | | |
| 農地整備 | 通行条件整備 (一般農道保全対策型) | 琴浦 | 琴浦町 | 琴浦町 | 点検診断(橋梁)一式 | R2 - R2 | 2,970 | 調査及び計画策定等のソフト事業のため未記入 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 (全体事業費) | | | | | | | 2,970 | | |