

総合窓口業務における開庁時間延長について

総務課

1 目的

(1) マイナンバーカード交付率の向上

仕事・学校などで来庁が困難な町民に対し、マイナンバーカードの申請、受取業務を行う。

- ・ 交付件数 5,893 件(4月末時点、33.4%)
- ・ 申請件数 7,175 件(4月末時点) (琴浦町人口 16,858 人)

(2) 開庁時間延長の町民のニーズの把握

事業レビューの結果を受け、検証する必要がある。

2 実施期間・時間

- (1) 期日 6月・7月の毎週木曜日(計8回、7/22は祝日のため休み)
- (2) 延長時間 17時15分～19時00分

3 実施業務

(1) マイナンバーの交付業務

申請、更新、受取

(2) 証明発行業務

コンビニ交付で対応している証明書のみ

(3) その他

戸籍、住民異動届などの業務は行わない。戸籍届は宿直職員が対応する。

4 今後の予定

来庁人数、実施内容を集計し、今後の窓口延長の検討を行う。

公共施設等の整備・改修計画の進捗状況について

総務課

1 赤碕ふれあい広場のリニューアル

設計業務受注者のタカオ株式会社と4月23日に契約を行った。
現在、6月20日開催予定の第1回ワークショップ参加者を募集中。

設計業務期間 4月23日～12月10日

ワークショップ予定 第1回 6月20日(日)14:00～

第2回 8月中旬

第3回 10月上旬

事業スケジュール

事業内容		R3年度												R4年度		R5年度	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	上期	下期	上期	下期
設計業務	契約																
	ワークショップ			○		○		○									
リニューアル工事																	
リニューアルオープン																	

2 東伯総合公園の改修・運営

PFI方式による事業検討から契約までの一連の支援をアドバイザー業務として委託するため、公募型プロポーザルを実施し、受注候補者を選定する。

選定委員会は6月中旬に公開により開催を予定している。

プロポーザル日程

5月19日 調達公告

5月28日 参加申込期限

6月中旬 選定委員会

6月末 アドバイザー業務契約

事業スケジュール

事業内容		R3年度												R4年度		R5年度～	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	上期	下期	上期	下期
アドバイザー業者選定																	
事業者勉強会3回																	
事業検討・公募資料作成																	
PFI事業者の選定・契約																	
設計・改修・運営																	

3 浦安地区公民館の移転改修

浦安地区公民館の移転に伴う改修設計業務を7月に発注予定。

設計業務発注に先立って、6月に浦安地区公民館運営協議会及び社会福祉協議会理事会において、施設の利用案を検討する。

事業の進捗状況により、各会において施設利用の検討、状況報告等を行う。

事業スケジュール

事業内容	R3年度												R4年度		R5年度	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	上期	下期	上期	下期
設計業務																
改修工事																
所有権移転・条束手続等																
行政懇談会			● 5/29(土)													
公民館運営協議会			● 5/29(土)					●								
社会福祉協議会役員会			● 6/3(木)			●		●				●				

4 ふなのえこども園・成美地区公民館の建設

施設の基本設計業務を委託するため、公募型プロポーザル方式による参加者を6月に公募予定。

基本設計において、3回程度のワークショップを実施予定。また、建設に必要な用地規模を決定し、R3年度中に建設予定地を決定する。

事業の進捗状況により、ふなのえこども園保護者会や公民館運営協議会において状況報告等を行う。

事業スケジュール

事業内容	R3年度												R4年度		R5年度	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	上期	下期	上期	下期
基本設計																
建設予定地選定																
用地取得																
実施設計																
建設工事																
行政懇談会			● 6/12(土)													
こども園・公民館運営協議会					●		●		●			●				