

図書館用 IC タグ導入及び関連機器等整備業務工期延期について

社会教育課

1 内容

IC タグシステム導入及び図書館システム更新に伴う図書館休館期間を短縮するため、図書館用 IC タグ導入及び関連機器等整備業務の工期を図書館システム更新時期まで延長する。

2 関連業務

(1) 図書館用 IC タグ導入及び関連機器等整備業務(当初契約 議会議決案件)

- ・当初契約 工期：令和3年1月27日～令和3年9月30日、金額 53,504,000円
- ・変更後 工期を令和3年11月30日まで61日間延長、金額の変更なし

(2) 図書館システム更新業務

- ・業者名：京セラコミュニケーションシステム株式会社
- ・変更前 令和3年11月1日から稼働
- ・変更後 令和3年11月23日から稼働(IC タグ導入)
- ・変更理由 システム更新に必要な情報機器が世界的な半導体供給不足の影響により、納入が遅れることにより稼働日を延期する。

3 今後のスケジュール

それぞれの業務により発生する図書館休館期間について、システム更新時に同時に行うことにより、休館期間を短縮し、住民の図書館利用への影響を最小限にする。

	R3.9	R3.10	R3.11	R3.12
変更前				
IC タグ導入	→		11/1 新システム稼働 →	
システム更新			→	
図書館休館期間	←→	←→		
変更後				
IC タグ導入	→			11/23 新システム稼働 →
システム更新				
図書館休館期間			←→	

IC タグ関連機器設置のための電気工事、機器取付、館内備品の移設

旧システム関連機器撤去、新システム関連機器設置、設定、データ移行、確認作業
上記 と を合わせて行う。

分館も同時に閉館