


令和4年3月定例議会 議案概要		担当課	企画政策課	種別	その他
議案番号	議案第43号	議案名	宮木・大熊辺地に係る総合整備計画の変更について		
目的	町道立子大熊線道路改良事業の計画変更に伴い、宮木・大熊辺地に係る総合整備計画について、変更を行うもの。				
内容	<p>1 概要</p> <p>令和元年12月定例議会議案第123号で議決された大熊辺地に係る総合整備計画の変更を行うため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、本議会の議決を求めるもの。</p> <p>2 変更内容</p> <p>(1) 辺地計画の名称変更  (変更後)宮木・大熊辺地 (変更前)大熊辺地</p> <p>(2) 計画期間  (変更後)令和7年度まで (変更前)令和3年度まで</p> <p>(3) 辺地対策事業債の予定額  (変更後)101,200千円 (変更前)90,000千円</p> <p>3 変更理由</p> <p>(1) 宮木辺地が要件である人口50人以上を満たさなくなったため、隣接する大熊辺地と統合したことにより、名称等を変更</p> <p>(2) 町道立子大熊線道路改良事業の計画変更に伴うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県代行事業である大山橋架替工事の進捗に遅れが生じており、全体工期の延長が必要となったため。</li> <li>・工事に係る労務費、材料費、諸経費の単価が上昇したことにより、全体事業費の増となったため。</li> </ul> <p>4 添付資料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・資料 辺地の概況図</li> <li>・資料② 町道立子大熊線(大熊工区)道路改良事業 概要</li> </ul>				
補足事項					




# 琴浦町辺地の概況図



- 辺地の中心地
- 最寄りの公共交通
- 公共施設
- 町営バス路線



# 町道立子大熊線（大熊工区）道路改良事業 概要



(1) 全体事業費

(単位：千円)

年度	事業費	国庫支出金	辺地債	町費
H28	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)
H29	18,469(17,220)	10,228(10,228)	8,200(6,900)	41(92)
H30	13,162(13,140)	6,676(6,675)	6,400(6,400)	86(65)
R1	21,421(12,000)	9,397(3,815)	12,000(8,100)	24(85)
R2	18,500(65,000)	8,250(32,700)	10,250(32,300)	0(0)
R3	100(74,500)	0(38,150)	100(36,300)	0(50)
R4	7,500(-)	0(-)	7,500(-)	0(-)
R5	41,000(-)	22,000(-)	19,000(-)	0(-)
R6	40,000(-)	22,000(-)	18,000(-)	0(-)
R7	41,848(-)	22,000(-)	19,750(-)	98(-)
合計	202,000(181,860)	100,551(91,568)	101,200(90,000)	249(292)

※ ( ) 内の値は、R1年度計画時のもの