

令和6年9月26日提案

## 令和6年第5回琴浦町議会定例会

### 追加議案説明付属資料

議案第115号	建設工事請負変更契約の締結について〔新ふなのえこども園・成美地区公民館建設工事〕	1
議案第116号	教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて	2

令和6年9月定例議会 議案概要			担当課	総務課	種別	その他
議案番号	議案第115号	議案名	建設工事請負変更契約の締結について〔新ふなのえこども園・成美地区公民館建設工事〕			
目的	令和5年12月19日の議会において議決され、本契約として成立した、新ふなのえこども園・成美地区公民館建設工事について、請負金額の変更を行いたいため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定に基づき、工事請負変更契約の締結を行うもの。					
内容	<p>1 当初契約</p> <p>(1) 工事名 新ふなのえこども園・成美地区公民館建設工事</p> <p>(2) 工事場所 琴浦町大字出上130-1外</p> <p>(3) 工事完成期限 令和7年2月28日</p> <p>(4) 請負金額 一金 875,270,000円</p> <p>(5) 契約の方法 限定公募型指名競争入札</p> <p>(6) 契約者</p> <p>ア 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕1840番地1</p> <p>イ 氏名 新ふなのえこども園・成美地区公民館建設工事 馬野建設・伊藤建設・岡崎組特定建設工事共同企業体</p> <p>2 第1回変更契約</p> <p>(1) 変更請負金額 1,051,544,978円</p> <p>(2) 増額 176,274,978円</p> <p>3 主な変更内容</p> <p>(1) 設計数量の修正等 増額 107,662,500円</p> <p>(2) インフレスライド 増額 68,612,478円</p> <p>4 主な変更理由</p> <p>(1) 設計数量の修正等</p> <p>当初契約締結後、設計図から施工図を作成した際、資材等の数量に乖離があったため、数量の修正を行う。併せて、維持管理費の軽減を図るため、設計内容の一部をシンプル化する。</p> <p>(2) インフレスライド</p> <p>令和6年3月に賃金水準の変更がなされたこと及び資材単価の上昇により、請負代金額が著しく不相当となったため、工事請負契約書第25条第6項に基づき、受注者よりインフレスライドによる請負代金額の変更について請求があった。</p> <p>9月2日を基準日とし、残工事部分の請負代金額913,772,200円に対して、単価変更を行い算出される請負代金額991,522,400円から1%に相当する9,137,722円を除いた増額分68,612,478円をインフレスライド額として増額する。</p>					
補足事項						

令和6年9月定例議会 議案概要			担当課	総務課	種別	その他
議案番号	議案第116号	議案名	教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて			
目的	教育委員会委員の任期満了に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定により教育委員会委員を選任するもの。					
内容	<p>1 概要</p> <p>現在、教育委員会委員である新田朗尚(にった あきひさ)氏が、令和6年10月26日をもって任期満了となることに伴い、識見を有する者である教育委員会委員を新たに選任するもの。</p> <p>2 内容</p> <p>(1) 吉川 公一(よしかわ こういち)</p> <p>(2) 任期 令和6年10月27日から令和10年10月26日まで(4年間)</p>					
補足事項						