平 成 20 年 度　建 設 工 事 等 の 発 注 予 定

公表日　平成20年10月1日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
1	上下水道課	上水道配水管布設替工事（大熊地区その2）	高岡	10月～10月		水道設備	指名競争入札	10月	HIVPφ100　L=125m
2	上下水道課	上水道配水管新設工事（国実地区）	高岡	10月～11月		水道設備	指名競争入札	10月	HIVPφ100　L=210m
3	上下水道課	特環（交）赤碕地区（舗装20－2工区）	赤碕	10月～12月		舗装	指名競争入札	10月	舗装工　A＝1500㎡
4	上下水道課	上水道配水管布設替工事（八橋地区3工区）	八橋	10月～12月		水道設備	指名競争入札	10月	HIVPφ100・50　L＝110m
5	上下水道課	上水道配水管布設替工事（浦安地区）	浦安	10月～12月		水道設備	指名競争入札	10月	HIVPφ100　L＝100m
6	町民生活課	以西保育園下水道接続工事	宮木	10月～12月		管	指名競争入札	10月	
7	上下水道課	特環赤碕地区（20－3工区）	赤碕	10月～1月		特環開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝83m（海蔵寺東）
8	上下水道課	公共下伊勢地区（20-3工区）工事	下伊勢	10月～2月		下水道開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝110m
9	上下水道課	公共八橋地区（20－3工区）工事	八橋	10月～2月		下水道開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝260m（八橋2区）八橋荘前
10	上下水道課	公共八橋地区（20－6工区）工事	八橋	10月～2月		下水道推進	指名競争入札	10月	推進工法　L＝50m（八橋4区）瀬戸川
11	上下水道課	公共下伊勢地区（20－2工区）工事	下伊勢	10月～2月		下水道開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝70m（下伊勢踏切～まなび）
12	上下水道課	上水道配水管新設工事（大父木地地区その2）	大父	10月～2月		水道設備	指名競争入札	10月	DCIPφ250　L＝300m（含橋梁添架）
13	上下水道課	上水道配水管布設替工事（大父地区4工区）	大父	10月～3月		水道設備	指名競争入札	10月	DCIPφ200　L=320m
14	上下水道課	上水道配水管布設替工事（大父地区5工区）	大父	10月～3月		水道設備	指名競争入札	10月	DCIPφ200　L=250m
15	上下水道課	集排以西処理区（20-6工区）工事	大父	10月～3月		集排開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝360m
16	上下水道課	集排以西処理区（20-7工区）工事	大父	10月～3月		集排開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝300m
17	上下水道課	公共八橋地区（20-3工区）工事	八橋	10月～3月		下水道開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝200m
18	建設課	町道街路保浦安線バイパス新設工事	徳万	10月～3月		一般土木	指名競争入札	10月	施工延長 L=244m　舗装工 A=521㎡ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄBOX L=7.2m
19	建設課	第100号町道志古谷線道路災害復旧4号工事	太一垣	10月～3月		災害復旧	指名競争入札	10月	施工延長 L=317m Coブロック積工 A=89㎡ 植生基材吹付 A=324㎡
20	建設課	町道釼上野線松ヶ丘橋落下物防止柵設置工事	松谷	10月～3月		とび・土工	指名競争入札	10月	施工延長 L=160m 落下物防止柵設置(H=1,750) L=160m
21	上下水道課	公共八橋地区（20－7工区）工事	八橋	10月～3月		下水道開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝120m（八橋4区）県道
22	上下水道課	特環出上地区（20－3工区）	出上	11月～1月		特環開削	指名競争入札	11月	開削工法　L＝82m（東山）
23	上下水道課	特環赤碕3号幹線1工区	赤碕	11月～2月		特環開削	指名競争入札	11月	開削工法　L＝150m

平 成 20 年 度　建 設 工 事 等 の 発 注 予 定

公表日　平成20年10月1日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
24	上下水道課	特環赤碕3号幹線2工区	赤碕	11月～2月		特環開削	指名競争入札	11月	開削工法　L＝150m
25	上下水道課	特環赤碕地区（20－4工区）	赤碕	11月～2月		特環開削	指名競争入札	11月	開削工法　L＝90m（仲之町臨港道路）
26	上下水道課	特環舗装復旧（20－1工区）	赤碕	11月～2月		舗装	指名競争入札	11月	舗装工A=1,800㎡（仲之町）
27	上下水道課	特環舗装復旧（20－2工区）	出上	11月～2月		舗装	指名競争入札	11月	舗装工A=1,500㎡（桜ヶ丘・東桜ヶ丘）
28	上下水道課	公共八橋地区（20－5工区）工事	八橋	11月～2月		下水道開削	指名競争入札	11月	開削工法　L＝100m（八橋1区）地区公民館
29	上下水道課	上水道配水管布設替工事（港町）	赤碕	11月～2月		水道設備	指名競争入札	11月	HIVPφ50　L=170m
30	上下水道課	集排以西処理区（20-8工区）工事	高岡	11月～3月		集排開削	指名競争入札	11月	開削工法　L＝390m
31	上下水道課	集排以西処理区（20-9工区）工事	高岡	11月～3月		集排開削	指名競争入札	11月	開削工法　L＝170m
32	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務（赤碕地区）	赤碕	11月～3月		コンサル	指名競争入札	11月	HIVPφ100～75　L=750m
33	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務（平田ヶ平地区）	大父	11月～3月		コンサル	指名競争入札	11月	DCIPφ250・200　L=940m（含橋梁添架）
34	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務（大父木地地区）	大父	11月～3月		コンサル	指名競争入札	11月	DCIPφ250・200　L=670m
35	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務（東伯地区）	八橋ほか	11月～3月		コンサル	指名競争入札	11月	
36	上下水道課	公共舗装復旧（20－1）工事	浦安	12月～2月		舗装	指名競争入札	12月	舗装工　・
37	上下水道課	集排以西処理区（20-10工区）工事	大父	12月～3月		集排開削	指名競争入札	12月	開削工法　L＝350m
38	上下水道課	公共八橋地区（20－4工区）工事	八橋	12月～3月		下水道開削	指名競争入札	12月	開削工法　L＝170m（八橋1区）NTT前
39	上下水道課	公共八橋地区（20－8工区）工事	八橋	12月～3月		下水道橋梁添架	指名競争入札	12月	橋梁添架　2箇所　（茅町端、町川橋）
40	上下水道課	公共（八橋MP20その1）工事	八橋	12月～3月		電気設備	指名競争入札	12月	MP　1箇所（八橋4区）　・
41	上下水道課	公共（八橋、外MP20その2）工事	八橋ほか	12月～3月		電気設備	指名競争入札	12月	MP　2箇所（八橋4区、下伊勢）
42	上下水道課	特環赤碕地区（仲之町MP）	赤碕	12月～3月		電気設備	指名競争入札	12月	MP1箇所（仲之町）
43	上下水道課	上水道配水管布設替工事（大父地区6工区）	大父	12月～3月		水道設備	指名競争入札	12月	DCIPφ200　L=240m
44	建設課	下伊勢第1団地住戸改善工事	下伊勢	12月～3月		建築	指名競争入札	12月	6戸
45	建設課	下伊勢第2団地住戸改善工事	下伊勢	12月～3月		建築	指名競争入札	12月	4戸

平成20年度　物品・役務の発注に関連する情報

（発注計画の期間：平成20年度分）

発注機関名　琴浦町

区分 品名	調達予定					
	数量	具体的な物品・役務の内容	入札方法	入札期日	入札場所	担当課
物品 火災警報器	333	火災警報器購入及び取り付け（町営住宅）	指名競争入札	10月	琴浦町役場	建設課
役務 —	—	—	—	—	—	—