# 平成22年度建設工事等の発注予定

公表日平成23年1月4日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

| 番号 | 担当課 | 工事・業務名 | 施工場所 | 工期 | 繰越 | 工種 | 入札及び契約方法 | 発注予定時期 | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 農林水産課 | 33-202船上山ﾀﾞﾑ堤体観測装置災害復旧工事 | 山川 | 1月～3月 | ○ | 電気通信 | 指名競争入札 | 1月 | 電気通信設備工　1式 |
| 2 | 農林水産課 | 33-203小田股ﾀﾞﾑ堤体観測装置災害復旧工事 | 倉坂 | 1月～3月 | ○ | 電気通信 | 指名競争入札 | 1月 | 電気通信設備工　1式 |
| 3 | 上下水道課 | 公共舗装復旧(22-2工区)工事 | 浦安ほか | 1月～3月 | | 舗装 | 指名競争入札 | 1月 | A=2200㎡ |
| 4 | 上下水道課 | 上水道施設中央監視設備工事(その3) | 赤碕ほか | 1月～3月 | | 電気 | 指名競争入札 | 1月 | 設備工事　1式 |
| 5 | 上下水道課 | 上水道配水管布設替工事(三保地区3工区) | 三保 | 1月～3月 | | 水道施設 | 指名競争入札 | 1月 | HIVPφ100　L=85.0m、HIVPφ75　L=145.0m　(仮設あり) |
| 6 | 上下水道課 | 上水道配水管布設替工事設計業務(赤碕・東伯地区) | 赤碕ほか | 1月～3月 | | コンサル | 指名競争入札 | 1月 | |
| 7 | 上下水道課 | 上水道配水管布設替工事設計業務(宮木地区、外) | 宮木ほか | 1月～3月 | | コンサル | 指名競争入札 | 1月 | |
| 8 | 総務課 | 東伯総合体育館照明取替工事 | 田越 | 2月～3月 | | 電気 | 指名競争入札 | 1月 | 照明器具の取替118箇所 |
| 9 | 総務課 | 防災備蓄倉庫新築工事 | 逢束 | 2月～3月 | | 建築 | 指名競争入札 | 1月 | |
| 10 | 上下水道課 | 特環湯坂地区(舗装22-1工区)工事 | 湯坂ほか | 2月～3月 | | 舗装 | 指名競争入札 | 2月 | A=1500㎡ |
| 11 | 建設課 | 琴浦町パーキング活性化施設建設工事 | 別所 | 3月～7月 | ○ | 建築 | 指名競争入札 | 3月 | 15m×65m　物産館建築 |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |