平成22年度建設工事等の発注予定

公表日平成23年1月4日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務名	施工場所	工期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時期	工事概要
1	農林水産課	33-202船上山ﾀﾞﾑ堤体観測装置災害復旧工事	山川	1月～3月	○	電気通信	指名競争入札	1月	電気通信設備工　1式
2	農林水産課	33-203小田股ﾀﾞﾑ堤体観測装置災害復旧工事	倉坂	1月～3月	○	電気通信	指名競争入札	1月	電気通信設備工　1式
3	上下水道課	公共舗装復旧（22-2工区）工事	浦安ほか	1月～3月		舗装	指名競争入札	1月	A=2200㎡
4	上下水道課	上水道施設中央監視設備工事（その3）	赤碕ほか	1月～3月		電気	指名競争入札	1月	設備工事　1式
5	上下水道課	上水道配水管布設替工事（三保地区3工区）	三保	1月～3月		水道施設	指名競争入札	1月	HIVPφ100　L＝85.0m、HIVPφ75　L＝145.0m　（仮設あり）
6	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務（赤碕・東伯地区）	赤碕ほか	1月～3月		コンサル	指名競争入札	1月	
7	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務（宮木地区、外）	宮木ほか	1月～3月		コンサル	指名競争入札	1月	
8	総務課	東伯総合体育館照明取替工事	田越	2月～3月		電気	指名競争入札	1月	照明器具の取替118箇所
9	総務課	防災備蓄倉庫新築工事	逢束	2月～3月		建築	指名競争入札	1月	
10	上下水道課	特環湯坂地区（舗装22-1工区）工事	湯坂ほか	2月～3月		舗装	指名競争入札	2月	A=1500㎡
11	建設課	琴浦町パーキング活性化施設建設工事	別所	3月～7月	○	建築	指名競争入札	3月	15m×65m　物産館建築
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									