平成19年度　建設工事等の発注予定

公表日　平成19年4月2日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事･業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
1	上下水道課	上水道配水管布設替工事（海蔵寺線）	赤碕	4月～7月		水道施設	指名競争入札	4月	HIVPφ75　L=300m
2	上下水道課	上水道配水管布設替工事（おいこ谷）	大父	4月～7月		水道施設	指名競争入札	4月	HIVPφ75　L＝240m
3	上下水道課	上水道配水管布設替工事（浦安地区1工区）	浦安	4月～7月		水道施設	指名競争入札	4月	DCIPφ350　L＝215m
4	建設課	町道釼上野線舗装改修工事	倉坂ほか	4月～3月		舗装	指名競争入札	4月	
5	建設課	町営きらり第2団地造成実施設計	赤碕	5月～7月		測量設計	指名競争入札	5月	
6	建設課	町道月の輪川西線道路改修工事測量設計	八幡	5月～9月		測量設計	指名競争入札	5月	
7	上下水道課	上水道配水管布設替工事（本町）	赤碕	6月～11月		水道施設	指名競争入札	6月	HIVPφ75～50　L=160m
8	上下水道課	上水道施設整備設計業務	大父	6月～12月		水道施設設計	指名競争入札	6月	
9	上下水道課	特環赤碕地区(19-1工区)工事	赤碕	6月～12月		特環開削	指名競争入札	6月	開削工法　L＝420m（西仲町～仲之町）
10	教育総務課	八橋小プール大規模改修工事	八橋	6月～12月		建築	指名競争入札	6月	
11	教育総務課	浦安小体育館改築工事	下伊勢	6月～2月		建築	指名競争入札	6月	
12	教育総務課	赤碕小体育館改築工事	下伊勢	6月～2月		建築	指名競争入札	6月	
13	税務課	一筆地調査委託業務	倉坂	6月～3月		測量調査	指名競争入札	6月	調査面積1.14k㎡
14	教育総務課	浦安小学校特別教室棟大規模改修	下伊勢	7月～9月		建築	指名競争入札	6月	
15	建設課	町道荒神谷線側溝改修工事	赤碕	7月～9月		側溝改修	指名競争入札	7月	
16	上下水道課	集排以西処理区（19-3工区）工事	山川	7月～9月		集排開削	指名競争入札	7月	開削工法（圧送管）　L＝230m（山川）
17	上下水道課	集排以西処理区（19-1工区）工事	高岡	7月～10月		集排開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝237m（大熊）
18	上下水道課	特環（交）赤碕地区（19-5工区）工事	赤碕	7月～10月		特環開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝100m（塩屋･臨港道路）
19	上下水道課	集排以西処理区（19-2工区）工事	高岡	7月～11月		集排開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝361m（国実）
20	上下水道課	集排以西処理区（19-4工区）工事	山川	7月～11月		集排開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝279m（山川）
21	上下水道課	特環出上地区(19-2工区)工事	出上	7月～11月		特環開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝157m（桜ヶ丘）
22	上下水道課	特環出上地区(19-3工区)工事	出上	7月～11月		特環開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝136m（桜ヶ丘）
23	上下水道課	特環出上地区(19-4工区)工事	出上	7月～11月		特環開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝94m（東桜ヶ丘）

平 成 19 年 度　建 設 工 事 等 の 発 注 予 定

公表日　平成19年4月2日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事･業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
24	上下水道課	特環（交）赤碕地区（19-7工区）工事	赤碕	7月～11月		特環開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝205m（塩屋･国道）
25	上下水道課	公共下伊勢地区（19－1工区）工事	下伊勢	7月～11月		公共開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝220m（下伊勢西）
26	上下水道課	公共下伊勢地区（19－3工区）工事	下伊勢	7月～11月		公共開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝180m（下伊勢西）
27	上下水道課	公共浦安地区（19－1工区）工事	浦安	7月～11月		公共開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝210m（大正通り）
28	上下水道課	公共浦安地区（19－2工区）工事	浦安	7月～11月		公共開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝160m（大正通り）
29	上下水道課	公共八橋地区（19－1工区）工事	八橋	7月～11月		公共開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝220m（八橋郵便局前）
30	上下水道課	公共八橋地区（19－3工区）工事	八橋	7月～11月		公共開削	指名競争入札	7月	開削工法･橋梁添架　L＝210m（茅町橋･赤坂1号線）
31	上下水道課	上水道配水管布設替工事（塩屋･南荒神）	赤碕	7月～11月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ100･75　L=175m
32	上下水道課	上水道配水管布設替工事（東桜ヶ丘1工区）	赤碕	7月～11月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ100　L=180m
33	上下水道課	公共航測図化業務（19－1）		7月～11月		測量設計	指名競争入札	7月	
34	上下水道課	上水道配水管布設替工事（大熊･山川）	高岡･山川	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ100　L=488m
35	上下水道課	上水道配水管布設替工事（浦安地区3工区）	浦安	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ150　L＝380m
36	上下水道課	上水道配水管布設替工事（浦安地区4工区）	浦安	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ100･75　L＝190m
37	上下水道課	上水道配水管布設替工事（浦安地区5工区）	浦安	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ100･75　L＝275m
38	上下水道課	上水道配水管布設替工事（下伊勢1工区）	下伊勢	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ100　L＝170m
39	上下水道課	上水道配水管布設替工事（下伊勢2工区）	下伊勢	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	DCIPφ200　L＝50m
40	上下水道課	上水道配水管布設替工事（八橋地区1工区）	八橋	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ100･75　L＝170m
41	上下水道課	上水道配水管布設替工事（八橋地区2工区）	八橋	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ100･150　L＝165m
42	上下水道課	上水道配水管布設替工事（八橋地区3工区）	八橋	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ100･75　L＝190m
43	上下水道課	上水道配水管布設替工事（八橋地区4工区）	八橋	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ75　L＝110m
44	上下水道課	上水道配水管布設替工事（八橋地区5工区）	八橋	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ100　L＝175m
45	上下水道課	上水道配水管布設替工事（八橋地区6工区）	八橋	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ150　L＝155m
46	上下水道課	上水道水源地造成工事	大父	7月～12月		一般土木	指名競争入札	7月	

平成19年度　建設工事等の発注予定

公表日　平成19年4月2日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事･業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
47	上下水道課	特環（交）赤碕地区（19-6工区）工事	赤碕	7月～12月		特環開削	指名競争入札	7月	開削工法　L＝206m（塩屋･三度笠）
48	建設課	町営住宅きらり団地新築（3期）工事	赤碕	7月～1月		建築	指名競争入札	7月	
49	上下水道課	上水道配水管布設替工事（国実）	高岡	7月～2月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ75　L=517m
50	上下水道課	上水道配水管布設替工事（大熊）	高岡	7月～2月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ100･75　L=800m
51	上下水道課	上水道配水管布設替工事（山川）	山川	7月～2月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ100･75　L=610m
52	税務課	地籍測量委託業務	赤碕ほか	7月～2月		測量調査	指名競争入札	7月	調査面積0.51km²
53	建設課	町営きらり第2団地造成工事	赤碕	8月～12月		建築	指名競争入札	8月	
54	上下水道課	上水道配水管布設替工事（浦安地区2工区）	浦安	8月～12月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVPφ100　L＝180m
55	上下水道課	上水道配水管布設工事（大父木地地区）	大父	8月～12月		水道施設	指名競争入札	8月	DCIPφ250　L＝200m
56	上下水道課	集排以西処理区舗装復旧（19-1工区）工事	宮木	9月～11月		舗装	指名競争入札	9月	舗装工
57	上下水道課	集排以西処理区（19-5工区）工事	高岡	9月～12月		集排開削	指名競争入札	9月	開削工法（圧送管）、橋梁添架　L＝323m（大熊）
58	建設課	町営下伊勢第1団地住宅改善工事	下伊勢	9月～3月		建築	指名競争入札	9月	
59	上下水道課	集排以西処理区（19-6工区）工事	高岡	10月～12月		集排開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝77m（大熊）
60	上下水道課	特環（交）赤碕地区（19-8工区）工事	赤碕	10月～1月		特環開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝110m（塩屋･臨港道路）
61	上下水道課	集排以西処理区（19-7工区）工事	高岡	10月～2月		集排開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝303m（大熊）
62	上下水道課	集排以西処理区（19-8工区）工事	高岡	10月～2月		集排開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝264m（国実）
63	上下水道課	集排以西処理区（19-9工区）工事	高岡	10月～2月		集排開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝310m（国実）
64	上下水道課	集排以西処理区（19-10工区）工事	山川	10月～2月		集排開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝159m（山川）
65	上下水道課	公共下伊勢地区（19－2工区）工事	下伊勢	10月～2月		公共開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝130m（下伊勢西）
66	上下水道課	公共浦安地区（19－3工区）工事	浦安	10月～2月		公共開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝200m（浦安市内線）
67	上下水道課	公共浦安地区（19－4工区）工事	浦安	10月～2月		公共開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝200m（浦安市内線）
68	上下水道課	公共八橋地区（19－2工区）工事	八橋	10月～2月		公共開削	指名競争入札	10月	開削工法　L＝110m（八橋2区県道南）
69	上下水道課	特環基本設計業務		10月～2月		測量設計	指名競争入札	10月	

平成19年度　建設工事等の発注予定

公表日　平成19年4月2日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事･業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
70	上下水道課	公共基本設計業務（19－1）		10月～2月		測量設計	指名競争入札	10月	
71	建設課	町道月の輪川西線道路改修工事	八幡	10月～3月		道路改修	指名競争入札	10月	
72	建設課	兵川河川改修工事（4工区）	槻下	10月～3月		河川改修	指名競争入札	10月	
73	上下水道課	集排以西処理区（以西2号マンホールポンプ）工事	山川	11月～2月		電気設備	指名競争入札	11月	MP1箇所（山川）
74	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務（東伯地区）	八橋ほか	11月～3月		測量設計	指名競争入札	11月	
75	上下水道課	特環（交）塩屋町MP工事	赤碕	12月～3月		電気設備	指名競争入札	12月	MP1箇所（塩屋町）
76	上下水道課	公共八橋MP設置工事	八橋	12月～3月		電気設備	指名競争入札	12月	MP1箇所　（八橋2区）
77	上下水道課	集排以西処理区舗装復旧（19-2工区）工事	高岡	1月～3月		舗装	指名競争入札	1月	舗装工
78	上下水道課	特環舗装復旧（19-1工区）工事	赤碕	1月～3月		舗装	指名競争入札	1月	舗装工
79	上下水道課	公共舗装復旧（19－1）工事	浦安	1月～3月		舗装	指名競争入札	1月	舗装工
80	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務（赤碕地区）	赤碕	1月～3月		水道施設	指名競争入札	1月	HIVPφ100～75　L=750m
81	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務（以西地区）	大父	1月～3月		水道施設	指名競争入札	1月	HIVPφ100～75　L=2000m
82	上下水道課	上水道配水管新設工事（尾張）	尾張	未定		水道施設	指名競争入札	未定	HIVPφ100　L=500m