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令和７年度上半期分定期監査報告書における報告事項について(回答) 

 

　令和７年 12月 23日付監第 37号で提出を受けました定期監査報告書にて意見

等のありました事項については、別紙のとおり対応を検討しています。



指導事項 担当部署 回答(対応方針)

(１)滞納整理につい
て

税務課
建設住宅課
上下水道課
子育て応援課
福祉あんしん課
すこやか健康課
教育総務課

　徴収率の向上及び公平かつ適正な徴収事務の確保には、職
員の知識及び実務力の向上が重要であると認識しています。
このため、引き続き研修で得た知識やこれまでの対応事例を
部会内で共有し、スキルの平準化を図るとともに、滞納者の
状況に応じて関係課と連携し生活再建支援につなげます。あ
わせて、マニュアルについても実務に即した内容となるよ
う、段階的な見直しを行い、適正な滞納整理の推進に努めて
まいります。

(２)建設工事の管理
について

総務課(施設管理
室)

　本工事では、着工後の予期せぬ事故への対応や物価高騰が
重なり、スライド条項の適用や工期延期等による計3回の変更
が生じました。ご指摘の通り、工期の延長は公費負担の増大
に直結する重要な問題であると認識しております。
　今後は、予定されている公共施設の整備事業において、以
下の対策を徹底いたします。
・設計段階での精査を徹底し、着工後の不測の事態を最小限
に抑制するため、事前調査の強化に取り組みます。
・リスク要因をあらかじめ織り込んだ、適正な工期の設定に
努めます。
・工事進捗を厳密に管理し、遅延の兆候がある場合は早期に
対策を講じることで、工期延長を最小限にとどめる体制を強
化します。
　本事例を教訓に、より一層慎重かつ着実な事業執行に努
め、限られた予算の効率的な活用に取り組んでまいります。

(３)補助金・委託費
の有効活用について

総務課(財務監理
室)

 近年は資材価格の高騰や賃金上昇などにかかる人件費の増加
に伴い、特に委託料が増加していますが、国から地方公共団
体に向けて、適切な価格転嫁の推進を求める通知の発出もあ
り、地域の事業者に対して適切な価格を支払う必要がありま
す。
　一方で、物価高騰の影響が、本町の財政状況に大きな影響
を及ぼしていることから、財政の健全化を維持していくた
め、委託先や補助金等支出団体と、その内容や必要性を確認
しながら、有効で効率的な予算執行に努めてまいります。
　また、支出科目が統一されていない点については、再度、
点検し、統一したものとします。
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