

## 平成20年度 建設工事等の発注予定

公表日 平成20年7月9日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務名	施工場所	工期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時期	工事概要
1	上下水道課	公共八橋地区(20-6工区)工事	八橋	7月~10月		下水道推進	指名競争入札	7月	推進工法 L=50m(八橋4区)
2	建設課	町道荒神谷線側溝改修工事	赤碓	7月~11月		一般土木	指名競争入札	7月	
3	建設課	町道鋤上野線舗装改修工事(4-2工区)	八橋	7月~11月		舗装	指名競争入札	7月	
4	建設課	町道鋤上野線舗装改修工事(4-3工区)	八橋	7月~11月		舗装	指名競争入札	7月	
5	建設課	町道鋤上野線舗装改修工事(4-4工区)	八橋	7月~11月		舗装	指名競争入札	7月	
6	建設課	町道鋤上野線舗装改修工事(4-5工区)	八橋	7月~11月		舗装	指名競争入札	7月	
7	上下水道課	上水道配水管布設替工事(八橋地区1工区)	八橋	7月~11月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVP φ 150・100 L=175m
8	上下水道課	集排以西処理区(20-1工区)工事	高岡	7月~11月		集排開削	指名競争入札	7月	開削工法 L=128.6m、橋梁添架L=40.3(大門橋)
9	上下水道課	特環赤碓地区(20-2工区)工事	赤碓	7月~11月		下水道開削	指名競争入札	7月	開削工法 L=244m(仲之町県道北)
10	上下水道課	公共下伊勢地区(20-1工区)工事	下伊勢	7月~11月		下水道開削	指名競争入札	7月	開削工法 L=220m(下伊勢西)
11	上下水道課	公共八橋地区(20-7工区)工事	八橋	7月~11月		下水道開削	指名競争入札	7月	開削工法 L=100m(八橋4区)
12	上下水道課	上水道配水管布設替工事(桜ヶ丘・東桜ヶ丘)	出上	7月~12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVP φ 100・75 L=480m
13	上下水道課	上水道配水管布設替工事(下伊勢地区)	下伊勢	7月~12月		水道施設	指名競争入札	7月	DCIP φ 200 L=70m HIVP φ 150~30 L=270m
14	教育総務課	琴浦町給食センター新築工事設計委託業務	下伊勢	7月~12月		建築設計	指名競争入札	7月	S造平屋建て850㎡
15	上下水道課	上水道配水管布設替工事(大父地区2工区)	大父	7月~1月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVP φ 50・40 L=445m
16	上下水道課	上水道配水管布設替工事(大父地区3工区)	大父	7月~1月		水道施設	指名競争入札	7月	DCIP φ 200 L=300m
17	上下水道課	特環詳細設計業務(20-1工区)	赤碓ほか	7月~1月		下水道設計	指名競争入札	7月	赤碓、湯坂
18	上下水道課	公共詳細設計業務(三保工区)	三保	7月~1月		下水道設計	指名競争入札	7月	
19	上下水道課	上水道配水管布設替工事(大父地区1工区)	大父	7月~2月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVP φ 100・75 L=490m
20	上下水道課	上水道配水管布設替工事(大熊地区その2)	高岡	8月~10月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVP φ 100 L=125m
21	上下水道課	特環出上地区(20-3工区)工事	出上	8月~10月		下水道開削	指名競争入札	8月	開削工法 L=82m(東山)
22	上下水道課	上水道配水管新設工事(国実地区)	高岡	8月~11月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVP φ 100 L=210m
23	上下水道課	特環赤碓地区(20-3工区)工事	赤碓	8月~11月		下水道開削	指名競争入札	8月	開削工法 L=91m(仲之町臨港道路)

## 平成20年度 建設工事等の発注予定

公表日 平成20年7月9日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務名	施工場所	工期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時期	工事概要
24	上下水道課	特環赤碕地区(20-4工区)工事	赤碕	8月～11月		下水道開削	指名競争入札	8月	開削工法 L=83m(仲之町海蔵寺東)
25	建設課	赤碕小学校井戸改修工事	赤碕	8月～11月		さく井	指名競争入札	8月	
26	農林水産課	単県斜面崩壊復旧工事	中村	8月～12月		一般土木	指名競争入札	8月	コンクリート法枠 A=60m <sup>2</sup>
27	上下水道課	上水道配水管布設替工事(大父地区4工区)	大父	8月～1月		水道施設	指名競争入札	8月	DCIP φ 200 L=320m
28	上下水道課	上水道配水管布設替工事(八橋地区2工区)	八橋	8月～1月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVP φ 75 L=200m
29	上下水道課	集排以西処理区(20-2工区)工事	大父	8月～1月		集排開削	指名競争入札	8月	開削工法 L=298m(大父部落内)
30	上下水道課	集排以西処理区(20-4工区)工事	大父	8月～1月		集排開削	指名競争入札	8月	開削工法 L=236m(大父部落内)
31	上下水道課	集排以西処理区(20-5工区)工事	高岡	8月～1月		集排開削	指名競争入札	8月	開削工法 圧送管L=354m、橋梁添架 L=35m(国実橋)
32	上下水道課	大父木地水源地取水ポンプ工事	大父	8月～1月		電気・機械設備	指名競争入札	8月	取水ポンプ設備工事1式
33	上下水道課	大父木地配水池電気計装工事	大父	8月～1月		電気・機械設備	指名競争入札	8月	計装設備工事1式
34	上下水道課	公共八橋地区(20-3工区)工事	八橋	9月～12月		下水道開削	指名競争入札	9月	開削工法 L=260m(八橋2区)
35	上下水道課	公共下伊勢地区(20-10工区)工事	浦安	9月～12月		下水道開削	指名競争入札	9月	開削工法 L=100m(下伊勢西)
36	上下水道課	公共浦安地区(20-11工区)工事	浦安	9月～12月		下水道開削	指名競争入札	9月	開削工法 L=240m(浦安)
37	上下水道課	公共八橋地区(20-8工区)工事	八橋	9月～12月		下水道橋梁添架	指名競争入札	9月	橋梁添架 2箇所(茅町端、町川橋)
38	上下水道課	公共八橋地区(20-9工区)工事	八橋	9月～12月		下水道開削	指名競争入札	9月	開削工法 L=210m(八橋3区)
39	上下水道課	上水道配水管布設替工事(八橋地区3工区)	八橋	9月～1月		水道施設	指名競争入札	9月	HIVP φ 100・50 L=110m
40	上下水道課	上水道配水管布設替工事(浦安地区)	浦安	9月～1月		水道施設	指名競争入札	9月	HIVP φ 100 L=100m
41	上下水道課	上水道配水管布設替工事(大父地区5工区)	大父	9月～2月		水道施設	指名競争入札	9月	DCIP φ 200 L=250m
42	上下水道課	上水道配水管新設工事(大父木地地区その2)	大父	9月～2月		水道施設	指名競争入札	9月	DCIP φ 250 L=300m(含橋梁添架)
43	上下水道課	集排以西処理区(20-3工区)工事	大父	9月～2月		集排開削	指名競争入札	9月	開削工法 L=215m(大父部落内)