

平成21年度 建設工事等の発注予定

公表日 平成21年4月10日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務名	施工場所	工期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時期	工事概要
1	建設課	町道宮場線道路災害復旧工事	宮場	4月～7月		一般土木	指名競争入札	4月	復旧延長L=18m,コンクリートブロック積A=105㎡
2	上下水道課	上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区1工区)	大父	4月～7月		水道施設	指名競争入札	4月	DCIPφ200 L=410m
3	上下水道課	上水道配水管布設替工事(南荒神町地区1工区)	赤碕	4月～12月		水道施設	指名競争入札	4月	HIVPφ75 L=230m (仮設有)
4	上下水道課	大父木地配水池フェンス設置工事	大父木地	5月～6月		一般土木	指名競争入札	5月	配水池門扉設置
5	上下水道課	特環出上地区(舗装21-1工区)工事	出上	5月～7月		舗装	指名競争入札	5月	舗装復旧 A=2,500㎡
6	上下水道課	公共浦安地区(21-2工区)工事	浦安	5月～7月		下水道	指名競争入札	5月	VUφ150 L=122m
7	建設課	町道坂ノ上部落線道路改良工事測量設計業務	籠津	5月～8月		測量・設計	指名競争入札	5月	延長L=110m,擁壁工一式,舗装工A=550㎡
8	建設課	町道高野線道路改良工事測量設計業務	松谷	5月～8月		測量・設計	指名競争入札	5月	延長L=716m,水路工L=1,450m,舗装工A=5,400㎡
9	建設課	町道宮場馬場線道路改良工事測量設計業務	宮場	5月～8月		測量・設計	指名競争入札	5月	延長L=172.5m,
10	建設課	町営住宅朝日ヶ丘団地解体除却(2期)工事	別所	5月～8月		建築解体	指名競争入札	5月	6棟/15戸解体除却
11	上下水道課	上水道配水管布設替工事(八橋地区2工区)	八橋	5月～8月		水道施設	指名競争入札	5月	HIVPφ100, 75, 50 L=200m (仮設有)
12	上下水道課	特環湯坂地区(21-1工区)工事	湯坂	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	開削 L=280m
13	上下水道課	特環赤碕地区(21-1工区)工事	赤碕	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	開削 L=264m
14	上下水道課	特環赤碕地区(21-2工区)工事	赤碕	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	開削 L=361m(圧送管含む)
15	上下水道課	特環赤碕地区(21-3工区)工事	赤碕	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	開削 L=345m(圧送管含む)
16	上下水道課	公共八橋地区(21-2工区)工事	八橋	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	VUφ150 L=185m
17	上下水道課	公共上伊勢地区(21-1工区)工事	上伊勢	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	VUφ150 L=243m
18	企画情報課	光部落公民館改修工事	光	5月～8月		建築	指名競争入札	5月	公民館トイレ公衆用トイレ化等
19	上下水道課	上水道配水管布設替工事(湯坂地区1工区)	湯坂	5月～11月		水道施設	指名競争入札	5月	DCIPφ150 L=130m, HIVPφ75 L=95m (仮設有)
20	建設課	町道劬上野線舗装改修工事	松谷～赤碕	5月～3月		舗装	指名競争入札	随時	延長L=3,088m,舗装工A=21,612㎡
21	上下水道課	上水道配水管布設替工事(三保地区1工区)	三保	6月～9月		水道施設	指名競争入札	6月	HIVPφ150 L=190m
22	上下水道課	上水道配水管布設替工事(浦安地区2工区)	浦安	6月～9月		水道施設	指名競争入札	6月	HIVPφ150, 100, 75 L=190m (仮設有)
23	上下水道課	上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区4工区)	大父	6月～8月		水道施設	指名競争入札	6月	DCIPφ200 L=340m

平成21年度 建設工事等の発注予定

公表日 平成21年4月10日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務名	施工場所	工期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時期	工事概要
24	上下水道課	公共三保地区(21-1工区)工事	三保	6月～9月		下水道	指名競争入札	6月	VUφ150 L=230m
25	上下水道課	公共浦安地区(21-1工区)工事	浦安	6月～9月		下水道	指名競争入札	6月	VUφ150 L=270m
26	税務課	地籍調査業務(901, 902)	赤碕ほか	6月～2月		測量	指名競争入札	6月	地籍測量 0.93Km ²
27	上下水道課	上水道配水管台帳作成業務	町内	6月～3月		台帳整理	指名競争入札	6月	
28	上下水道課	上水道施設中央監視設備設計業務	赤碕	6月～3月		設計	指名競争入札	6月	
29	上下水道課	公共浦安地区(21-3区)工事	浦安	7月～9月		下水道	指名競争入札	7月	VUφ150 L=149m
30	上下水道課	公共上伊勢地区(21-2工区)工事	上伊勢	7月～10月		下水道	指名競争入札	7月	VUφ150 L=307m
31	建設課	町営住宅八橋団地造成(1期)工事	八橋	7月～10月		一般土木	指名競争入札	7月	造成工 一式
32	上下水道課	集排以西処理区(21-1工区)工事	大父	7月～11月		集排	指名競争入札	7月	L=450m
33	上下水道課	集排以西処理区(21-2工区)工事	大父	7月～11月		集排	指名競争入札	7月	L=430m大父橋、大父木地橋橋梁添架
34	上下水道課	集排以西処理区(5号マンホールポンプほか)工事	大父	7月～11月		電気・管	指名競争入札	7月	マンホールポンプ2基
35	上下水道課	上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区2工区)	大父	7月～11月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ75 L=190m (仮設有)
36	上下水道課	上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区3工区)	大父	7月～11月		水道施設	指名競争入札	7月	DCIPφ250 L=130m、橋梁添架2箇所 (仮設有)
37	上下水道課	上水道配水管布設替工事(大父木地地区)	大父木地	7月～11月		水道施設	指名競争入札	7月	DCIPφ250 L=380m (仮設有)
38	農林水産課	船上山展望台設置工事	山川	7月～11月		建築	指名競争入札	7月	東屋1棟の撤去及び新設
39	上下水道課	上水道配水管布設替工事(上伊勢地区2工区)	上伊勢	7月～12月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ75 L=150m (仮設有)
40	上下水道課	特環詳細設計業務(湯坂地区他21-1)	湯坂ほか	7月～2月		測量・設計	指名競争入札	7月	開削2,658m推進35mMポンプ1箇所
41	上下水道課	特環詳細設計業務(出上地区他21-1)	出上	7月～2月		測量・設計	指名競争入札	7月	開削2,886m
42	上下水道課	特環湯坂地区(21-2工区)工事	湯坂	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削 L=265m
43	上下水道課	特環赤碕地区(21-4工区)工事	赤碕	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削 L=264m
44	上下水道課	特環赤碕地区(21-5工区)工事	赤碕	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削 L=330m(圧送管含む)
45	上下水道課	特環赤碕地区(21-6工区)工事	赤碕	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削 L=170m
46	上下水道課	上水道配水管布設替工事(南荒神町地区2工区)	赤碕	8月～11月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVPφ75 L=140m (仮設有)

平成21年度 建設工事等の発注予定

公表日 平成21年4月10日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務名	施工場所	工期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時期	工事概要
47	上下水道課	上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区5工区)	大父	8月～11月		水道施設	指名競争入札	8月	DCIPφ200 L=100m、場内配管(仮設有)
48	上下水道課	公共浦安地区(21-4工区)工事	浦安	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	VUφ150 L=230m
49	上下水道課	公共八橋地区(21-3工区)工事	八橋	8月～12月		下水道	指名競争入札	8月	VUφ150 L=222m
50	企画情報課	光地区観光駐車場整備工事	光	8月～12月		舗装	指名競争入札	8月	駐車場舗装 A=800㎡等
51	上下水道課	上水道配水管布設替工事(八橋地区3工区)	八橋	8月～12月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVPφ100 L=150m(仮設有)
52	上下水道課	上水道配水管布設替工事(八橋地区4工区)	八橋	8月～12月		水道施設	指名競争入札	8月	DCIPφ150 L=10mHIVPφ100 L=230m(仮設有)
53	上下水道課	公共八橋地区(21-1工区)工事	八橋	8月～12月		下水道	指名競争入札	8月	VUφ150 L=222m(一部推進工)
54	上下水道課	上水道配水管布設替工事(港町地区)	赤碓	8月～2月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVPφ75 L=160m
55	建設課	町道高野線道路改良工事	松谷	8月～2月		一般土木	指名競争入札	8月	延長L=716m,水路工L=1,450m,舗装工A=5,400㎡
56	建設課	町道宮場馬場線道路改良工事	宮場	8月～2月		一般土木	指名競争入札	8月	延長L=172.5m,
57	建設課	町道浦安市内線側溝修繕工事	浦安	8月～2月		一般土木	指名競争入札	8月	延長L=170m,水路工L=170m
58	建設課	町営住宅下伊勢第1団地住戸改善(2期)工事	下伊勢	9月～12月		建築	指名競争入札	9月	1棟/4戸公共下水道接続・給排水衛生設備改善
59	建設課	町営住宅下伊勢第2団地住戸改善(2期)工事	下伊勢	9月～1月		建築	指名競争入札	9月	3棟/3戸公共下水道接続・給排水衛生設備改善
60	建設課	町営住宅松ヶ丘団地集会所改修工事	松谷	9月～1月		建築	指名競争入札	9月	トイレ、研修室改修
61	上下水道課	特環湯坂地区(21-3工区)工事	湯坂	9月～12月		下水道	指名競争入札	9月	開削 L=251m
62	上下水道課	公共八橋地区(21-4工区)工事	八橋	9月～12月		下水道	指名競争入札	9月	VUφ150 L=180m(一部圧送管100)
63	上下水道課	公共上伊勢地区(21-3工区)工事	上伊勢	9月～12月		下水道	指名競争入札	9月	VUφ150 L=252m
64	上下水道課	公共三保地区(21-2工区)工事	三保	9月～12月		下水道	指名競争入札	9月	VUφ150 L=220m
65	上下水道課	公共下伊勢地区(21-1工区)工事	三保	9月～12月		下水道	指名競争入札	9月	VUφ150 L=170m
66	上下水道課	公共浦安地区(21-5工区)工事	浦安	9月～12月		下水道	指名競争入札	9月	VUφ150 L=205m
67	上下水道課	上水道配水管布設替工事(三保地区2工区)	三保	9月～12月		水道施設	指名競争入札	9月	HIVPφ150 L=190m
68	上下水道課	上水道配水管布設替工事(浦安地区4工区)	浦安	9月～12月		水道施設	指名競争入札	9月	HIVPφ75、50 L=240m(仮設有)
69	建設課	町道坂ノ上部落線道路改良工事	籠津	9月～3月		一般土木	指名競争入札	9月	延長L=110m,擁壁工一式,舗装工A=550㎡

平成21年度 建設工事等の発注予定

公表日 平成21年4月10日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務名	施工場所	工期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時期	工事概要
70	建設課	町道笹津国主線側溝修繕工事	太一垣	9月～3月		一般土木	指名競争入札	9月	延長L=150m,水路工L=150m
71	上下水道課	特環赤碕地区(舗装21-1工区)工事	赤碕	10月～12月		舗装	指名競争入札	10月	舗装復旧 A=1,000㎡
72	上下水道課	集排以西処理区舗装復旧(21-1工区)工事	大父	10月～12月		舗装	指名競争入札	10月	
73	上下水道課	集排以西処理区舗装復旧(21-2工区)工事	大父	10月～12月		舗装	指名競争入札	10月	
74	上下水道課	集排以西処理区舗装復旧(21-3工区)工事	大父	10月～12月		舗装	指名競争入札	10月	
75	上下水道課	上水道配水管舗装復旧工事(大父木地地区)	大父木地	10月～12月		舗装	指名競争入札	10月	舗装復旧 A=2,000㎡
76	上下水道課	特環赤碕地区(21-7工区)工事	赤碕	10月～2月		下水道	指名競争入札	10月	開削 L=189m(圧送管・立坑含む)
77	建設課	町営住宅八橋団地新築(1期)工事	八橋	10月～2月		建築	指名競争入札	10月	木造住宅 3棟/3戸
78	建設課	町営住宅八橋団地新築(1期)工事監理委託業務	八橋	10月～2月		監理	指名競争入札	10月	
79	上下水道課	上水道施設中央監視設備工事	赤碕	10月～3月		電気	指名競争入札	10月	中央監視システム
80	上下水道課	上水道施設監視装置工事(大父木地地区)	大父木地	10月～3月		電気	指名競争入札	10月	3箇所(大父木地、平田ヶ平、おいこ谷)
81	上下水道課	特環赤碕地区(21-8工区)工事	赤碕	11月～1月		下水道	指名競争入札	11月	開削 L=181m
82	上下水道課	特環赤碕地区(21-9工区)工事	赤碕	11月～1月		下水道	指名競争入札	11月	開削 L=296m
83	上下水道課	公共八橋地区(21-マンホールポンプ)工事	八橋	11月～2月		電気・管	指名競争入札	11月	マンホールポンプ 2箇所
84	上下水道課	上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区6工区)	大父	11月～2月		水道施設	指名競争入札	11月	HIVPφ100, 75 L=300m (仮設有)
85	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務(赤碕地区)	湯坂ほか	11月～3月		測量・設計	指名競争入札	11月	
86	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務(東伯地区)	三保ほか	11月～3月		測量・設計	指名競争入札	11月	
87	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務(高岡地区)	高岡	11月～3月		測量・設計	指名競争入札	11月	
88	建設課	町営住宅八橋第1・第2団地解体除却(2期)工事	八橋	2月～3月		建築解体	指名競争入札	2月	2棟/6戸解体除却