

平成 21 年 度 建 設 工 事 等 の 発 注 予 定

公表日 平成21年7月1日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

| 番号 | 担当課 | 工事・業務名 | 施工場所 | 工期 | 線越 | 工種 | 入札及び契約方法 | 発注予定時期 | 工事概要 |
|----|-------|------------------------|------|--------|----|------|----------|--------|------------------------------|
| 1 | 上下水道課 | 公共浦安地区(21-3工区)工事 | 浦安 | 7月~9月 | | 下水道 | 指名競争入札 | 7月 | VUφ150 L=149m |
| 2 | 建設課 | 町道宮場馬場線道路改良工事測量設計業務 | 宮場 | 7月~9月 | | コンサル | 指名競争入札 | 7月 | |
| 3 | 建設課 | 町道坂の上部落線道路改良工事測量設計業務 | 筧津 | 7月~9月 | | コンサル | 指名競争入札 | 7月 | |
| 4 | 建設課 | 町営住宅八橋団地造成(1期)工事 | 八橋 | 7月~9月 | | 一般土木 | 指名競争入札 | 7月 | 造成工 一式 |
| 5 | 建設課 | 町道高野線道路改良工事測量設計業務 | 松谷 | 7月~10月 | | コンサル | 指名競争入札 | 7月 | |
| 6 | 上下水道課 | 公共上伊勢地区(21-2工区)工事 | 上伊勢 | 7月~10月 | | 下水道 | 指名競争入札 | 7月 | VUφ150 L=307m |
| 7 | 上下水道課 | 特環湯坂地区(21-2工区)工事 | 湯坂 | 7月~11月 | | 下水道 | 指名競争入札 | 7月 | 開削 L=265m |
| 8 | 上下水道課 | 上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区3工区) | 大父 | 7月~11月 | | 水道施設 | 指名競争入札 | 7月 | HIVPφ75 L=190m(仮設有) |
| 9 | 上下水道課 | 上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区4工区) | 大父 | 7月~11月 | | 水道施設 | 指名競争入札 | 7月 | DCIPφ250 L=130m、橋梁添架2箇所(仮設有) |
| 10 | 上下水道課 | 上水道配水管布設替工事(大父木地地区) | 大父木地 | 7月~11月 | | 水道施設 | 指名競争入札 | 7月 | DCIPφ250 L=380m(仮設有) |
| 11 | 上下水道課 | 上水道配水管布設替工事(上伊勢地区2工区) | 上伊勢 | 7月~12月 | | 水道施設 | 指名競争入札 | 7月 | HIVPφ75 L=150m(仮設有) |
| 12 | 上下水道課 | 特環詳細設計業務(湯坂地区他21-1) | 湯坂ほか | 7月~2月 | | コンサル | 指名競争入札 | 7月 | 開削2,658m推進35mMポンプ1箇所 |
| 13 | 上下水道課 | 特環詳細設計業務(出上地区他21-1) | 出上 | 7月~2月 | | コンサル | 指名競争入札 | 7月 | 開削2,886m |
| 14 | 上下水道課 | 特環赤碕地区(21-4工区)工事 | 赤碕 | 8月~11月 | | 下水道 | 指名競争入札 | 8月 | 開削 L=264m |
| 15 | 上下水道課 | 特環赤碕地区(21-5工区)工事 | 赤碕 | 8月~11月 | | 下水道 | 指名競争入札 | 8月 | 開削 L=330m(圧送管含む) |
| 16 | 上下水道課 | 公共浦安地区(21-4工区)工事 | 浦安 | 8月~11月 | | 下水道 | 指名競争入札 | 8月 | VUφ150 L=230m |
| 17 | 上下水道課 | 集排以西処理区(21-1工区)工事 | 大父 | 8月~11月 | | 集排 | 指名競争入札 | 8月 | L=450m |
| 18 | 上下水道課 | 集排以西処理区(21-2工区)工事 | 大父 | 8月~11月 | | 集排 | 指名競争入札 | 8月 | L=430m 大父木地橋橋梁添架 |
| 19 | 上下水道課 | 上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区5工区) | 大父 | 8月~11月 | | 水道施設 | 指名競争入札 | 8月 | DCIPφ200 L=100m、場内配管(仮設有) |
| 20 | 建設課 | 町道劬上野線舗装改修工事(6-1工区) | 勝田 | 8月~12月 | | 舗装 | 指名競争入札 | 8月 | |
| 21 | 建設課 | 町道劬上野線歩道設置工事 | 出上 | 8月~12月 | | 一般土木 | 指名競争入札 | 8月 | |
| 22 | 上下水道課 | 公共八橋地区(21-1工区)工事 | 八橋 | 8月~12月 | | 下水道 | 指名競争入札 | 8月 | VUφ150 L=222m(一部推進工) |
| 23 | 上下水道課 | 公共八橋地区(21-3工区)工事 | 八橋 | 8月~12月 | | 下水道 | 指名競争入札 | 8月 | VUφ150 L=222m |

平成 21 年 度 建 設 工 事 等 の 発 注 予 定

公表日 平成21年7月1日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

| 番号 | 担当課 | 工事・業務名 | 施工場所 | 工期 | 繰越 | 工種 | 入札及び 契約方法 | 発注予定 時期 | 工事概要 |
|----|-------|-------------------------|------|--------|----|------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 24 | 上下水道課 | 上水道配水管布設替工事(八橋地区3工区) | 八橋3区 | 8月～12月 | | 水道施設 | 指名競争入札 | 8月 | HIVPφ100 L=150m (仮設有) |
| 25 | 上下水道課 | 上水道配水管布設替工事(八橋地区4工区) | 八橋 | 8月～12月 | | 水道施設 | 指名競争入札 | 8月 | DCIPφ150 L=10mHIVPφ100 L=230m (仮設有) |
| 26 | 建設課 | 町営住宅下伊勢第1団地住戸改善(2期)工事 | 下伊勢 | 9月～11月 | | 建築 | 指名競争入札 | 9月 | 1棟/4戸公共下水道接続・給排水衛生設備改善 |
| 27 | 建設課 | 町営住宅下伊勢第2団地住戸改善(2期)工事 | 下伊勢 | 9月～12月 | | 建築 | 指名競争入札 | 9月 | 3棟/3戸公共下水道接続・給排水衛生設備改善 |
| 28 | 農林水産課 | 船上山展望台設置工事 | 山川 | 9月～12月 | | 建築 | 指名競争入札 | 8月 | 木造展望台の撤去・東屋の新設 |
| 29 | 企画情報課 | 光地区駐車場整備工事 | 光 | 9月～12月 | | 舗装 | 指名競争入札 | 9月 | 駐車場舗装 A=1000㎡等 |
| 30 | 上下水道課 | 集排以西処理区(5号マンホールポンプほか)工事 | 大父 | 9月～12月 | | 電気・管 | 指名競争入札 | 9月 | マンホールポンプ2基 |
| 31 | 上下水道課 | 公共八橋地区(21-4工区)工事 | 八橋 | 9月～12月 | | 下水道 | 指名競争入札 | 9月 | VUφ150 L=180m (一部圧送管100) |
| 32 | 上下水道課 | 公共上伊勢地区(21-3工区)工事 | 上伊勢 | 9月～12月 | | 下水道 | 指名競争入札 | 9月 | VUφ150 L=252m |
| 33 | 上下水道課 | 公共三保地区(21-2工区)工事 | 三保 | 9月～12月 | | 下水道 | 指名競争入札 | 9月 | VUφ150 L=220m |
| 34 | 上下水道課 | 公共下伊勢地区(21-1工区)工事 | 下伊勢 | 9月～12月 | | 下水道 | 指名競争入札 | 9月 | VUφ150 L=170m |
| 35 | 上下水道課 | 上水道配水管布設替工事(三保地区2工区) | 三保 | 9月～12月 | | 水道施設 | 指名競争入札 | 9月 | HIVPφ150 L=190m |
| 36 | 上下水道課 | 上水道配水管布設替工事(浦安地区4工区) | 浦安 | 9月～12月 | | 水道施設 | 指名競争入札 | 9月 | HIVPφ75、50 L=240m (仮設有) |