

平成28年7月 議会月例報告会

平成28年7月29日
企画情報課

- 1 平成28年度発注状況（6月分）
別添のとおり

- 2 平成28年度 琴浦成人+5式（第二成人式）について
 - ・開催日 平成29年1月2日（月）
 - ・場 所 ホテル東伯イン
 - ・対象者 204名（今年度25歳を迎える町内在住者、出身者）

東伯中卒業者	97名（うち在住者59名、転出者38名）
赤碕中卒業者	95名（うち在住者49名、転出者46名）
在住の他中学卒業者	12名

- 3 地方創生関係事業について
 - (1) 地方創生加速化交付金事業の進捗状況について（6月末時点）
別添のとおり

 - (2) 旧以西小学校リノベーション検討委員会の設置について（別紙あり）
 - ① 以西地区との意見交換会等経過
 - ・ 5月26日（木）19:30～21:30
旧以西小学校の跡地利用について町から提案
 - ・ 6月16日（木）19:30～21:00
今後の進め方として、検討委員会の設置を提案
 - ・ 検討委員公募枠の公募実施（7月）
 - ・ 7月26日（火）
第1回 旧以西小学校リノベーション検討委員会

 - ② 検討委員会の内容及び検討委員（別紙のとおり）

- (3) 関西テレビ番組制作の状況について

地方創生加速化交付金事業進捗状況

事業名: 未来へつなぐ☆琴浦農業プロジェクト

事業		事業費(千円)	担当課	6月末時点での進捗状況	今後の事業計画(具体的に時期などを記入してください)
①農業後継者と農地に関する緊急課題の対策		22,000			
	就農体験ツアー	1,000	農林水産課	ツアー内容について、検討中	10月22・23日の開催に向け、チラシ作成などを行い、8月中旬から募集を開始する。
	TV番組制作委託	10,000	企画情報課	6月16日に関西テレビと協議をし、琴浦町のみを舞台とした、農業中心のバラエティ番組を制作することとした。放送予定日:9/23(30分 前半)、9/30(30分 後半)、その他ニュース番組等でも特典として琴浦町を取り上げる予定	7月初旬 制作チームとの協議 7月中旬 契約予定 7月末 琴浦でロケハン&下見(制作チーム) 8月初旬 構成案完成 8月末 ロケ
	旧以西小改修設計委託	7,000	農林水産課	地域住民への説明会を開催し、1階部分の利活用を含めて検討を行う委員会を設置した。	7月～10月にかけて1階の活用方法及び2階の管理委託などを検討委員会で協議し、11月ごろに設計業務発注予定
	生薬栽培研究	4,000	農林水産課	鳥取大字及びひは場管理農家との契約を5月に締結。6月に数種類の生薬及び機能性作物の作付けを行った。 【作付作物名】 ・ホーリーバジル ・キノワ ・カノコソウ 【作付面積】 ・1,500㎡ 【作付場所】 ・大字 森藤	夏から秋にかけて収穫した作物を、鳥取大学と連携して販路開拓を行う。
②販売力低下に関する緊急課題の対策		18,000			
	販路拡大事業委託	6,000	商工観光課	関東圏のバイヤーや消費者を対象にした販路開拓を随時実施。テレビショッピング番組での商品取扱いを行った。町内事業者への本事業の周知を改めて実施。	7月から、町内事業者に対する関東圏での販路開拓相談会を実施。9月実施の物産フェアに向けて、バイヤーへの周知等を行う。

	ブランド化推進委託	1,000	商工観光課	物産フェア実施に向けて出店事業者等とりまとめ中	9月10日、11日に東京新橋において琴浦町物産フェアを開催
	町内種牛肥育事業	10,000	農林水産課	4/13 交付決定 4/14、6/2 せりにて対象牛を一部導入済。 100頭交付決定済	各せりにて、対象牛の導入 (せり日程:7/22、9/8、10/20、12/8、1/19、3/2)
	経営力向上研修会	1,000	農林水産課	山陰合同銀行から提案を受けた内容を元に研修会の内容を検討中。	8月中に研修会の内容を決定し、11月ころの開催に向け、農家等に周知を図る。
③生産性低下に関する緊急課題の対策		12,000			
	芝生産管理機開発・製作委託	12,000	農林水産課	・琴浦町と鳥取大学との契約締結 ・設計図の作成依頼	7月8日 設計図の検討協議(関係機関) 9月上旬 1号機圃場試験(非公開) 9月上旬 1号機製作協議(関係機関) 12月下旬 1号機改良版圃場試験(非公開) 1月 1号機圃場試験 2月～3月 1号機完成予定(公開)
計		52,000			

地方創生加速化交付金事業進捗状況

事業名:めざせ健康寿命日本一～長生き”幸せ”まちづくり～

事業		事業費(千円)	担当課	6月末時点での進捗状況	今後の事業計画(具体的に時期などを記入してください)
①運動支援中核拠点施設の整備、ワンストップ化		18,810	社会教育課		
	トレーニングルーム管理・指導員派遣委託	5,810	社会教育課	派遣対応可能業者・派遣仕様について検討中。	7月中旬に派遣要項を確定、8月に入札、10月から派遣実施予定
	パワーリハビリ機器等部品購入	5,000	福祉あんしん課	起工済。7月8日入札予定。 メーカーによると、契約から納品まで最長4ヶ月とのこと。	11月ごろには総体に搬入可能な状態になる予定。
	運動支援拠点施設整備	8,000	社会教育課	技術支援によるエアコン新設の実施設計を依頼中。	7月 実施設計完成 8月 入札 9月 施工
②個人の生活拠点、活動に密接した運動活動拠点・活動の充実		1,500	社会教育課		
	コース開発、NW・体操普及啓発事業	1,400	子育て健康課 福祉あんしん課 社会教育課	体操の解説DVDの編集作業にとりかかった。 体操リーダー講習会参加者を募集し、20名の申し込みがあった。 各地区公民館の協力の下、「元気に歩こう琴浦を！」4月より、毎月第2日曜日開催しながら、運動定着推進・コース開発を行っている。総体・トレセンで、ウォーキング&ノルデック教	7月中旬 体操の解説DVD完成予定。 7月14日・21日・28日・8月4日 体操リーダー講習会開催予定。 9月、3月に体操の効果測定を実施予定。 9月以降も毎月第2日曜日「元気に歩こう琴浦を！」を開催予定。
	イベント開催	100	福祉あんしん課	3課が連携してのイベント内容の検討中。 ヘルスツーリズムの日程にイベントを盛り込む。	11月12日(土) 東伯総合運動公園にて開催予定。
③インセンティブシステム構築による活動支援		2,690	福祉あんしん課		

	ポイントラリー事業	500	子育て健康課	実施中 今年度はウォーキングの距離によるポイント交付の周知を重点項目にし7月号町報において啓発記事を掲載	11月末まで、健康教室、セット検診などで直接参加の呼びかけを行う予定。
	指導員養成講座	15	福祉あんしん課	総体小塩氏に講座を受講していただいた。 総体工事が終わり、パワーリハ機器が到着し次第運用開始可能。	完了。
	親子健康教室教材(DVD)作成委託	400	子育て健康課	現在仕様書案について検討中	7月中に仕様書を作成 9月業者選定・契約 2月完成予定
	運動効果評価用計測機器等備品購入	1,775	福祉あんしん課	契約伺回議中。契約から数週間で納品予定。	7月中に完了予定。
④町内事業者が健康経営に投資できる環境の整備		2,000	子育て健康課		
	健康経営アドバイザー育成・確保	1,000	子育て健康課	協会けんぽ鳥取支部と調査・検討中	9月中に育成講座等の企画案作成 10月育成講座受講者募集開始 年明けに育成講座を開催予定
	健康経営にかかる融資制度等の創設	1,000	子育て健康課	金融機関及び協会けんぽと制度案について協議中	7月中に制度案の骨子作成 11月ごろ実施
⑤介護予防を柱とするヘルスツーリズム等ヘルスケア産業の創出		3,000	子育て健康課		
	大学・医療機関等連携機関との共同効果検証	1,000	福祉あんしん課	鳥取大学に効果検証依頼を検討中。	
	ヘルスツーリズム検討会	1,000	福祉あんしん課	町内の㈱エイチ・エスを交えプラン案作成中。 プラン案が出来次第、旅行代理店に売り込み、秋ごろの試験的なツアー実施を目標に進行中。	7月 プラン案完成 7月下旬 プラン売込み 9～10月 試験的なツアー実施 10月以降 ツアー結果の検討と、来年度以降の準備

	ヘルスケア産業創出にかかるファンド等創設	1,000	福祉あんしん課	ごうぎん等と協議の場を設け、検討中。	
計		28,000			

地方創生加速化交付金事業進捗状況

事業名:DMOを核とした鳥取県中部広域観光振興事業

事業	事業費(千円)	担当課	6月末時点での進捗状況	今後の事業計画(具体的に時期などを記入してください)
①インバウンドを核とした広域観光連携事業	2,659	商工観光課	一般社団法人鳥取中部観光推進機構への負担により以下の事業の企画および実施 ・おもてなし・受入環境整備事業(女性旅企画造成等) ・情報発信事業(WEB情報発信) ・鳥取県中部圏域版DMO整備実践事業 他	同左の継続
②WTC(ワールドトレイルズカンファレンス)鳥取大会	983	商工観光課	4月・6月:WTC実行委員会 6月:WTC琴浦グルメめぐるウォーク実行委員会 HP掲載・広報ことうら7月号へ参加募集チラシ全戸配布	7月:WTC実行委員会 9月:WTC琴浦グルメめぐるウォーク実行委員会 10月15日:WTC琴浦グルメめぐるウォーク開催
③インバウンド版名探偵コナン鳥取ミステリーツアー	236	商工観光課	開催時期:4月1日~2月28日 対象国 :台湾 韓国 香港 タイ 4月:第1回情報連絡会議 ⇒更なる誘客策の協議	随時:情報連絡会議 ⇒主に広報活動に係る誘客策の協議
③広域連携による婚活事業の実施	732	企画情報課	広域連合及び1市4町担当者会を開催 広域婚活事業の内容について協議、中部観光推進機構へ事業委託の予定で準備中	中部観光推進機構と委託契約し、婚活ツアー及びセミナーを今年度中に実施予定
計	4,610			

旧以西小学校リノベーション検討委員会の設置について

【目的】

旧以西小学校を農業振興及び地域振興の”拠点”としてリノベーションするにあたり、改修の内容や運営のあり方を検討するため、町と以西地区の住民による旧以西小学校リノベーション検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置します。

※リノベーションとは…

古い部分の補修や内外装の変更程度にとどまるリフォームに対し、増築・改築や建物の用途変更など、資産価値を高めるための大規模な改造をさします。

【検討事項】

町との協働により、次に掲げる項目について、検討します。

- 1 改修内容に関すること。
- 2 運営方法に関すること。
- 3 その他、検討委員会において必要と認めること。

【組織】

- 1 検討委員会は、別表の委員により構成し、委員長と副委員長をおきます。
- 2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は委員の中から委員長が指名します。
- 3 委員長は、検討委員会の代表として、会務を統括します。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。

【会議】

- 1 検討委員会の会議は、委員長が招集し、議事を進めます。
- 2 検討委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができることとします。

【設置期間】

検討委員会の設置期間は、原則、旧以西小学校の改修工事完了までとします。

【報酬】

委員の報酬については、琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 16 年 9 月琴浦町条例第 44 号）に基づき、日額 2,000 円を支払うこととします。

【事務】

検討委員会の事務は、企画情報課及び農林水産課で行います。

【その他】

上記に定めるもののほか必要な事項は、検討委員会において協議し定めます。

別表

所 属	人 数	氏 名	備 考
以西地区区長会	2 人	井上 英之	(宮木)
		川上 恭美	(国実)
あすの以西を創る会	1 人	那須 典久	会長 (山川)
以西地区公民館運営協議会	2 人	前田 清一	(大父)
		高力 晴代	(大熊)
以西婦人会	2 人	小椋さち子	会長 (大父木地)
		中本 明美	(赤碕金屋)
以西地区公民館長	1 人	橋井 操	(赤碕金屋)
以西地区内に在住する者 (公募)	2 人	西永 智行	(山川)
		高力 英明	(大熊)
琴浦町 企画情報課			
〃 農林水産課			

関西テレビ番組製作の状況について

1 委託業務名

関西テレビ番組制作業務

2 業務の目的

本町は、面積の 22.7%を農地が占め、就業人口の 23.8%を第 1 次産業が占めるなど鳥取県内でも有数の農業が盛んな町である。なかでも、畜産業や芝生産は県内トップレベルの農業産出額を誇るほか、梨、ミニトマト、ブロッコリーなどの生産も盛んである。

しかし、近年は農業就業者人口の減少や農業後継者不足、また遊休農地の増加により農業の衰退が懸念されている。

国の地方創生加速化交付金を活用して今年度取り組む「未来へつなぐ☆琴浦農業プロジェクト」の一環として、農業を中心とした本町の魅力を伝えるテレビ番組を制作し、本町の移住者の約 4 割を占める関西圏でテレビ放送を実施することにより、就農希望者の増加を図る。

3 事業費

関西テレビ番組制作委託料 9,676,800 円（税込み）

4 テーマ

「琴浦町で新たに農業をやってみたい」と思わせる番組

※より多くの方に番組を見ていただくため、既に 30 代～40 代の視聴率が高い既存放送番組のスペシャル版として番組を企画する。

5 番組名

「ジャルやるっ！」琴浦町スペシャル（仮名）

6 放送予定日（30分番組×2本 合計60分）

(1) 1回目 9月23日（金）24:55～25:25

(2) 2回目 9月30日（金）24:55～25:25

7 その他の特典（調整中）

(1) 別番組「よ～いドン！」の日帰りツアーで琴浦町を紹介

(2) みんなのニュース 「ワンダー」で琴浦町を紹介