

災害復旧工事の進捗状況について

農林水産課

1 概要

平成30年台風24号により被災した農地、農業用施設、林道の災害復旧については、3月から順次工事発注を行っている。

また、国庫補助対象とならない小規模なものについても、事業の振り分けを行い、速やかに復旧できるよう調整を行っている。

2 国庫補助対象

- (1) 対象施設
 - ア 農地 70箇所
 - イ 農業用施設 69箇所
 - ウ 林道 4箇所
- (2) 事業費 工事請負費 505,444千円
- (3) 工事発注状況
 - ア 農地、農業用施設 3月から順次工事発注
 - イ 林道 6月に発注済
- (4) 工事発注計画 令和元年12月末までに工事完了見込

6月発注済	7月発注	8月発注	計
32件(66箇所)	13件(64箇所)	10件(13箇所)	55件(143箇所)

※箇所数≠工事件数(近隣の箇所は1件の工事にまとめるため。)

5月末時点で1件2箇所の工事が完成(33-3・205八橋地区災害復旧工事)

3 小災害

- (1) 対象施設
 - ア 農地 142箇所
 - イ 農業用施設 172箇所
 - ウ 林道 26箇所
- (2) 事業費
 - ア 工事請負費 97,791千円
 - イ 補助金 21,796千円
 - ウ 原材料費・機械借上料 8,500千円
- (3) 工事発注状況
 - ア 農地、農業用施設

工事発注準備中。各種交付金や補助金などによる地元での復旧対応も依頼している。

(ア) 工事発注予定 118箇所(8月以降発注)

(イ) 地元対応依頼予定 196箇所(対応済みのものを含む。)

イ 林道 夏以降工事発注予定

4 地元による復旧対応

現在までに、補助金等による地元での復旧対応を実施。今後も同様に地元での復旧を支援する。下記以外にも、地元や施設管理団体等への補助金(しっかり守る農林基盤補助金)により、受益者発注による災害復旧工事を支援する。

- (1) 農業用水緊急確保支援補助金(取水確保のための機械代助成) 22 件
- (2) 農業用施設等の補修に伴う機械代助成 25 件
- (3) 農業用施設等の補修に伴う原材料費助成 9 件
- (4) 多面的機能支払交付金事業による災害復旧のための特例措置※適用申請

町内 45 組織中、17 組織での適用を申請。15 組織で復旧対応を実施。

※特例を設けることにより、交付金を活用した被災箇所の応急措置及び補修・更新等の活動が可能となる。