

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鳥取県	琴浦町	浦安	上伊勢								
			下伊勢東								
			下伊勢西								
			浦安								
			逢東	今後、取組を検討							
			中尾								
			伊勢野								
			槻下中村(槻下及び西山)								
			齊尾								
			二軒屋								
			金屋								
		上郷	公文								
			山田								
			大杉								
			福永								
			野田								
		下郷	倉坂								
			下大江								
			松井								
			杉下								
			平和			①・② →		③・④ →			
			森藤								
			上光好			①・② →		③・④ →			
			下光好								
			上鋤								
			鋤								
			美好								
		三保			①・② →		③・④ →				
		古布庄	下法万(法万)								
			上法万								
			杉地								
			八反田								
			宮場								
			矢下								
			古長								
			別宮	既に実質化したプラン		③・⑤ →					
			下三本杉								
			上三本杉								
			中津原								
		野井倉									
		八橋	八橋								
			岩本								
			大成								
			笠見								
			田越								
			保								
			丸尾								
			徳万								
		赤碕	別所	今後、取組を検討							
			朝日町・朝日ヶ丘								
上赤碕											
松ヶ丘											
亀崎町											
港町											
東三軒屋町											
三軒屋町											

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鳥取県	琴浦町	赤碕	塩屋町								
			荒神町・南荒神町								
			東町								
			仲之町								
			本町								
			西仲町								
			西町								
			八幡町								
			地藏町								
			扇町・牧場								
			西地藏町								
			駅前通り								
			花見町								
			きらり町・きらり住宅								
		成美	南出上								
			東桜ヶ丘・桜ヶ丘								
			上野								
			出上1区								
			出上2区								
			出上4区								
			出上5区・6区								
			大石・水口								
			今在家								
			分乗寺								
			佐崎								
			下中村								
			国主・緑・城山								
			太一垣	既に実質化したプラン	→	③・⑤					
		上中村									
		以西	竹内								
			赤碕金屋								
			宮木								
			大熊								
			国実	今後、取組を検討							
			大父								
			平田ヶ平								
			大父木地								
			山川木地	既に実質化したプラン	→	③・⑤					
			山川	既に実質化したプラン	→	③・⑤					
		安田	笹津	既に実質化したプラン	→	③・⑤					
坂ノ上											
下市											
向原											
湯坂											
光											
尾張				①・②	→	③・④					
梅田											

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続
- ⑤ プランの再検討

注：①から⑤までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。