

災害復旧工事の進捗状況及び発注状況について

建設環境課
農林水産課

1 概要

平成 30 年台風 24 号災害復旧事業について、12 月末時点による復旧工事の進捗状況及び発注状況を報告するもの。

2 進捗状況及び発注状況

(1) 建設環境課

ア 国庫補助

(ア) 未完成箇所

河川：4 箇所 道路：2 箇所(1 工事)…令和元年 12 月 26 日入札

イ 入札結果

- ・河川 1 箇所が不落札
- ・仮設計画等の設計見直しを行い、2 月中に再入札予定

ウ 小災害

小規模なものについては、年度内に全箇所(21 箇所)完成

(2) 農林水産課

ア 国庫補助

(単位：箇所)

工種	全体(A)	発注済(B)	復旧済(C)	残(A-B)	復旧率(C/A)
農地	70	57	31	13	44.3%
農業用施設	69	62	37	7	53.6%
林道	4	4	4	0	100.0%
合計	143	123	72	20	

イ 小災害(起債、しっかり守る交付金[単県補助]等)

(単位：箇所)

工種	全体(A)	発注済(B)	復旧済(C) (自力復旧含む)	残(A-B)	復旧率(C/A)
農地	142	104	88	38	62.0%
農業用施設	172	118	88	54	51.2%
林道	26	9	9	17	34.6%
合計	340	231	185	109	

3 年度内復旧が困難な農地、農業用施設等管理者への周知について

今年の作付けに影響があると思われる農地・農業用施設等について、地権者(耕作者)へ個別通知、電話連絡等により状況説明を行いました。

また、JA 琴浦営農センターも情報提供を行いました。