

令和2年3月定例議会 議案概要		担当課	建設環境課	種別	その他
議案番号	議案第45号	議案名	建設工事請負契約の変更について〔公共八橋地区(31-1工区)工事〕		
目的	令和元年9月20日の議会において議決され、本契約として成立した、公共八橋地区(31-1工区)工事について、工期の変更を行いたいため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定に基づき、工事請負変更契約の締結を行うもの。				
内容	<p>1 概要 工事完成期限を令和2年3月31日から令和2年9月30日に変更するもの。</p> <p>2 変更理由 当初契約時、国庫補助金及び町費の繰越承認は未決であったが、国庫補助金については令和元年10月、町費については令和元年12月議会において繰越承認を得たため、工事工程を検討した結果、上記の通り変更する必要がある。</p> <p>3 当初契約内容(参考)</p> <p>(1) 工事名 公共八橋地区(31-1工区)工事  (2) 工事場所 琴浦町大字八橋  (3) 工事完成期限 令和2年3月31日  (4) 請負金額 59,730,000円  (5) 契約の方法 指名競争入札  (6) 契約者  ア 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕817番地7  イ 氏名 株式会社高野組 代表取締役 高力久美</p>				
補足事項					

公共八橋地区(31-1工区)工事

L= 168.6m(補助)

L= 79.6m(单独)

