

令和6年度 工事・測量設計等発注予定

公表日 令和6年4月1日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

No	工事・業務名	担当課	発注予定時期	工期 (〇ヶ月)	概算金額 (千円)	繰越	工種	入札及び 契約方法	工事概要
	工事								
1	町道的場立道線道路擁壁修繕工事	建設住宅課	5月	3ヶ月		無	土木一般	随意契約	延長12m、擁壁(H=1m)12m
2	町道槻下鳥池線横断溝新設工事	建設住宅課	5月	5ヶ月		無	土木一般	随意契約	延長6m、横断溝6m
3	町道大杉線横断溝新設工事	建設住宅課	5月	5ヶ月		無	土木一般	随意契約	延長6m、横断溝6m
4	丸尾地区防護柵修繕工事	建設住宅課	4月	3ヶ月		無	安全施設	随意契約	延長50m、転落防止柵50m
5	LED道路照明灯更新工事	建設住宅課	5月	5ヶ月		無	電気	随意契約	LED道路照明灯5箇所
6	準用河川兵川河床掘削工事	建設住宅課	5月	5ヶ月		無	土木一般	随意契約	延長20m、河床掘削200m ³
7	光地区農道修繕工事	農林水産課	6月	3ヶ月		無	土木一般	随意契約	ブロック積 A=20m ²
8	野井倉地区水路改良工事	農林水産課	6月	3ヶ月		無	土木一般	随意契約	水路工 L=50m
9	八橋地区水路改良工事	農林水産課	6月	3ヶ月		無	土木一般	随意契約	水路工 L=30m
10	八幡地区水路改良工事	農林水産課	6月	3ヶ月		無	土木一般	随意契約	水路工 L=10m
11	エレベーターかご案内操作基板他交換修繕工事	上下水道課	5月	3ヶ月		無	土木一般	随意契約	エレベーターかご案内操作基板他交換修繕
12	無線室空調更新改修工事	上下水道課	5月	4ヶ月		無	土木一般	随意契約	空調設備の更新
13	徳万4号マンホールポンプ水位計取替工事	上下水道課	6月	6ヶ月		無	電気	随意契約	N=1基
14	以西処理場汚泥引抜ポンプ3号取替工事	上下水道課	6月	6ヶ月		無	機械	随意契約	N=1基
15	以西処理場放流ポンプ取替工事	上下水道課	6月	6ヶ月		無	機械	随意契約	N=1基
16	伊勢崎処理場曝気ブロワ取替工事	上下水道課	6月	6ヶ月		無	機械	随意契約	N=1基
17	古布庄南処理場汚泥引抜ポンプ取替工事	上下水道課	6月	6ヶ月		無	機械	随意契約	N=1基
18	古布庄南処理場流量調整ポンプ取替工事	上下水道課	6月	6ヶ月		無	機械	随意契約	N=1基
19	東伯浄化センター原水ポンプストレーナー取替工事	上下水道課	6月	6ヶ月		無	機械	随意契約	N=1基

