

平成 30 年台風 24 号被災状況及び復旧状況について

総務課

1 平成 30 年台風 24 号 平成 30 年 9 月 30 日(日)～10 月 1 日(月)

*激甚災害指定(平成 30 年 12 月 5 日)

激甚指定により、補助災害分(復旧経費：農林 40 万円以上・土木 60 万円以上)については、通常の補助に加え補助残部分に嵩上げ補助が追加される。

また、小災害分(補助対象事業以外)については、起債の充当率が加算される。

2 被害状況

項目	内容
人的被害	死者 1 名・負傷者 1 名
物的被害	床下浸水 18 件・冠水 36 件

3 被害件数及び被害額

種別	件数(件)	被害額(千円)	主な内容
農地	256	409,000	農地法面の土砂崩れ、土砂流入
農業用施設	289	360,000	農道法面の土砂崩れ、用水路破損、ため池破損
林道	17	20,200	林道法面の土砂崩れ、洗掘
公共土木施設	45	179,000	町道への土砂崩れ、河川氾濫
町営住宅	16	800	雨漏り、屋根修繕
土砂災害(山)	14	—	県による復旧のため被害額は未算定
上水道	2	500	第 5 配水池(宮木)配水管流失破損 AM4 時～AM8 時以西地区の一部断水 地盤洗掘による水道管露出
下水道	3	700	冠水により埋戻土(真砂土)が洗掘され、マンホールや下水道管が露出
合計	642	970,200	

4 対応状況

農地、農業用施設(見込み件数)

区分	国費補助対象	小災害	合計
設計・測量(業者委託)	192	0	192
設計・測量(町直営)	31	322	353
被害件数	223	322	545

(1) 設計・測量について

国費補助対象の設計・測量を実施

(2) 国費補助対象

ア 被害額が 1 件 400 千円以上(約 223 件の見込み)

イ 受益者負担(地元)割合 農地は最大 10%、農業用施設は最大 5%

ウ 今後の予定

今年12月 国の災害査定、補正予算要求

来年1月から 随時発注予定

(3) 公共土木施設(見込み件数)

	国費補助対象	小災害	合計
設計・測量(業者委託)	18	0	18
設計・測量(町直営)	0	70	70
被害件数	18	70	88

ア 設計・測量について

国費補助対象の設計・測量を実施中(コンサルに設計・測量を委託)

イ 国費補助対象

被害額が1件600千円以上(道路13件、河川5件の見込み)

ウ 今後の予定

第5次査定 11月26日～11月30日(道路5件、河川2件)

第6次査定 12月10日～12月14日(道路8件、河川3件)

今年12月 補正予算要求

来年1月から 随時発注予定

(4) 上下水道施設

補助対象無し

ア 上水道施設 第5配水池は修繕完了、水道管露出は12月中旬までに修繕予定

イ 下水道施設 全件修繕完了

5 予算措置状況

予算措置	金額(千円)	主な内容
予備費	3,009	職員・消防団対応時間外
第3号(専決)	144,118	農林水 91,577千円・土木 52,400千円 測量設計等
第4号(専決)	160,000	農林水 160,000千円 測量設計
第5号(11月)	40,764	農林水 8,964千円・土木 31,800千円 測量設計等
合計	347,891	成立予算総額(予備費含む)
第6号(12月)	876,115	農林水 711,202千円・土木 164,913千円 工事請負等
12月議決後	1,224,006	

6 財源内訳

予算措置	金額(千円)	財源内訳			
		国県	地方債	その他	一般財源
予備費	3,009				3,009
第3号(専決)	144,118				144,118
第4号(専決)	160,000				160,000
第5号(11月)	40,764	1,500			39,264
第6号(12月)	876,115	499,518	332,700	31,051	12,846
計	1,224,006	501,018	332,700	31,051	359,237