

災害復旧工事の進捗状況及び補正予算について

建設環境課・農林水産課

令和元年9月3日

1 概要

平成30年台風24号により被災した公共土木施設の災害復旧については、年度内完成をめざし工事発注を行ってまいりました。しかし、8月に農林水産課が発注した工事では4工事が不落札となり、また、9月に発注される災害復旧工事については、建設資材の調達や専門技術者の不足等の問題から町内建設協議会より受注が困難であるとの申し出がある状況です。

このことから、平成30年度繰越予算に係る今年度での予算執行が困難と見込まれるため、この度、令和元年度予算への組み替えが必要となりました。

2 残復旧箇所数及び事業費（H30 繰越予算⇒R1 予算）

(1) 建設環境課分

- ・国庫補助

河川：4箇所、道路：2箇所（1工事）

事業費：59,000千円（工事請負費）

工事発注計画：年内に発注、繰越を見越した工事

- ・小規模なものについては年度内完成見込み

(2) 農林水産課分

- ・国庫補助

（単位：箇所、千円）

工種	全体	発注・復旧済	残	事業費（H30 繰越予算⇒R1 予算）
農地	70	57	13	60,000千円
農業用施設	69	62	7	22,000千円
林道	4	4	0	0千円
合計	143	123	20	82,000千円

- ・小災害（起債、しっかり守る交付金[単県補助]）

（単位：箇所、千円）

工種	全体	発注・復旧済	残	事業費（H30 繰越予算⇒R1 予算）
農地	142	84	58	20,320千円
農業用施設	172	103	69	24,730千円
林道	26	9	17	4,050千円
合計	340	192	144	49,100千円

- ・工事発注計画：年内に発注、繰越を見越した工事

3 今後の予定

- ・9月議会において令和元年度予算の追加補正を上程。
- ・農地・農業用施設等地権者（耕作者）に対する説明会等を開催。（農林水産課）