

## 公共下水道工事の請負契約について

建設環境課  
上下水道室

### 1 報告概要

当初契約額が 5,000 万円以上であるため、9 月議会に上程。

- ・入札日：8/22（木）
- ・工事名：公共八橋地区（31-1 工区）工事
- ・請負業者：株式会社 高野組  
代表取締役 高力 久美
- ・請負金額：59,730,000 円（消費税及び地方消費税を含む）


### 2 工事概要

- ・管渠工（開削） 管径 150mm 路線延長 207.20m
- ・管渠工（小口径推進） 鋼管径 600mm 路線延長 41.00m
- ・立坑工（鋼製ケーシング） 2 箇所
- ・マンホール工
  - 1 号組立マンホール 5 箇所、レジン小型マンホール 3 箇所
  - 塩ビ小型マンホール 1 箇所
- ・取付管及びます工 7 箇所
- ・付帯工（舗装撤去・復旧、区画線工）
- ・仮設工（交通管理工） 交通誘導員 410 人

### 3 今後のスケジュール

令和 2 年度から立石団地及びガーデンヒルズ立石台の既設浄化槽までの下水道管渠整備を行い、順次公共下水道へ接続する。

# 八橋地区 下水道工事 全体図




# 公共八橋地区(31-1工区)工事

L= 168.6m(補助)

L= 79.6m(单独)

## 施工箇所順番図



## 規制時間・規制期間・規制形態に関する事項

別紙「施工箇所順番図」の番号を示す。

### ①国道推進工事に関すること

施工時間：8時30分～17時

規制期間：11月～12月を予定（日祝は除く）

規制形態：車両通行止め（自転車・歩行者は通行可）（夜間開放）

### ②JR～国道9号の開削工事に関すること

施工時間：8時30分～17時

規制期間：1月～2月を予定（日祝は除く）

規制形態：車両通行止め（自転車・歩行者は通行可）（夜間開放）

### ③国道9号から北側の開削工事に関すること

施工時間：8時30分～17時

規制期間：3月～4月を予定（日祝は除く）

規制形態：車両通行止め（自転車・歩行者は通行可）（夜間開放）

### ④国道縦断開削工事に関すること

施工時間：9時00分～17時

規制期間：5月～6月を予定（日祝は除く）

規制形態：片側交互通行（歩道内の自転車・歩行者は通行可）（夜間開放）

### ⑤国道盛土部の工事に関すること

施工時間：8時30分～17時

規制期間：7月～8月を予定（日祝は除く）

規制形態：通行部分ではないため規制は無し

※次の期間は工事を行わない（工事抑制期間（県に準じる））

- ・年末年始（12月下旬～1月上旬）
- ・GW（4月下旬～5月上旬）
- ・夏季帰省ラッシュ（8月10日頃～1週間程度）