

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
鳥取県	琴浦町	成美	南出上															
			東桜ヶ丘・桜ヶ丘															
			上野															
			出上1区															
			出上2区															
			出上4区															
			出上5区・6区															
			大石・水口															
			今在家															
			分乗寺															①・②・③・④
			佐崎															①・②・③・④
			下中村															
			国主・緑・城山			既に実質化したプラン				③・⑤								
			太一垣															
		上中村																
		以西	竹内															①・②・③・④
			赤碓金屋															①・②・③・④
			宮木															①~④
			大熊															
			国実															③・④
			大父															①・②
			平田ヶ平															①~④
			大父木地															①~④
			山川木地															③・⑤
			山川															③・⑤
		安田	籠津															③・⑤
			坂ノ上															既に実質化したプラン
			下市															①・②・③・④
			向原															
			湯坂															
光																		
尾張																①・② → ③・④		
梅田																		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続
- ⑤ プランの再検討

注：①から⑤までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。