

令和3年3月定例議会 議案概要		担当課	建設環境課	種別	その他
議案番号	議案第43号	議案名	建設工事請負契約の変更について〔公共八橋地区(32-1工区)工事〕		
目的	令和2年9月18日の議会において議決され、本契約として成立した、公共八橋地区(32-1工区)工事について、工期の変更を行いたいため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定に基づき、工事請負変更契約の締結を行うもの。				
内容	<p>1 概要</p> <p>工事完成期限を「令和3年3月31日」から「令和3年9月30日」に変更するもの。</p> <p>2 変更理由</p> <p>当初契約時、町費及び国庫補助金の繰越承認は未決であったが、町費については令和2年12月議会、国庫補助金については令和3年2月に繰越承認を得た。</p> <p>工事工程を検討した結果、上記の通り変更する必要がある。</p> <p>3 当初契約内容(参考)</p> <p>(1) 工事名 公共八橋地区(32-1工区)工事</p> <p>(2) 工事場所 琴浦町大字八橋</p> <p>(3) 工事完成期限 令和3年3月31日</p> <p>(4) 請負金額 57,530,000円</p> <p>(5) 契約の方法 指名競争入札</p> <p>(6) 契約者</p> <p>ア 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万362番地</p> <p>イ 氏名 加登脇建設株式会社 代表取締役 加登脇 孝彦</p>				
補足事項					

公共八橋地区(32-1工区)工事

L= 188.7m(補助)

L= 17.0m(单独)

