

平成30年台風24号災害の復旧状況について

農林水産課

1 概要

農地・農業用施設における平成30年災害の復旧について、小災害の2箇所以外は今年度中に全箇所復旧完了予定であり、復旧事業の箇所数、事業費等の実績(見込み)を報告するもの。

2 事業費(平成30年度繰越+令和元年度繰越)

全体

(単位：円)

| 工種    | 箇所数 | 総事業費        | 補助金(国・県)    | 起債         | 一般財源       | 地元負担      |
|-------|-----|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 農地    | 114 | 164,670,851 | 139,821,707 | 8,500,000  | 13,184,150 | 3,164,994 |
| 農業用施設 | 151 | 294,604,211 | 254,964,649 | 10,900,000 | 25,108,327 | 3,631,235 |
| 林道    | 20  | 22,569,098  | 15,143,000  | 6,100,000  | 1,119,776  | 206,322   |
| 合計    | 285 | 481,844,160 | 409,929,356 | 25,500,000 | 39,412,253 | 7,002,551 |

自力復旧198件(農地98件、農業用施設90件、林道10件)は除く

内訳

・国庫補助

(単位：円)

| 工種    | 箇所数 | 総事業費        | 国庫補助金       | 起債         | 一般財源      | 地元負担      |
|-------|-----|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 農地    | 70  | 147,417,080 | 136,044,612 | 5,800,000  | 4,057,265 | 1,515,203 |
| 農業用施設 | 69  | 246,329,617 | 236,063,341 | 8,200,000  | 834,743   | 1,231,533 |
| 林道    | 4   | 18,427,854  | 15,143,000  | 2,900,000  | 358,875   | 25,979    |
| 合計    | 143 | 412,174,551 | 387,250,953 | 16,900,000 | 5,250,883 | 2,772,715 |

・小災害

町発注(しっかり守る交付金[単県補助]等)

(単位：円)

| 工種    | 箇所数 | 総事業費       | 県補助金       | 起債 | 一般財源       | 地元負担      |
|-------|-----|------------|------------|----|------------|-----------|
| 農地    | 23  | 10,262,250 | 2,192,270  | -  | 7,112,175  | 957,805   |
| 農業用施設 | 54  | 29,147,684 | 11,452,477 | -  | 16,259,412 | 1,435,795 |
| 林道    | 0   | 0          | 0          | -  | 0          | 0         |
| 合計    | 77  | 39,409,934 | 13,644,747 | -  | 23,371,587 | 2,393,600 |

地元発注(しっかり守る交付金[単県補助])

(単位：円)

| 工種    | 箇所数 | 総事業費       | 県補助金      | 起債 | 一般財源      | 地元負担      |
|-------|-----|------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 農地    | 6   | 3,513,871  | 1,584,825 | -  | 1,584,825 | 344,221   |
| 農業用施設 | 15  | 15,689,710 | 7,448,831 | -  | 7,448,832 | 792,047   |
| 林道    | 0   | 0          | 0         | -  | 0         | 0         |
| 合計    | 21  | 19,203,581 | 9,033,656 | -  | 9,033,657 | 1,136,268 |

町発注(起債対象)

(単位：円)

| 工種    | 箇所数 | 総事業費       | 県補助金 | 起債        | 一般財源      | 地元負担    |
|-------|-----|------------|------|-----------|-----------|---------|
| 農地    | 15  | 3,477,650  | -    | 2,700,000 | 429,885   | 347,765 |
| 農業用施設 | 13  | 3,437,200  | -    | 2,700,000 | 565,340   | 171,860 |
| 林道    | 16  | 4,141,244  | -    | 3,200,000 | 760,901   | 180,343 |
| 合計    | 44  | 11,056,094 | -    | 8,600,000 | 1,756,126 | 699,968 |

3 今後の予定

国庫補助分は全て発注済みで、年度内完成。

小災害分は2件(公文農地法面、倉坂農道法面)が不落札となり、年度内完成が困難となったため令和3年度に改めて発注する。なお、営農には支障なし。

国庫補助

農地災害復旧工事（33-52,62,66松谷地区災害復旧工事のうち33-66）



着工前



完了

農業用施設災害復旧工事（33-234倉坂地区災害復旧工事）



着工前




完了

林道災害復旧工事（林道本谷線（2号箇所）災害復旧工事）



着工前



完了

## 小災害

農地災害復旧工事（412-1田越地区農地災害復旧工事）



着工前



完了

農業用施設災害復旧工事（247八橋地区災害復旧工事）



着工前



完了

## 令和3年度復旧予定箇所


農地災害復旧工事（319公文地区災害復旧工事）



農業用施設災害復旧工事（206-3倉坂地区災害復旧工事）



平成30年台風24号災害（9/29～30）復旧箇所図



| 凡 例 |                        |
|-----|------------------------|
|     | 国庫補助<br>農地             |
|     | 国庫補助<br>農業用<br>施設      |
|     | 国庫補助<br>林道             |
|     | 小災害<br>農地              |
|     | 小災害<br>農業用<br>施設       |
|     | 小災害<br>林道              |
|     | 令和3年度<br>発注予定<br>農地    |
|     | 令和3年度<br>発注予定<br>農業用施設 |

# 琴浦農業振興地域整備計画の変更(全体見直し)について

農林水産課

## 1 経緯

「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、農業生産の基盤となる優良農地の確保を図るため、昭和44年に策定した「琴浦農業振興地域整備計画」について、国の指針や県の方針変更、経済事情の変動その他の情勢の推移を考慮し、平成25年度以来となる全体見直しを実施した。

| 項 目                       | 時 期               |
|---------------------------|-------------------|
| (1) 基礎調査及び整備計画(案)の作成      | 2019年4月～12月       |
| (2) 農業委員会、JA、土地改良区等から意見聴取 | 2019年12月          |
| (3) 鳥取県中部総合事務所長へ事前協議      | 2019年12月～2020年12月 |
| (4) 27号計画の策定              | 2020年8月           |
| (5) 計画案の公告縦覧、異議申立期間       | 2021年1月～2月        |
| (6) 鳥取県中部総合事務所長へ本協議       | 2021年2月           |
| (7) 変更計画の決定公告(完了)         | 2021年3月4日         |

## 2 農用地区域の面積

(単位：ha)

|     | 田     | 畑     | 樹園地 | 農業用施設用地 | 合計    |
|-----|-------|-------|-----|---------|-------|
| 変更前 | 1,396 | 754   | 650 | 47      | 2,847 |
| 今回  | 1,373 | 1,010 | 106 | 47      | 2,536 |
| 増減  | 23    | 256   | 544 | 0       | 311   |

## 3 主な変更内容

前回の琴浦農業振興地域整備計画は、除外する土地の地番を表記する方式で作成したため、山林や宅地といった地目も農用地区域内の土地となっていた。

今回の見直しでは、農用地区域とする地番を表記する方式とし、一定の要件を満たす農地や農業用施設を農用地区域とした。

### 【今回農用地区域から除外した要件】

土地改良事業等が未施行の区域内にあり、かつ、10ha以上の集団的に存在する区域内になく、今後も土地改良事業等の計画が見込めない。

道路・河川等、開発行為の許可、農地転用許可が不要な施設の用途に供されている。

既に山林原野化しており、農用地、土地改良施設又は農業用施設としての利用が見込めない。

「琴浦町の農業の振興に関する計画(27号計画)」の対象地域