

東伯総合公園芝改修事業の経過

時期	内容	概要
H31. 3. 16	公共施設レビュー_東伯総合公園	年間5カ月しか利用できていないことの解決が必要
R1. 6. 6	サッカー協会から人工芝改修の提案	多目的広場への人工芝新設の提案 サッカー協会とスポーツ振興くじの助成活用
R1. 6. 26	6. 6のサッカー協会の提案を受け内部協議	町長：現時点でのこの話に乗ることは困難 副町長：町の財政的にこれをする余裕はない 総務課長よりサッカー協会へ電話で断りの連絡を行った。
R1. 12. 19	請願 東伯総合公園サッカー場の人工芝改修による施設の多目的利用と住民の健康増進並びに持続的な施設運営についての請願	採択 請願者：琴浦町体育協会サッカー部
R1. 12. 19	東伯総合公園サッカー場の人工芝改修による施設の多目的利用と住民の健康増進並びに持続的な施設運営についての請願に関する決議	原案可決
R2. 1	技術支援要請 東伯総合公園サッカー場改修工事内容等の検討に要する資料作成	天然芝、人工芝の改修の比較検討
R2. 3. 23	請願 東伯総合公園サッカー場について（東伯総合公園サッカー場の改修を「人工芝」でなく、「天然芝」での施工を求める請願）	趣旨採択 請願者：鳥取県芝生生産指導者連絡協議会
R2. 3. 23	請願 総合公園サッカー場等公共施設で天然芝の堅持と普及について	趣旨採択 請願者：白鳳の郷地域活性化協議会
R2. 12. 22	請願 公共施設整備に使用する天然芝の「地産地消」についての請願	採択 請願者：鳥取県芝生生産組合
R3. 3. 1	署名 東伯総合公園サッカー場の人工芝改修の要望	琴浦町民等2, 666筆 代表者：琴浦町体育協会サッカー部
R3. 3. 18	R3. 3月議会 当初予算修正（一部を除き修正可決）	天然芝改修設計委託料15, 061千円を削除（修正可決）
R3. 3. 18	R3. 3月議会 サッカー場改修についての決議（案）	天然芝予算削除に係る予算化について、県サッカー協会、町体育協会との協議の上、結果を議会へ報告することの決議案 →原案否決
R3. 4. 16	議会全員協議会	サッカー協会とスポーツ振興くじの助成金の計算方法の考え方等について説明
R3. 4. 20	サッカー部との意見交換	人工芝のマイクロプラスチック及び張替スパン、改修後の利用、公共施設レビュー等について意見交換
R3. 4. 28	芝改修研修(大山町視察)	午前：チュウブグリーン研究所所長の講演 午後：大山町 山香荘の視察
R3. 5. 18	サッカー部との意見交換	4/28研修を踏まえ、人工芝と天然芝のメリット、デメリットについて意見交換
R3. 5. 19	議会全員協議会	コスト比較、改修スケジュール、大山町の事例、平岩記念会館の活用等について説明
R3. 6. 3	議会全員協議会	天然芝改修に必要な実施設計委託料の予算説明

東伯総合公園芝改修事業の経過

時期	内容	概要
R3. 6. 17	R3. 6議会 補正予算修正	①編成替え動議 設計委託費を1,500万円増額し、サッカー場は人工芝、多目的広場は天然芝で改修 ⇒原案否決 ②修正動議 人工芝天然芝改修設計委託料15,061千円を削除（修正案動議） ⇒修正可決（一部を除き修正可決）
R3. 6. 17	R3. 6月議会 サッカー場関連予算の減額修正を猛省し、本議会で何かしらの結論を出すことを宣言する決議（案）	〔決議〕今議会で一定の結論を出すべく取り組む。 →みなし否決
R3. 6. 17	R3. 6月議会 東伯総合公園サッカー場並びに琴浦町野外施設の芝生化を推進する決議	〔決議〕関係各位の見解等を含め是正し町内野外施設の芝生化を積極的に推進するよう求める。 →みなし否決
R4. 4. 13	県サッカー協会 町長面談	人工芝等の導入による改修提案
R4. 8. 4	町スポーツ協会 改修事業に関する説明会	サッカー場に関しては意見等なし
R4. 8	東伯総合公園等の改修に伴うアンケート実施	回答21件、サッカー場に関しては人工芝、天然芝いずれも希望があった
R4. 9～10	東伯総合公園等の改修に伴うワークショップ実施	2回実施、計24名参加。サッカー場に関しては人工芝、天然芝いずれも希望があった
R4. 11～12	特定事業選定前公募（事前公募）の実施	サッカー場の仕様に関しては明示せず、提案によることとした。2グループからの提案があり、サッカー場についても運営、維持管理を踏まえた提案があった（提案内容非公表）
R5. 1	PFI事業の実施見直し	事前公募の結果、地元事業者の参画意向が不十分であったことから、PFIでの事業実施を見直し。芝の仕様についてもゼロベースで再検討とする
R5. 9. 4	視察（美作市サッカー場）	天然芝：1日4時間以内。養生期間9月～10月。大会・イベント用。 人工芝：使用制限なし。プロリーグの練習でも使用。
R5. 9. 20～21	常任委員会（総務・教育民生）	改修案について説明。
R5. 10. 12	要望書の提出（白鳳の里 地域活性化協議会）	琴浦町の重要特産品『芝』産業の保護及び振興のため、琴浦町施設での人工芝の利用禁止しることを強く要望する。
R5. 10. 20	要望書の提出（鳥取県芝生産指導者連絡協議会）	東伯総合公園サッカー場の改修を「人工芝」でなく、「天然芝」で施工してもらいたい。
R5. 10. 23	R5. 10臨時議会 補正予算議決	設計委託料16,797千円（繰越明許費も承認）
R6. 1. 31	行政懇談会（主催 八橋一步の会）八橋地区公民館	八橋一步の会からの要請を受けて実施。東伯総合公園サッカー場の人工芝改修についての町からの説明、質疑応答。
R6. 3. 22	R6. 3月議会 令和6年度一般会計当初予算において工事費可決。	防球ネット・夜間照明新設工事費164,780千円