

令和3年7月豪雨に係る被害状況及び対応状況について

総務課
建設住宅課
農林水産課

1 対応状況概要

(1) 経過

日時		内容
7月7日	5時25分	土砂災害警戒情報発表 第二配備体制 (建設住宅課、農林水産課、上下水道課、総務課各2名)
	5時33分	大雨警報(土砂災害)発表
	7時33分	大雨警報(土砂災害、浸水害)発表
	9時32分	洪水警報発表
	9時45分	災害対策本部設置
	10時00分	避難所開設(役場分庁舎、まなびタウンとうはく)
	12時45分	避難指示発令 対象地区：赤碕、八橋の海岸側、成美地区、安田地区
	14時30分	避難指示追加発令 追加地区：上郷地区、下郷地区 避難所追加開設(聖郷小学校体育館)
7月8日	4時26分	洪水警報解除
	14時11分	洪水警報発表
	15時30分	避難指示追加発令 追加地区：古布庄地区、浦安地区、以西地区 避難所追加開設(古布庄地区公民館、旧以西小学校)
	19時55分	洪水警報解除
7月9日	14時00分	土砂災害警戒情報解除
	14時30分	避難指示解除 避難所閉鎖
	15時00分	災害対策本部から災害警戒本部へ移行
7月11日	3時55分	大雨警報解除 災害警戒体制解除

(2) 避難状況

避難所名	避難者延べ人数	備考
役場分庁舎	34名	
まなびタウンとうはく	40名	
聖郷小学校体育館	115名	うちこがねこども園関係 延べ78名
古布庄地区公民館	1名	
旧以西小学校	1名	
合計	191名	

最大避難者数 56人(7日17時30分時点)

2 被害状況等(総務課関連)

(1) 人的被害 なし

(2) 物的被害 住家床下浸水 12件、土砂崩れ78件、道路冠水13件

(3) 災害応急対応

琴浦町建設協議会との協定に基づき、災害応急業務を委託し、仮復旧を行いました。

ア 依頼件数 17件

イ 依頼内容 土砂撤去、大型土のう設置、水路等しゅんせつ、斜面へのシート貼り

3 被災状況等(建設住宅課関連)

(1) 被害状況

施設	被災件数	被災状況	復旧見込額 (千円)
町道	63	法面崩壊、土砂流入、水路閉塞	94,300
河川	5	護岸崩壊	43,600
急傾斜・治山施設	9	法面崩壊、土砂流入、溢水	県と対応協議中
合計	77		137,900

7月19日時点

応急対応実施

建設協議会緊急土砂撤去依頼箇所：8箇所

ワークセンター等土砂撤去箇所：17箇所

補助災害申請予定箇所：11箇所(町道9、河川2)

(2) 今後の対応予定

災害査定測量設計業務

測量設計コンサル協議会との災害復旧協定に基づき、設計図書の作成に向けて測量設計業務を行う。

災害査定 9月13日～17日予定

4 被災状況等(農林水産課関連)

(1) 農地、農業用施設

工種	被災件数	被災状況	被害額(千円)
農地	63	農地法面崩落、土砂流入 など	129,700
農業用施設	43	農道路肩崩落、水路閉塞、ため池護岸崩落、畑かん管路露出(双子堤[北栄町]下流)など	158,000
林道	28	本谷線、市倉線 など12路線 路面崩壊、路肩崩落 など	32,200
合計	134		319,900

7月19日時点

(2) 農作物

作目等	被災状況	面積(ha)	被害額(千円)	備考
ぶどう	圃場冠水・浸水	1.75	4,104	
スイカ	圃場冠水・浸水	0.60	6,500	
ミニトマト	圃場冠水・浸水	0.25	4,000	
水稲	圃場土砂流入等	8.00	8,000	
合計		10.60	22,604	

7月15日時点(JA鳥取中央より)

(3) 畜産施設

施設	被災状況	被災箇所数	備考
酪農施設	牛舎等浸水	5箇所	牛舎、育成舎
養豚施設	敷地内に土砂流入	2箇所	JA施設(上馬場、奥萩野)
養鶏施設	敷地内土砂流入等	3箇所	米久施設(笠見、馬場、帽子取)

7月15日時点

(4) 対応状況、今後のスケジュール等

現地確認、復旧意向の確認

被害報告を受けた箇所の現地確認を行い、関係者への復旧意向の確認を行う。

地元による復旧

- ・町HPにて「農地・農業用施設の災害復旧に利用可能な補助制度等」を周知。(7/13)
- ・多面的機能支払事業、中山間地域等直接支払事業等の活用を集落協定に依頼。(〃)
- ・農業用水の確保に係る農業用水緊急確保支援補助金等の活用についての相談多数。

琴浦町建設協議会による緊急対応

災害復旧協定に基づき、建設協議会に緊急土砂撤去を依頼。(5箇所)

補助災害の申請等

7/19 災害復旧協定に基づき、測量設計コンサル協議会、土地改良事業団体連合会に測量設計業務を依頼(97件)

7/29 県への被災件数等の報告期限(最終)

9月中旬 災害査定(予定)

農地・農業用施設(三本杉)



ため池(柳堤)



林道(本谷線)



7月豪雨災害に係る災害対応専決補正予算について

総務課

令和3年7月7日～令和3年7月11日豪雨災害について、災害復旧に当面必要となる測量設計業務委託料、応急工事等の経費を計上し令和3年7月16日専決補正しました。

1. 予算額

所属	要求額 (千円)	主な内容
建設住宅課	32,600	○公共土木施設災害 32,600千円
農林水産課	243,410	○農地災害 93,880千円 ○農業用施設災害 104,280千円 ○林道災害 45,250千円
総務課	14,254	○建設協議会災害応急業務 13,000千円 ○被災箇所現地調査業務(コンサル) 254千円 ○応急対応消耗品費 1,000千円
	△ 264	○予備費対応
計	290,000	

2. 財源

金額 (千円)	内容
290,000	財政調整基金