

令和3年発生農地・農業用施設補助災害発注予定

1月20日現在(公表後変更することがある) 位置図については農林水産課までお問い合わせください

番号	箇所番号	大字	区分	施設	概算工事費 千円	復旧延長 m	工事概要	発注方法	発注予定	工期
1	201	槻下	施設	道路	6,000	41	Coブロック積 A=89m <sup>2</sup>	指名競争	12月	5ヶ月
2	36	三本杉	農地	田	10,000	280 (7工区)	排土 V=150m <sup>3</sup> Coブロック積 A=10m <sup>2</sup> ふとんかご L=153m	指名競争	2月	10ヶ月
3	37	三本杉	農地	田	12,000	11	Coブロック積 A=68m <sup>2</sup>	指名競争	2月	10ヶ月
	229	三本杉	施設	用排水		19	Coブロック積 A=36m <sup>2</sup>			
	231	三本杉	施設	排水		24	ふとんかご L=38m			
4	204	三本杉	施設	用水	13,000	7	Coブロック積 A=28m <sup>2</sup> フリューム L=5m	指名競争	4月	10ヶ月
5	35	三本杉	農地	田	6,000	3	ふとんかご L=9m	指名競争	2月	6ヶ月
	228	三本杉	施設	用水		4	Coブロック積 A=9m <sup>2</sup>			
	232	中津原	施設	用水		9	Coブロック積 A=34m <sup>2</sup>			
6	234	野井倉	施設	用排水	9,000	12	テラセル A=73m <sup>2</sup>	指名競争	2月	9ヶ月
7	1	松谷	農地	田	14,000	11	Coブロック積 A=17m <sup>2</sup>	指名競争	2月	10ヶ月
	203	別所	施設	道路		7	Coブロック積 A=15m <sup>2</sup>			
	205	別所	施設	排水		9	ふとんかご L=27m			
	206	松谷	施設	ため池		18	ふとんかご L=94m			
8	12	下伊勢	農地	畑	12,000	24	Coブロック積 A=17m <sup>2</sup>	指名競争	3月	10ヶ月
	240	槻下	施設	排水		21	Coブロック積 A=33m <sup>2</sup>			
	245	槻下	施設	排水		10	Coブロック積 A=23m <sup>2</sup>			
9	16	槻下	農地	畑	7,000	99	Coブロック積 A=35m <sup>2</sup> 一本胴木 L=66m	指名競争	3月	7ヶ月
	213	逢東	施設	道路		12	Coブロック積 A=18m <sup>2</sup>			
10	218	槻下	施設	排水	8,000	69	Coブロック積 A=35m <sup>2</sup>	指名競争	3月	8ヶ月
	219	槻下	施設	排水		59	張りCo L=59m			
	239	槻下	施設	排水		11	ふとんかご L=21m			
11	238	槻下	施設	排水	1,700	4	ふとんかご L=17m	指名競争	3月	5ヶ月

令和3年発生農地・農業用施設補助災害発注予定

1月20日現在(公表後変更することがある)

位置図については農林水産課までお問い合わせください

番号	箇所番号	大字	区分	施設	概算工事費 千円	復旧延長 m	工事概要	発注方法	発注予定	工期
12	20	金屋	農地	畑	19,000	21	Coブロック積 A=24m <sup>2</sup>	指名競争	3月	10ヶ月
	215	槻下	施設	排水		65	張りCo L=65m			
	216	槻下	施設	排水		161	Coブロック積 A=18m <sup>2</sup> 張りCo L=150m			
	217	槻下	施設	排水		92	張りCo L=92m			
	220	槻下	施設	排水		8	ふとんかご L=16m			
	241	槻下	施設	排水		18	ふとんかご L=35m			
	244	槻下	施設	排水		26	Coブロック積 A=24m			
13	9	八橋	農地	田	9,000	22	Coブロック積 A=18m <sup>2</sup>	指名競争	2月	10ヶ月
	209	八橋	施設	道路		9	Coブロック積 A=22m <sup>2</sup>			
14	6	笠見	農地	畑	9,000	27	ふとんかご L=118m	指名競争	2月	9ヶ月
15	7	笠見	農地	畑	8,000	29	再盛土 V=289m <sup>3</sup>	指名競争	2月	8ヶ月
	10	笠見	農地	畑		36	ふとんかご L=108m			
16	25	劔	農地	田	7,000	16	小型重力式擁壁 L=16m	指名競争	3月	7ヶ月
	222	三保	施設	排水		8	Coブロック積 A=11m <sup>2</sup>			
	230	三保	施設	排水		25	Coブロック積 A=33m			
17	226	山田	施設	用排水	8,000	34	水路復旧 L=34m	指名競争	2月	8ヶ月
	227	山田	施設	道路		21	Coブロック積 A=43m <sup>2</sup>			
18	210	八橋	施設	道路	11,000	14	Coブロック積 A=39m <sup>2</sup>	指名競争	2月	10ヶ月
	211	八橋	施設	排水		22	水路復旧 L=22m			
19	4	大父	農地	畑	4,000	3	Coブロック積 A=5m <sup>2</sup>	指名競争	2月	5ヶ月
	5	大父	農地	田		12	Coブロック積 A=40m <sup>2</sup>			
20	22	倉坂	農地	田	18,000	63	ふとんかご L=236m	指名競争	2月	10ヶ月
	223									
	24	大杉	農地	畑		20	ふとんかご L=30m			
	224									
236	倉坂	農地	田	12	ふとんかご L=50m					

令和3年発生農地・農業用施設補助災害発注予定

1月20日現在(公表後変更することがある)

位置図については農林水産課までお問い合わせください

番号	箇所番号	大字	区分	施設	概算工事費 千円	復旧延長 m	工事概要	発注方法	発注予定	工期
21	26	福永	農地	田	3,000	12	ふとんかご L=77m	指名競争	2月	5ヶ月
22	27	福永	農地	田	9,000	14	Coブロック積 A=15m <sup>2</sup>	指名競争	2月	9か月
	28	福永	農地	田		14	Coブロック積 A=33m <sup>2</sup>			
	30	福永	農地	田		14	Coブロック積 A=28m <sup>2</sup>			
23	221	森藤	施設	排水	5,000	79	Coブロック積 A=74m <sup>2</sup>	指名競争	3月	5ヶ月
24	2	杉下	農地	畑	13,000	16	Coブロック積 A=40m <sup>2</sup>	指名競争	4月	10ヶ月
	233		施設	排水		16				
	11	金屋	農地	畑		19	ふとんかご L=37m			
25	38	八橋	農地	畑	13,000	91	盛土 V=1005m <sup>3</sup> 水路兼用道路 L=48m	指名競争	4月	10ヶ月
	237		施設	道路						
26	33	山田	農地	田	600	3	Coブロック積 A=4m <sup>2</sup>	随契	随時	時期による
27	34	法万	農地	田	1,100	4	Coブロック積 A=4m <sup>2</sup>	随契	随時	時期による
28	202	森藤	施設	道路	1,000	5	Coブロック積 A=12m <sup>2</sup>	随契	随時	時期による
29	212	八橋	施設	用排水	1,100	5	大型フリューム L=5m	随契	随時	時期による
30	214	金屋	施設	道路	1,200	6	ふとんかご L=11m	随契	随時	時期による
31	225	公文	施設	用水	1,100	7	現場打ち水路 L=7m	随契	随時	時期による
32	242	金屋	施設	排水	1,000	8	Coブロック積 A=8m <sup>2</sup>	随契	随時	時期による
33	243	竹内	施設	用水	1,000	15	ふとんかご L=26m	随契	随時	時期による