



令和5年3月定例議会 議案概要			担当課	総務課	種別	その他
議案番号	議案第41号	議案名	建設工事請負契約の変更について(浦安地区公民館改修工事)			
目的	令和4年11月24日の議会において議決され、本契約として成立した、浦安地区公民館改修工事について、工期の変更を行いたいため、地方自治法の規定に基づき、工事請負変更契約の締結を行うもの。					
内容	<p>1 概要</p> <p>工事完成期限を令和5年3月24日から令和5年5月31日に変更するもの。</p> <p>2 変更理由</p> <p>新型コロナウイルス感染症及び世界情勢の影響により、空調設備更新に伴うキュービクル改修に必要となる電気機器部品の納入が4月以降となるため。</p> <p>3 当初契約内容(参考)</p> <p>(1) 工事名 浦安地区公民館改修工事</p> <p>(2) 工事場所 東伯郡琴浦町大字浦安123-1</p> <p>(3) 工事完成期限 令和5年3月24日</p> <p>(4) 請負金額 53,680,000円</p> <p>(5) 契約の方法 指名競争入札</p> <p>(6) 入札業者数 4業者</p> <p>(7) 契約者</p> <p>ア 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢東873番地</p> <p>イ 氏名 株式会社伊藤建設</p>					
補足事項						



配置図 S:1/500


工事概要・備考

浦安地区公民館移転に伴う改修工事をする。
 工事内容詳細については別図参照のこと。
 施設運営に支障がないよう、十分な打合せを行い施工する事。
 工期についても、留意し同様とする。
 工事車両の通行及び駐車は、施設利用者等に迷惑のかからない様にし、十分な安全対策を行う事




付近見取図

1級建築士登録第304900号 安谷 深美			住空間デザイン	カノン設計室	TITLE 浦安地区公民館移転改修工事	NO A — 3
DATE	CHIEF	DRAW R4.2	KANNON	TEL 0858-52-1175 FAX 0858-52-1176	配置図、付近見取り図、工事概要 S=1:500	DRAWING NO



1階平面図 1:200

1級建築士登録第304900号 安谷 深美			住空間デザイン	カノン設計室	TITLE	NO
DATE	CHIEF	DRAW	KANNON	TEL 0858-52-1176 FAX 0858-52-1176	浦安地区公民館移転改修工事	A
		R4.2			改修1階平面図	14
					S=1:200	DRAWING NO



2階平面図 1:200

1級建築士登録第304900号 安谷 深美			住空間デザイン	カノン設計室	TITLE	NO
DATE	CHIEF	DRAW	KANNON	TEL 0858-52-1176 FAX 0858-52-1176	浦安地区公民館移転改修工事	A
		R4.2			改修2階平面図	15
					S=1:200	DRAWING NO