

令和7年度 工事発注予定

赤字
青字

修正
新規
発注済み

基準日 令和8年1月9日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

No	工事名	担当課	発注予定時期	工期 (〇ヶ月)	概算金額 (千円)	繰越	工種	入札及び 契約方法	工事概要
	◆工事								
1	浦安駅待合所新設工事	企画政策課	7月	6ヶ月	45,000	有	建築一般	指名競争入札	木造、約120㎡
2	東伯中学校特別教室等空調新設工事	教育総務課	2月	5か月	32,700	無	管	指名競争入札	空調設備新設 2部屋
3	東伯中学校特別教室等空調更新工事	教育総務課	4月	3か月	29,500	無	管	指名競争入札	
4	赤碕中学校特別教室等空調更新工事	教育総務課	4月	3か月	24,100	無	管	指名競争入札	
5	東伯中FRPプール防水塗装工事	教育総務課	4月	2か月	2,500	無	防水	指名競争入札	
6	町道勦上野線区画線設置工事	建設住宅課	2月	3ヶ月	3,000	有	安全施設	指名競争入札	区画線1.5km
7	成美橋橋梁修繕工事	建設住宅課	10月	7ヶ月	38,000	無	土木一般	指名競争入札	橋梁修繕1橋、断面修復工
8	公文地区排水路新設工事(1工区)	建設住宅課	10月	6ヶ月	40,000	有	土木一般	指名競争入札	延長110m、大型フリーユーム110m
9	光好地区排水路改修工事	建設住宅課	10月	6ヶ月	20,000	無	土木一般	指名競争入札	延長1,416m、ボックスカルバート16m、張コン 1,400m
10	光好地区樋門改修工事排水路改修工事(1工区)	建設住宅課	11月	7ヶ月	40,000	有	土木一般	指名競争入札	樋門改修2箇所、新設1箇所、ボックスカルバート 16m
11	町道高岡大父木地線区画線設置工事	建設住宅課	12月	3ヶ月	3,400	無	安全施設	指名競争入札	中央線 延長150m、外側線 延長2800m
12	町道出上10号線道路改良工事	建設住宅課	12月	5ヶ月	15,000	無	土木一般	指名競争入札	延長120m、幅員5m、L型擁壁50m、カラー舗装120m
13	ゴリン橋仮設ヤード撤去外工事	建設住宅課	12月	5ヶ月	15,000	無	土木一般	指名競争入札	仮設ヤード撤去1式、舗装工213㎡
14	町道立子大熊線道路改良工事(大熊3工区)	建設住宅課	2月	8ヶ月	45,000	有	土木一般	指名競争入札	延長120m、幅員5m、補強土壁63m、小段排水工52m
15	町道駅前八幡線道路改良工事(3工区)	建設住宅課	2月	6ヶ月	25,000	有	土木一般	指名競争入札	延長70m、幅員8.0m、側溝工140m、アスファルト 舗装550㎡
16	町道荒神道1号線法面崩壊対策工事	建設住宅課	4月	5ヶ月	8,000	有	土木一般	指名競争入札	延長30m、擁壁工2箇所

No	工事名	担当課	発注予定時期	工期 (〇ヶ月)	概算金額 (千円)	繰越	工種	入札及び 契約方法	工事概要
17	町道駅前八幡線道路改良工事(2工区)	建設住宅課	4月	6ヶ月	25,000	無	土木一般	指名競争入札	延長70m、幅員8.0m、側溝工140m、アスファルト舗装550㎡
18	ゴリン橋仮設道設置工事	建設住宅課	4月	3ヶ月	5,000	無	舗装	指名競争入札	延長150m、幅員1.5m、アスファルト舗装225㎡
19	町道浦安駅前線側溝修繕工事	建設住宅課	5月	3ヶ月	2,200	無	土木一般	随意契約	延長28m、U型側溝28m
20	町道槻下法万線区画線設置工事	建設住宅課	5月	3ヶ月	2,300	無	安全施設	指名競争入札	中央線 延長500m、外側線 延長2000m
21	町道立石台街路1号線道路改良工事	建設住宅課	6月	9ヶ月	78,500	無	土木一般	指名競争入札	延長310m、ジオテキスタイル補強土壁310m
22	町道一向線外舗装修繕工事(5工区)	建設住宅課	6月	5ヶ月	15,000	無	舗装	指名競争入札	延長270m、アスファルト舗装1300㎡、側溝工8m
23	町道街路保浦安線ほか街路樹剪定工事	建設住宅課	6月	5ヶ月	4,400	無	造園	指名競争入札	高木剪定150本、低木・中木剪定300本
24	町道光好丸尾線融雪装置制御盤取替工事	建設住宅課	6月	5ヶ月	2,100	無	電気	随意契約	消雪用制御盤(屋外壁掛型)1基
25	町道野井倉市内線道路改良工事(3工区)	建設住宅課	7月	5ヶ月	15,000	無	土木一般	指名競争入札	延長90m、防止柵工90m、吹付砕工140㎡
26	町道八橋小通学道線道路改良工事	建設住宅課	7月	3ヶ月	4,000	無	舗装	指名競争入札	延長85m、幅員2.5m、アスファルト舗装213㎡
27	町道八橋小学校線道路改良工事(4工区)	建設住宅課	7月	4ヶ月	10,000	無	土木一般	指名競争入札	延長7m、縦断勾配対応型横断溝7m
28	町道立子大熊線道路改良工事(大熊2工区)	建設住宅課	8月	7ヶ月	30,000	無	土木一般	指名競争入札	延長50m、落石防護柵・フトンカゴ・側溝工50m
29	二号無名橋外橋梁修繕工事	建設住宅課	9月	4ヶ月	3,600	無	土木一般	指名競争入札	橋梁修繕2橋、断面修復工
30	三保橋外橋梁修繕工事	建設住宅課	9月	6ヶ月	2,300	無	土木一般	指名競争入札	橋梁修繕2橋、断面修復工
31	こがねこども園倉庫新設工事	子育て応援課	10月	2.5ヶ月	4,400	無	建築一般	指名競争入札	屋外倉庫を解体し新たな倉庫を新設する
32	やばせこども園園庭張り芝工事	子育て応援課	4月	3ヶ月	2,500	無	造園	指名競争入札	園庭中央部土部分を芝生化する
33	こがねこども園乳児室空調設備更新工事	子育て応援課	6月	3ヶ月	4,300	無	管	指名競争入札	乳児室 空調設備2台の更新
34	東伯総合公園サッカー場スタンドリニューアル工事	社会教育課	3月	3か月	11,000	有	建築一般	指名競争入札	スタンド改修
35	東伯総合公園サッカー場改修工事	社会教育課	4月	7ヶ月	288,800	無	土木一般	指名競争入札	人工芝改修
36	生涯学習センター防犯灯設置工事	社会教育課	6月	3ヶ月	1,600	無	電気	随意契約	防犯灯新設 4基
37	旧以西小学校改修工事	社会教育課	7月	8ヶ月	92,500	無	建築一般	指名競争入札	旧以西小学校1階部分改修

No	工事名	担当課	発注予定時期	工期 (〇ヶ月)	概算金額 (千円)	繰越	工種	入札及び 契約方法	工事概要
38	生涯学習センターキュービクル更新工事	社会教育課	7月	8ヶ月	23,700	無	電気	指名競争入札	キュービクル更新工事1式(筐体除く)
39	琴浦町総合体育館トランス更新工事	社会教育課	7月	6ヶ月	3,900	無	電気	指名競争入札	キュービクル内のトランス更新
40	総合体育館暗幕修繕工事	社会教育課	8月	4ヶ月	2,400	無	建築一般	指名競争入札	総合体育館南側の電動暗幕の修繕
41	東伯総合公園多目的広場バックネット撤去工事	社会教育課	8月	3カ月	1,300	無	建築一般	随意契約	バックネットの撤去
42	上水道配水管布設工事(三本杉地区R7-1)	上下水道課	10月	5ヶ月	19,000	無	水道施設	指名競争入札	延長200m
43	旧簡水施設中央監視設備設置工事(その2)	上下水道課	10月	6ヶ月	45,000	無	電気	指名競争入札	4地区
44	竹内配水池新設工事(場内配管)	上下水道課	10月	3ヶ月	40,000	有	水道施設	指名競争入札	延長50m
45	竹内配水池新設工事(場内施設)	上下水道課	10月	6ヶ月	10,000	有	建築一般	指名競争入札	管理棟
46	上水舗装工事(杉地地区R7-1)	上下水道課	11月	4ヶ月	14,300	無	舗装	指名競争入札	A=1,000m ²
47	三軒屋マンホールポンプ場 No.1,No.2ポンプ取替工事	上下水道課	12月	3ヶ月	1,980	無	電気	随意契約	ポンプ取替 2台(積算で200万円を超えなかったため、随意契約に変更)発注済み
48	上水舗装工事(上野地区R7-1)	上下水道課	12月	4ヶ月	14,300	無	舗装	指名競争入札	A=1,000m ²
49	上水道配水管布設工事(光好地区R7-2)	上下水道課	1月	5ヶ月	30,800	無	水道施設	指名競争入札	延長280m
50	竹内配水池送水管布設工事	上下水道課	2月	5ヶ月	25,000	無	水道施設	指名競争入札	延長125m
51	旧簡水施設中央監視設備設置工事(その1)	上下水道課	2月	3ヶ月	90,000	無	電気	指名競争入札	9地区
52	竹内配水池配水管布設工事	上下水道課	2月	6ヶ月	85,000	無	水道施設	指名競争入札	場内配管
53	上水道配水管布設工事(光好地区R7-1)	上下水道課	2月	5ヶ月	33,000	無	水道施設	指名競争入札	延長100m
54	竹内配水池新設工事(電気計装設備)	上下水道課	3月	10ヶ月	85,000	有	電気	指名競争入札	R7年度分35,000千円
55	上水道配水管布設工事(杉下地区R7-1)	上下水道課	6月	4ヶ月	24,200	無	水道施設	指名競争入札	延長220m
56	赤碕浄化センター 残土処分	上下水道課	6月	3ヶ月	5,000	無	土木一般	指名競争入札	残土 1750m ³
57	上水道配水管布設工事(野田地区R7-1)	上下水道課	9月	4ヶ月	34,300	無	水道施設	指名競争入札	延長400m
58	上水道配水管布設工事公文地区R7-1)	上下水道課	9月	5ヶ月	20,000	無	水道施設	指名競争入札	延長280m

No	工事名	担当課	発注予定時期	工期 (〇ヶ月)	概算金額 (千円)	繰越	工種	入札及び 契約方法	工事概要
59	上水道配水管布設工事(法万地区R7-1)	上下水道課	9月	4ヶ月	20,000	無	水道施設	指名競争入札	延長160m
60	一向平キャンプ場水源ポンプ取替工事	商工観光課	8月	6ヶ月	3,600	無	機械器具設置	指名競争入札	水中ポンプ交換(ポンプ引き上げ100m)、深井戸水中ポンプ
61	日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事	商工観光課	3月	5ヶ月	29,700	無	建築一般	指名競争入札	軒天改修工事、外壁改修工事、内装改修工事 他
62	旧逢束保育園解体工事	総務課	9月	6ヶ月	25,000	有	建築解体	指名競争入札	旧逢束保育園園舎の解体
63	田越地区放水路新設工事(1工区)	農林水産課	11月	8ヶ月	50,900	有	土木一般	指名競争入札	延長86m、スライドゲート4基
64	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)	農林水産課	12月	7ヶ月	120,400	無	土木一般	指名競争入札	水路332m
65	林道本谷線修繕工事	農林水産課	8月	3ヶ月	1,600	無	土木一般	随意契約	施工延長 L=100m、法面修繕A=40㎡、土砂掘削V=300㎡
66	斎場車寄せ防水修繕工事	町民生活課	11月	3ヶ月	9,300	無	防水	指名競争入札	面積=174.0㎡
	66件	小計			1,508,180		※見え消しの案件は合計金額から除外		