

令和8年度 工事・測量設計等発注予定

公表日 令和8年5月8日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

赤字
青字

修正
追加
発注済み

| No | 工事・業務名 | 担当課 | 発注予定時期 | 工期 (〇ヶ月) | 概算金額 (千円) | 繰越 | 工種 | 入札及び 契約方法 | 工事概要 |
|----|-------------------------|-------|--------|-------------|--------------|----|------|--------------|------------------------|
| | ◆工事 | | | | | | | | |
| 1 | 浦安駅前倉庫屋根改修工事 | 総務課 | 7月 | 6ヶ月 | 5,400 | 無 | 建築一般 | 指名競争入札 | |
| 2 | サーバー室・通信指令室空調更新工事 | 総務課 | 7月 | 4ヶ月 | 6,400 | 無 | 管 | 指名競争入札 | |
| 3 | 東桜ヶ丘ブロック塀撤去新設工事 | 総務課 | 5月 | 10ヵ月 | 250,000 | 無 | 土木一般 | 未定 | 施工延長L=415m |
| 4 | 家畜改良センター鳥取牧場支障木移植等工事 | 総務課 | 4月 | 4ヵ月 | 7,700 | 無 | 造園 | 指名競争入札 | |
| 5 | 日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事 | 商工観光課 | 4月 | 6か月 | 37,300 | 無 | 建築一般 | 指名競争入札 | 軒天改修工事、外壁改修工事、内装改修工事 他 |
| 6 | 八橋海岸西側トイレ解体工事 | 商工観光課 | 6月 | 2ヶ月 | 5,000 | 無 | 解体 | 指名競争入札 | 解体工事(アスベスト対応含む) |
| 7 | 一向平キャンプ場送水ポンプ取替工事 | 商工観光課 | 4月 | 2ヶ月 | 3,400 | 無 | 管 | 随意契約 | 故障による緊急対応のため随意契約として実施 |
| 8 | 船上山神宮道斜面崩壊対策工事 | 商工観光課 | 8月 | 3ヶ月 | 4,400 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 斜面崩壊対策工事 |
| 9 | 道の駅ポート赤碕高圧受電設備更新工事 | 商工観光課 | 8月 | 1年6ヵ月 | 17,000 | 有 | 電気 | 指名競争入札 | 高圧受電設備更新 |
| 10 | 逢東地区水路改修工事 | 農林水産課 | 8月 | 6ヶ月 | 20,000 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長430m水路430m |
| 11 | 下大江地区樋門改修工事 | 農林水産課 | 6月 | 6ヶ月 | 6,000 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 樋門1基、付帯工一式 |
| 12 | 槻下地区水路修繕工事 | 農林水産課 | 6月 | 5ヶ月 | 3,000 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 擁壁修繕 一式 |
| 13 | 笠見地区農業用排水路改修工事 | 農林水産課 | 5月 | 9ヶ月 | 120,400 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 水路332m【分割発注】 |
| 14 | 田越地区農業用排水路改修工事(2工区) | 農林水産課 | 6月 | 8ヶ月 | 26,500 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 水路512m |
| 15 | 田越地区農業用排水路改修工事(3工区) | 農林水産課 | 7月 | 6ヶ月 | 12,500 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 水路667m |
| 16 | 田越地区放水路新設工事(2工区) | 農林水産課 | 6月 | 9ヶ月 | 66,600 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 水路130m |

| No | 工事・業務名 | 担当課 | 発注予定時期 | 工期 (〇ヶ月) | 概算金額 (千円) | 繰越 | 工種 | 入札及び 契約方法 | 工事概要 |
|----|----------------------|--------|--------|-------------|--------------|----|------|--------------|--|
| 17 | こがねこども園空調設備更新工事 | 子育て応援課 | 6月 | 3か月 | 5,900 | 無 | 管 | 指名競争入札 | 職員室、3歳児クラスの空調設備の更新 |
| 18 | 八橋放課後児童クラブ空調設備更新工事 | 子育て応援課 | 6月 | 3か月 | 4,000 | 無 | 管 | 指名競争入札 | 八橋児童クラブ空調設備の更新 |
| 19 | 町道立子大熊線道路改良工事(大熊4工区) | 建設住宅課 | 5月 | 10ヶ月 | 44,000 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長120m 補強土壁 A=300m ² ボックスカルバート L=9.6m |
| 20 | 公文地区排水路新設工事(2工区) | 建設住宅課 | 6月 | 6ヶ月 | 30,000 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長60m、水路工L=51.9m、ブロック積擁壁 1式 |
| 21 | 町道笠見一号線道路改良工事(1工区) | 建設住宅課 | 6月 | 6ヶ月 | 25,000 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長90m、幅員3.5m、水路90m |
| 22 | 町道駅前八幡線道路改良工事(4工区) | 建設住宅課 | 6月 | 6ヶ月 | 30,000 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長157m、幅員8.0m、側溝工260m |
| 23 | 町道山川部落2号線道路改良工事 | 建設住宅課 | 6月 | 4ヶ月 | 7,300 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長33m、幅員3.7m、水路33m |
| 24 | 光好地区排水路改修工事(3工区) | 建設住宅課 | 9月 | 6ヶ月 | 25,000 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長500m、張コンクリート L=500m |
| 25 | 町道山田東山田線道路改良工事 | 建設住宅課 | 9月 | 5ヶ月 | 12,400 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長50m、幅員5.0m、水路50m、擁壁(H=2m)50m |
| 26 | 町道駅前八幡線道路改良工事(5工区) | 建設住宅課 | 9月 | 6ヶ月 | 28,000 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長240m、幅員8.0m、アスファルト舗装1920m ² 、カラー舗装240m ² |
| 27 | 三本杉橋橋梁修繕工事(2工区) | 建設住宅課 | 9月 | 6ヶ月 | 28,000 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長74m、幅員4.5m、断面修復工、表面処理工 |
| 28 | 田越橋橋梁修繕工事 | 建設住宅課 | 10月 | 4ヶ月 | 10,600 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長4.4m、幅員4.6m、断面修復工、補強工(下面増厚) |
| 29 | 赤碕地区水路改修工事 | 建設住宅課 | 10月 | 6ヶ月 | 40,000 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長200m、水路200m |
| 30 | 町道八橋住宅2号線ガードレール修繕工事 | 建設住宅課 | 4月 | 3ヶ月 | 2,500 | 無 | 安全施設 | 指名競争入札 | 延長41m、ガードレール41m |
| 31 | 町道船上山線ガードレール修繕工事 | 建設住宅課 | 4月 | 3ヶ月 | 600 | 無 | 安全施設 | 随意契約 | 延長40m、ガードレール40m、張コンクリート40m ² |
| 32 | 町道竹内部落2号線・3号線道路拡幅工事 | 建設住宅課 | 6月 | 4ヶ月 | 2,500 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 延長53m、アスファルト舗装212m ² |
| 33 | 町道田越線外舗装修繕工事 | 建設住宅課 | 6月 | 5ヶ月 | 8,500 | 無 | 舗装 | 指名競争入札 | 延長200m、アスファルト舗装800m ² |
| 34 | 町道大成開拓三号線舗装修繕工事 | 建設住宅課 | 6月 | 5ヶ月 | 8,000 | 無 | 舗装 | 指名競争入札 | 延長267m、アスファルト舗装1,068m ² |
| 35 | 町道劬上野線区画線設置工事 | 建設住宅課 | 10月 | 4ヶ月 | 4,100 | 無 | 安全施設 | 指名競争入札 | 中央線 延長1,000m、外側線 延長4,200m |
| 36 | 町道街路保浦安線ほか街路樹剪定工事 | 建設住宅課 | 6月 | 5ヶ月 | 4,000 | 無 | 造園 | 指名競争入札 | 高木剪定150本、低木・中木剪定300本 |
| 37 | とうはくハイツ改修工事 | 建設住宅課 | 5月 | 10ヶ月 | 140,000 | 無 | 建築一般 | 指名競争入札 | RC5F 3DK8室、1DK16室、1,690.55m ² |

| No | 工事・業務名 | 担当課 | 発注予定時期 | 工期 (〇ヶ月) | 概算金額 (千円) | 繰越 | 工種 | 入札及び 契約方法 | 工事概要 |
|----|-------------------------|----------|--------|-------------|--------------|----|------|--------------|------------------------|
| 38 | 槻下団地給湯器取替工事(1期) | 建設住宅課 | 5月 | 3か月 | 40,000 | 無 | 管 | 指名競争入札 | 給湯器取替工事一式(1期 24棟/44棟) |
| 39 | 保マンホールポンプ更新工事 | 上下水道課 | 6月 | 8ヶ月 | 4,400 | 無 | 電気 | 指名競争入札 | ポンプ更新2台 |
| 40 | マンホールポンプ警報装置(水神)更新工事 | 上下水道課 | 8月 | 8ヶ月 | 2,600 | 無 | 電気 | 指名競争入札 | 警報装置更新3台 |
| 41 | 西仲町マンホールポンプ更新工事 | 上下水道課 | 6月 | 8ヶ月 | 8,700 | 無 | 電気 | 指名競争入札 | ポンプ更新2台 |
| 42 | 上水道配水管布設工事(倉坂地区R8-1) | 上下水道課 | 11月 | 4ヶ月 | 29,200 | 無 | 水道施設 | 指名競争入札 | 延長400m |
| 43 | 上水道配水管布設工事(杉下地区R8-1) | 上下水道課 | 6月 | 4ヶ月 | 37,700 | 無 | 水道施設 | 指名競争入札 | 延長490m |
| 44 | 上水道配水管布設工事(中津原地区R8-1) | 上下水道課 | 10月 | 4ヶ月 | 20,000 | 無 | 水道施設 | 指名競争入札 | 延長260m |
| 45 | 上水道配水管布設工事(下見区R8-1) | 上下水道課 | 5月 | 4ヶ月 | 19,800 | 無 | 水道施設 | 指名競争入札 | 延長120m |
| 46 | 上水道配水管布設替工事(花見地区R8-1) | 上下水道課 | 7月 | 4ヶ月 | 7,700 | 無 | 水道施設 | 指名競争入札 | 延長100m |
| 47 | 上水道配水管布設替工事(駅前地区R8-1工区) | 上下水道課 | 5月 | 4ヶ月 | 3,300 | 無 | 水道施設 | 指名競争入札 | 延長150m |
| 48 | 上水道配水管布設工事(野田地区R8-1) | 上下水道課 | 9月 | 4ヶ月 | 26,400 | 無 | 水道施設 | 指名競争入札 | 延長400m |
| 49 | 配水池送水管布設工事(竹内地区R8-1) | 上下水道課 | 10月 | 4ヶ月 | 90,700 | 無 | 水道施設 | 指名競争入札 | 延長550m |
| 50 | 浦安小、八橋小、赤碕小トイレ洋式化工事 | 教育総務課 | 8月 | 6ヶ月 | 31,500 | 無 | 管 | 指名競争入札 | 洋式化19箇所 |
| 51 | 聖郷小学校屋根谷樋取替等工事 | 教育総務課 | 8月 | 3ヶ月 | 3,900 | 無 | 建築一般 | 指名競争入札 | |
| 52 | 東伯中学校昇降機前防煙スクリーン修繕工事 | 教育総務課 | 8月 | 2ヶ月 | 10,800 | 無 | 建築一般 | 指名競争入札 | |
| 53 | 学校給食センター照明器具取替工事 | 教育総務課 | 8月 | 8ヶ月 | 22,000 | 無 | 電気 | 指名競争入札 | 照明器具LED化 |
| 54 | 生涯学習センター照明LED化工事 | 社会教育課 | 6月 | 6ヶ月 | 117,600 | 無 | 電気 | 指名競争入札 | 照明LED化 1式 |
| 55 | 東伯総合公園給排水管敷設工事(1工区) | 社会教育課 | 7月 | 4ヶ月 | 14,700 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 給排水管敷設 L=130.5m |
| 56 | 東伯総合公園給排水管敷設工事(2工区) | 社会教育課 | 10月 | 4ヶ月 | 15,300 | 無 | 土木一般 | 指名競争入札 | 給排水管敷設 L=120.9m |
| 57 | 東伯総合体育館トランス更新工事 | 社会教育課 | 4月 | 11か月 | 8,700 | 無 | 電気 | 指名競争入札 | トランスの入れ替え |
| 58 | 東伯文化センター空調改修工事 | 人権・同和教育課 | 9月 | 5ヶ月 | 7,000 | 無 | 管 | 指名競争入札 | 東伯文化センター1階遊戯室、図書室の空調改修 |

| No | 工事・業務名 | 担当課 | 発注予定時期 | 工期 (〇ヶ月) | 概算金額 (千円) | 繰越 | 工種 | 入札及び 契約方法 | 工事概要 |
|----|--------|-----|--------|-------------|--------------|----|----|--------------|------|
| | | | | | | | | | |
| | 58件 | 小計 | | | 1,574,000 | | | | |

| No | 工事・業務名 | 担当課 | 発注予定時期 | 工期 (〇ヶ月) | 概算金額 (千円) | 繰越 | 工種 | 入札及び 契約方法 | 工事概要 |
|----|-------------------------------|-------|--------|-------------|--------------|----|--------|--------------|--|
| | ◆測量設計 | | | | | | | | |
| 1 | 旧安田地区公民館解体設計業務 | 総務課 | 6月 | 6ヶ月 | 5,500 | 無 | 建築コンサル | 指名競争入札 | 解体工事設計 一式 |
| 2 | 旧安田保育園解体設計業務 | 総務課 | 6月 | 6ヶ月 | 4,000 | 無 | 建築コンサル | 指名競争入札 | 解体工事設計 一式 |
| 3 | 日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事監理委託業務 | 商工観光課 | 4月 | 6ヶ月 | 2,800 | 無 | 工事監理 | 指名競争入札 | 日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事監理業務一式 |
| 4 | 地籍調査事業測量業務(倉坂地区) | 税務課 | 5月 | 10ヶ月 | 7,300 | 無 | 測量 | 指名競争入札 | 工程CEF I F II-1、計画面積0.48km ² |
| 5 | 地籍調査事業測量業務(佐崎中村地区) | 税務課 | 5月 | 10ヶ月 | 16,100 | 無 | 測量 | 指名競争入札 | 工程CEF I F II-1、計画面積0.67km ² |
| 6 | 地籍測量業務(2603) | 税務課 | 5月 | 10ヶ月 | 8,400 | 無 | 測量 | 指名競争入札 | 工程CE I、計画面積3.12km ² |
| 7 | 地籍図・地籍簿作成業務(2501) | 税務課 | 5月 | 10ヶ月 | 1,700 | 無 | 測量 | 指名競争入札 | 工程F II-2GH、計画面積0.19km ² |
| 8 | 地籍図・地籍簿作成業務(2502) | 税務課 | 5月 | 10ヶ月 | 2,200 | 無 | 測量 | 指名競争入札 | 工程F II-2GH、計画面積0.31km ² |
| 9 | 地盤変動影響調査業務(事前調査:田越地区) | 農林水産課 | 5月 | 4ヶ月 | 2,300 | 無 | 用地調査 | 指名競争入札 | 建物調査1棟 |
| 10 | 地盤変動影響調査業務(事後調査:田越地区) | 農林水産課 | 3月 | 4ヶ月 | 3,100 | 有 | 用地調査 | 指名競争入札 | 建物調査1棟 |
| 11 | 地盤変動影響調査業務(事前調査:笠見地区) | 農林水産課 | 10月 | 4ヶ月 | 2,300 | 無 | 用地調査 | 指名競争入札 | 建物調査1棟 |
| 12 | 地盤変動影響調査業務(事後調査:笠見地区) | 農林水産課 | 3月 | 4ヶ月 | 3,100 | 有 | 用地調査 | 指名競争入札 | 建物調査1棟 |
| 13 | 町道八橋以西線道路改良工事測量設計業務 | 建設住宅課 | 6月 | 6ヶ月 | 5,000 | 無 | コンサル | 指名競争入札 | 延長320m、幅員4.0m、水路320m |
| 14 | 大父橋橋梁修繕調査設計業務 | 建設住宅課 | 6月 | 7ヶ月 | 19,000 | 無 | コンサル | 指名競争入札 | 延長38.7m、幅員5.2m、断面修復工、支承補修工 |
| 15 | 宮橋橋梁修繕調査設計業務 | 建設住宅課 | 6月 | 6ヶ月 | 11,000 | 無 | コンサル | 指名競争入札 | 延長35m、幅員4.3m、断面修復工、塗装塗替工 |
| 16 | 松木渡橋橋梁修繕調査設計業務 | 建設住宅課 | 6月 | 6ヶ月 | 7,000 | 無 | コンサル | 指名競争入札 | 延長15m、幅員3.6m、断面修復工、塗装塗替工 |
| 17 | 田越橋橋梁修繕調査設計業務 | 建設住宅課 | 6月 | 4ヶ月 | 7,000 | 無 | コンサル | 指名競争入札 | 延長4.4m、幅員4.6m、断面修復工、補強工(下面増厚) |
| 18 | 琴浦町橋梁点検業務 | 建設住宅課 | 6月 | 8ヶ月 | 25,000 | 無 | 橋梁点検 | 指名競争入札 | 橋梁定期点検42橋 |
| 19 | 赤碕地区水路改修工事測量設計業務 | 建設住宅課 | 5月 | 5ヶ月 | 9,000 | 無 | コンサル | 指名競争入札 | 延長200m、水路200m |
| 20 | 道路台帳作成業務 | 建設住宅課 | 5月 | 9ヶ月 | 1,000 | 無 | 道路台帳 | 指名競争入札 | 延長330m |

| No | 工事・業務名 | 担当課 | 発注予定時期 | 工期 (〇ヶ月) | 概算金額 (千円) | 繰越 | 工種 | 入札及び 契約方法 | 工事概要 |
|----|---------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|----|--------|--------------|--|
| 21 | 道路付属物点検業務 | 建設住宅課 | 5月 | 6ヶ月 | 4,600 | 無 | 付属物点検 | 指名競争入札 | 道路標識点検16基 |
| 22 | 琴浦町立地適正化計画策定業務(その2) | 建設住宅課 | 5月 | 10ヶ月 | 28,000 | 無 | 計画策定 | 指名競争入札 | 計画策定業務一式 |
| 23 | とうはくハイツ改修工事監理委託業務 | 建設住宅課 | 5月 | 10ヶ月 | 4,000 | 無 | 工事監理 | 指名競争入札 | 工事監理業務一式 |
| 24 | 町営住宅南荒神団地集会所外LED更新設計業務 | 建設住宅課 | 5月 | 3か月 | 2,400 | 無 | 建築設計 | 指名競争入札 | LED更新設計集会所2箇所 |
| 25 | 赤碕地域コミュニティーセンターZEB化改修事業実施設計業務委託 | 上下水道課 | 8月 | 4ヶ月 | 39,500 | 無 | コンサル | 指名競争入札 | 赤碕地域コミュニティーセンター「Nearly ZEB」 改修に伴う実施設計業務 |
| 26 | 上水道配水管布設替工事設計業務(琴浦R8-1) | 上下水道課 | 6月 | 9ヵ月 | 22,000 | 無 | コンサル | 指名競争入札 | 延長1,200m |
| 27 | 浦安小、八橋小、赤碕小トイレ洋式化工事設計業務 | 教育総務課 | 5月 | 2ヶ月 | 3,100 | 無 | 建築 | 指名競争入札 | |
| 28 | 浦安小、八橋小、赤碕小トイレ洋式化工事監理業務 | 教育総務課 | 8月 | 6ヶ月 | 1,200 | 無 | 建築 | 指名競争入札 | |
| 29 | 浦安小、八橋小、赤碕小LED化工事設計業務 | 教育総務課 | 5月 | 6ヶ月 | 6,400 | 無 | 設備 | 指名競争入札 | |
| 30 | 学校給食センター照明器具取替工事監理業務 | 教育総務課 | 8月 | 8ヶ月 | 2,000 | 無 | 電気 | 指名競争入札 | |
| 31 | 古布庄保育園改修工事詳細設計業務 | 社会教育課 | 5月 | 9ヶ月 | 18,900 | 無 | 建築コンサル | 指名競争入札 | 詳細設計業務 1式 |
| 32 | 東伯総合公園給水管設計業務 | 社会教育課 | 7月 | 6ヶ月 | 5,400 | 無 | コンサル | 指名競争入札 | 給水管設計 1式 |
| 33 | 生涯学習センター照明LED化工事監理業務 | 社会教育課 | 6月 | 7ヶ月 | 4,300 | 無 | 工事監理 | 指名競争入札 | 工事監理 1式 |
| 34 | 東伯文化センター空調改修工事設計委託業務 | 人権・同和教育課 | 4月 | 4か月 | 2,900 | 無 | 設備 | 指名競争入札 | 東伯文化センター1階遊戯室、図書室の空調 改修にかかる設計業務 |
| | | | | | | | | | |
| | 34件 | 小計 | | | 287,500 | | | | |