

令和8年度 工事・測量設計等発注予定

公表日 令和8年7月1日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

赤字
青字

修正
追加
発注済み

No	工事・業務名	担当課	発注予定時期	工期 (〇ヶ月)	概算金額 (千円)	繰越	工種	入札及び 契約方法	工事概要
	◆工事								
1	浦安駅前倉庫屋根改修工事	総務課	7月	6ヶ月	5,400	無	建築一般	指名競争入札	
2	サーバー室・通信指令室空調更新工事	総務課	7月	4ヶ月	6,400	無	管	指名競争入札	
3	東桜ヶ丘ブロック塀撤去新設工事	総務課	9月	10ヵ月	250,000	無	土木一般	未定	施工延長L=415m
4	家畜改良センター鳥取牧場支障木移植等工事	総務課	4月	4ヵ月	7,700	無	造園	指名競争入札	
5	日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事	商工観光課	4月	6ヵ月	37,300	無	建築一般	指名競争入札	軒天改修工事、外壁改修工事、内装改修工事 他
6	八橋海岸西側トイレ解体工事	商工観光課	8月	2ヶ月	5,000	無	解体	指名競争入札	解体工事(アスベスト対応含む)
7	一向平キャンプ場送水ポンプ取替工事	商工観光課	4月	2ヶ月	3,400	無	管	随意契約	故障による緊急対応のため随意契約として実施
8	船上山神宮道斜面崩壊対策工事	商工観光課	8月	3ヶ月	4,400	無	土木一般	指名競争入札	斜面崩壊対策工事
9	道の駅ポート赤碕高圧受電設備更新工事	商工観光課	8月	1年6ヵ月	17,000	有	電気	指名競争入札	高圧受電設備更新
10	逢東地区水路改修工事	農林水産課	8月	6ヶ月	20,000	無	土木一般	指名競争入札	延長430m水路430m
11	下大江地区樋門改修工事	農林水産課	6月	6ヶ月	6,000	無	土木一般	指名競争入札	樋門1基、付帯工一式
12	槻下地区水路修繕工事	農林水産課	9月	5ヶ月	3,000	無	土木一般	指名競争入札	擁壁修繕 一式
13	笠見地区農業用排水路改修工事	農林水産課	5月	9ヶ月	120,400	無	土木一般	指名競争入札	水路332m【分割発注】
14	笠見地区農業用排水路改修工事(2工区)	農林水産課	5月	8ヶ月	48,500	無	土木一般	指名競争入札	
15	笠見地区農業用排水路改修工事(5工区)	農林水産課	6月	8ヶ月	41,200	無	土木一般	指名競争入札	
16	田越地区放水路新設工事(2工区)	農林水産課	7月	6ヶ月	34,000	無	土木一般	指名競争入札	放水路新設 L=54.0m

No	工事・業務名	担当課	発注予定時期	工期 (〇ヶ月)	概算金額 (千円)	繰越	工種	入札及び 契約方法	工事概要
17	田越地区放水路新設工事(3工区)	農林水産課	9月	6ヶ月	30,000	無	土木一般	指名競争入札	放水路新設 L=50.0m
18	笠見地区農業用排水路改修工事(3工区)	農林水産課	8月	7ヶ月	35,000	無	土木一般	指名競争入札	水路改修 L=60.0m
19	笠見地区農業用排水路改修工事(4工区)	農林水産課	8月	11ヶ月	67,000	有	土木一般	指名競争入札	水路改修 L=120.0m
20	こがねこども園空調設備更新工事	子育て応援課	7月	3か月	5,900	無	管	指名競争入札	職員室、3歳児クラスの空調設備の更新
21	八橋放課後児童クラブ空調設備更新工事	子育て応援課	7月	3か月	4,000	無	管	指名競争入札	八橋児童クラブ空調設備の更新
22	町道立子大熊線道路改良工事(大熊4工区)	建設住宅課	5月	10ヶ月	44,000	無	土木一般	指名競争入札	延長120m 補強土壁 A=300m ² ボックスカルバート L=9.6m
23	町道荒神道1号線法面崩壊対策工事	建設住宅課	6月	4ヶ月	5,300	無	土木一般	指名競争入札	
24	公文地区排水路新設工事(2工区)	建設住宅課	8月	6ヶ月	30,000	無	土木一般	指名競争入札	延長60m、水路工L=51.9m、ブロック積擁壁 1式
25	町道笠見一線線道路改良工事(1工区)	建設住宅課	6月	6ヶ月	25,000	無	土木一般	指名競争入札	延長90m、幅員3.5m、水路90m
26	町道駅前八幡線道路改良工事(4工区)	建設住宅課	8月	6ヶ月	30,000	無	土木一般	指名競争入札	延長157m、幅員8.0m、側溝工260m
27	町道山川部落2号線道路改良工事	建設住宅課	6月	4ヶ月	7,300	無	土木一般	指名競争入札	延長33m、幅員3.7m、水路33m
28	光好地区排水路改修工事(3工区)	建設住宅課	9月	6ヶ月	25,000	無	土木一般	指名競争入札	延長500m、張コンクリート L=500m
29	町道山田東山田線道路改良工事	建設住宅課	9月	5ヶ月	12,400	無	土木一般	指名競争入札	延長50m、幅員5.0m、水路50m、擁壁(H=2m)50m
30	町道駅前八幡線道路改良工事(5工区)	建設住宅課	11月	5ヶ月	28,000	無	土木一般	指名競争入札	延長240m、幅員8.0m、アスファルト舗装1920m ² 、カラー舗装240m ²
31	三本杉橋橋梁修繕工事(2工区)	建設住宅課	9月	6ヶ月	28,000	無	土木一般	指名競争入札	延長74m、幅員4.5m、断面修復工、表面処理工
32	田越橋橋梁修繕工事	建設住宅課	10月	4ヶ月	10,600	無	土木一般	指名競争入札	延長4.4m、幅員4.6m、断面修復工、補強工(下面増厚)
33	赤碕地区水路改修工事	建設住宅課	10月	6ヶ月	40,000	無	土木一般	指名競争入札	延長200m、水路200m
34	町道八橋住宅2号線ガードレール修繕工事	建設住宅課	4月	3ヶ月	2,500	無	安全施設	指名競争入札	延長41m、ガードレール41m
35	町道船上山線ガードレール修繕工事	建設住宅課	4月	3ヶ月	600	無	安全施設	随意契約	延長40m、ガードレール40m、張コンクリート40m ²
36	町道竹内部落2号線・3号線道路拡幅工事	建設住宅課	8月	4ヶ月	2,500	無	土木一般	指名競争入札	延長53m、アスファルト舗装212m ²
37	町道田越線外舗装修繕工事	建設住宅課	8月	5ヶ月	8,500	無	舗装	指名競争入札	延長200m、アスファルト舗装800m ²

No	工事・業務名	担当課	発注予定時期	工期 (〇ヶ月)	概算金額 (千円)	繰越	工種	入札及び 契約方法	工事概要
38	町道大成開拓三号線舗装修繕工事	建設住宅課	6月	5ヶ月	8,000	無	舗装	指名競争入札	延長267m、アスファルト舗装1,068㎡
39	町道劬上野線区画線設置工事	建設住宅課	10月	4ヶ月	4,100	無	安全施設	指名競争入札	中央線 延長1,000m、外側線 延長4,200m
40	町道街路保浦安線ほか街路樹剪定工事	建設住宅課	6月	5ヶ月	4,000	無	造園	指名競争入札	高木剪定150本、低木・中木剪定300本
41	とうはくハイツ改修工事	建設住宅課	5月	10ヶ月	140,000	無	建築一般	指名競争入札	RC5F 3DK8室、1DK16室、1,690.55㎡
42	槻下団地給湯器取替工事(1期)	建設住宅課	5月	3か月	40,000	無	管	指名競争入札	給湯器取替工事一式(1期 24棟/44棟)
43	町道立子大熊線道路改良工事(大熊5工区)	建設住宅課	10月	10ヶ月	70,000	有	土木一般	指名競争入札	延長120m 補強土壁 A=300m2 ボックスカルバート L=9.6m
44	保マンホールポンプ更新工事	上下水道課	6月	8ヶ月	4,400	無	電気	指名競争入札	ポンプ更新2台
45	マンホールポンプ警報装置(水神)更新工事	上下水道課	8月	8ヶ月	2,600	無	電気	指名競争入札	警報装置更新3台
46	西仲町マンホールポンプ更新工事	上下水道課	6月	8ヶ月	8,700	無	電気	指名競争入札	ポンプ更新2台
47	上水道配水管布設工事(倉坂地区R8-1)	上下水道課	11月	4ヶ月	29,200	無	水道施設	指名競争入札	延長400m
48	上水道配水管布設工事(杉下地区R8-1)	上下水道課	8月	4ヶ月	37,700	無	水道施設	指名競争入札	延長490m
49	上水道配水管布設工事(中津原地区R8-1)	上下水道課	10月	4ヶ月	20,000	無	水道施設	指名競争入札	延長260m
50	上水道配水管布設替工事(下三本杉地区R8-1工区)	上下水道課	6月	6ヶ月	19,800	無	水道施設	指名競争入札	延長120m
51	上水道配水管布設替工事(花見地区R8-1)	上下水道課	7月	4ヶ月	7,700	無	水道施設	指名競争入札	延長100m
52	上水道配水管布設替工事(駅前地区R8-1工区)	上下水道課	6月	4ヶ月	1,500	無	水道施設	随意契約	延長150m
53	上水道配水管布設工事(野田地区R8-1)	上下水道課	9月	4ヶ月	26,400	無	水道施設	指名競争入札	延長400m
54	配水池送水管布設工事(竹内地区R8-1)	上下水道課	10月	4ヶ月	90,700	無	水道施設	指名競争入札	延長550m
55	浦安小、八橋小、赤碕小トイレ洋式化工事	教育総務課	10月	5ヶ月	31,500	無	管	指名競争入札	洋式化19箇所
56	聖郷小学校屋根谷樋取替等工事	教育総務課	10月	3ヶ月	3,900	無	建築一般	指名競争入札	
57	東伯中学校昇降機前防煙スクリーン修繕工事	教育総務課	10月	2ヶ月	10,800	無	建築一般	指名競争入札	
58	学校給食センター照明器具取替工事	教育総務課	9月	7ヶ月	22,000	無	電気	指名競争入札	照明器具LED化

No	工事・業務名	担当課	発注予定時期	工期 (〇ヶ月)	概算金額 (千円)	繰越	工種	入札及び 契約方法	工事概要
59	生涯学習センター照明LED化工事	社会教育課	6月	6ヶ月	117,600	無	電気	指名競争入札	照明LED化 1式
60	東伯総合公園排水管布設工事(1工区)	社会教育課	7月	4ヶ月	10,000	無	土木一般	指名競争入札	排水管敷設 L=127.5m
61	東伯総合公園給水管布設工事(1工区)	社会教育課	7月	4ヶ月	4,500	無	水道施設	指名競争入札	給水管布設 L=127.5m
62	東伯総合公園排水管布設工事(2工区)	社会教育課	10月	4ヶ月	6,700	無	土木一般	指名競争入札	排水管敷設 L=75.0m
63	東伯総合公園給水管布設工事(2工区)	社会教育課	10月	4ヶ月	2,800	無	水道施設	指名競争入札	給水管布設 L=75.0m
64	総合体育館キュービクル内トランス更新工事	社会教育課	4月	11か月	8,700	無	電気	指名競争入札	トランスの入れ替え
65	東伯文化センター空調改修工事	人権・同和教育課	9月	5ヶ月	7,000	無	管	指名競争入札	東伯文化センター1階遊戯室、図書室の空調改修
	65件	小計			1,606,200		※見え消しの案件は合計金額から除外		

No	工事・業務名	担当課	発注予定時期	工期 (〇ヶ月)	概算金額 (千円)	繰越	工種	入札及び 契約方法	工事概要
	◆測量設計								
1	旧安田地区公民館解体設計業務	総務課	7月	6ヶ月	5,500	無	建築コンサル	指名競争入札	解体工事設計 一式
2	旧安田保育園解体設計業務	総務課	7月	6ヶ月	4,000	無	建築コンサル	指名競争入札	解体工事設計 一式
3	日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事監理委託業務	商工観光課	4月	6ヶ月	2,800	無	工事監理	指名競争入札	日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事監理業務一式
4	地籍調査事業測量業務(倉坂地区)	税務課	5月	10ヶ月	7,300	無	測量	指名競争入札	工程CEF I F II-1、計画面積0.48km ²
5	地籍調査事業測量業務(佐崎中村地区)	税務課	5月	10ヶ月	16,100	無	測量	指名競争入札	工程CEF I F II-1、計画面積0.67km ²
6	地籍調査事業測量業務(尾張中村地区)	税務課	5月	10ヶ月	8,400	無	測量	指名競争入札	工程CE I、計画面積3.12km ²
7	地籍図・地籍簿作成業務(2501)	税務課	5月	10ヶ月	1,700	無	測量	指名競争入札	No.4へ含め発注済み
8	地籍図・地籍簿作成業務(2502)	税務課	5月	10ヶ月	2,200	無	測量	指名競争入札	No.5へ含め発注済み
9	地盤変動影響調査業務(事前調査:田越地区)	農林水産課	5月	4ヶ月	2,300	無	用地調査	指名競争入札	建物調査1棟
10	地盤変動影響調査業務(事後調査:田越地区)	農林水産課	3月	4ヶ月	3,100	有	用地調査	指名競争入札	建物調査1棟
11	地盤変動影響調査業務(事前調査:笠見地区)	農林水産課	10月	4ヶ月	2,300	無	用地調査	指名競争入札	建物調査1棟
12	地盤変動影響調査業務(事後調査:笠見地区)	農林水産課	12月	4ヶ月	3,300	有	用地調査	指名競争入札	建物調査1棟
13	町道八橋以西線道路改良工事測量設計業務	建設住宅課	6月	6ヶ月	5,000	無	コンサル	指名競争入札	延長320m、幅員4.0m、水路320m
14	大父橋橋梁修繕調査設計業務	建設住宅課	7月	7ヶ月	19,000	無	コンサル	指名競争入札	延長38.7m、幅員5.2m、断面修復工、支承補修工
15	宮橋外橋梁修繕調査設計業務	建設住宅課	7月	8ヶ月	17,700	無	コンサル	指名競争入札	宮橋 延長35m、幅員4.3m、断面修復工、塗装塗替工 松木渡橋 延長15m、幅員3.6m、断面修復工、塗装塗替工
16	松木渡橋橋梁修繕調査設計業務	建設住宅課	6月	6ヶ月	7,000	無	コンサル	指名競争入札	延長15m、幅員3.6m、断面修復工、塗装塗替工
17	田越橋橋梁修繕調査設計業務	建設住宅課	6月	4ヶ月	7,000	無	コンサル	指名競争入札	延長4.4m、幅員4.6m、断面修復工、補強工(下面増厚)
18	琴浦町橋梁点検業務	建設住宅課	6月	8ヶ月	25,000	無	橋梁点検	指名競争入札	橋梁定期点検42橋
19	赤碕地区水路改修工事測量設計業務	建設住宅課	5月	5ヶ月	9,000	無	コンサル	指名競争入札	延長200m、水路200m
20	道路台帳作成業務	建設住宅課	10月	6ヶ月	1,000	無	道路台帳	指名競争入札	延長330m

No	工事・業務名	担当課	発注予定時期	工期 (〇ヶ月)	概算金額 (千円)	繰越	工種	入札及び 契約方法	工事概要
21	道路付属物点検業務	建設住宅課	5月	6ヶ月	4,600	無	付属物点検	指名競争入札	道路標識点検16基
22	琴浦町立地適正化計画策定業務(その2)	建設住宅課	7月	9ヶ月	11,500	無	計画策定	指名競争入札	計画策定業務一式
23	とうはくハイツ改修工事監理委託業務	建設住宅課	5月	10ヶ月	4,000	無	工事監理	指名競争入札	工事監理業務一式
24	町営住宅南荒神団地集会所外LED更新設計業務	建設住宅課	8月	3か月	2,400	無	建築設計	指名競争入札	LED更新設計集会所2箇所
25	赤碕地域コミュニティーセンターZEB化改修事業実施設計業務委託	上下水道課	9月	10ヶ月	30,600	有	コンサル	指名競争入札	赤碕地域コミュニティーセンター「Nearly ZEB」改修に伴う実施設計業務
26	上水道配水管布設替工事設計業務(琴浦R8-1)	上下水道課	11月	9か月	22,000	無	コンサル	指名競争入札	延長1,200m
27	小学校(浦安・八橋・赤碕)トイレ洋式化改修工事設計委託業務	教育総務課	5月	2ヶ月	3,100	無	建築	指名競争入札	
28	浦安小、八橋小、赤碕小トイレ洋式化工事監理業務	教育総務課	10月	5ヶ月	1,200	無	建築	指名競争入札	
29	小学校(浦安・八橋・赤碕)照明器具LED化工事設計委託業務	教育総務課	5月	6ヶ月	6,400	無	設備	指名競争入札	
30	学校給食センター照明器具取替工事監理業務	教育総務課	9月	7ヶ月	2,000	無	電気	指名競争入札	
31	旧古布庄保育園改修工事实施設計業務	社会教育課	5月	9ヶ月	18,900	無	建築コンサル	指名競争入札	詳細設計業務 1式
32	東伯総合公園給水管設計業務	社会教育課	7月	6ヶ月	5,400	無	コンサル	指名競争入札	給水管設計 1式
33	生涯学習センター照明LED化工事監理業務	社会教育課	7月	7ヶ月	4,300	無	工事監理	指名競争入札	工事監理 1式
34	東伯文化センター空調改修工事設計委託業務	人権・同和教育課	4月	4か月	2,900	無	設備	指名競争入札	東伯文化センター1階遊戯室、図書室の空調改修にかかる設計業務
	34件	小計			252,700		※見え消しの案件は合計金額から除外		