
素  堀  工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表

素堀(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 0.91 m 土留無 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :0.91 - 0.0 = 0.91 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.69    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.64 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.69×0.910×15×(1/59)
=0.16

(b) 10m当り 時間 水替日数 0.5 日

×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.549)

=0.00
施工日数 0.5 日

(a)＋(b) = 0.16+0.00 = 0.16 0.2 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.64 =0.06 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 3.0 = 0.8 日

(0.06× 15m)／ 33　= 0.03 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
2号マンホール (H=4.0以下) 0.32 日 × 1.0 = 0.3 日
　　　〃　　   　 (H=4.0～5.0以下) 0.34 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × 4.0 = 0.4 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.64×0.37-0.165 0.06 )×15
m
／33 = 0.07 施工日数　　計 1.5 日

(b) 埋戻し= 39.7 214.5 (1/33) = 0.08 
【埋戻土量】【総延長】

回数 214.50 m / 15.00 m = 14.3 回 14.3 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.07 + 0.08  = 0.15 0.2 日 水替工日数   ( 0.5 日 × 214.50 m / 15.00 m ＋ 1.5 日 )　× 0.0 = 0.0 日
作業時1.0,常時1.4

0.0 日
⑤ 引抜所要日数

施工日数 0.5 日 × 214.50 m / 15.00 m ＋ 1.5 日 = 8.7 日 8.7 日
下歩より　　10m当り 日

不稼動係数

0.00 ×(15
m
/10

m
)　= 0 0.0 日 供用日数 8.7 日 × 1.4 = 12.2 日 12.2 日

0.2 日

0.3 日

0.2 日

0.5 日

0.5 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2
×π/4-

(　　　
m3
/　 　 

m
) ×15

m
×


