
工　期　算　定　表（素掘）（本管） 1スパン（15m）当り工程表

素掘り(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.20 m 土留無 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.20 - 0.0 = 1.20 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.72    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.64

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a) ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.72×1.200×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.0 日 0.0 日
=0.22

水替日数 0.5 日

施工日数 0.5 日

(a) =0.22 0.22 0.2 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.64 =0.06 m3 施工日数 箇所数

下歩より 36m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 2.0 = 0.5 日

(0.06× 15m)／ 36　= 0.03 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.64×0.37-0.165 0.06 )×15m／36 = 0.06 施工日数　　計 0.5 日

(b) 埋戻し= 68.0 196.6 (1/36) = 0.14
【埋戻土量】【総延長】

回数 196.60 m / 15.00 m = 13.1 回 13.1 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.06 + 0.14  = 0.20 0.2 日 水替工日数   ( 0.5 日 × 196.60 m / 15.00 m ＋ 0.5 日 )　× 1.0 = 7.1 日
作業時1.0,常時1.4

7.1 日

施工日数 0.5 日 × 196.60 m / 15.00 m ＋ 0.5 日 = 7.1 日 7.1 日

不稼動係数

供用日数 7.1 日 × 1.4 = 9.9 日 9.9 日

項　　目 所要日数

0.2 日

使用機械 0.28 m3級バックホウ

0.3 日

0.2 日

0.5 日

0.5 日

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



工　期　算　定　表（建込簡易土留） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m

建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.61 m 2.0 ① 建込掘削 0.6 日

Ｈ' :1.61 - 0.0 = 1.61 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.5 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.610×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.37

(b) 10m当り 1.1 時間 水替日数 0.9 日

1.1×( 15 m/10m)×( 1/6.5)

=0.25
施工日数 1.2 日

(a)＋(b) = 0.37+0.25 = 0.62 0.6 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 36m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日
(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日

0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日

　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日
③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日

レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日
(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日

下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／36 = 0.09 施工日数　　計 0.0 日

(b) 埋戻し= 1.40 1.6 (1/36) = 0.36
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 1.60 m / 15.00 m = 0.1 回 0.1 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.09 + 0.36  = 0.45 0.5 日 水替工日数   ( 0.9 日 × 1.60 m / 15.00 m ＋ 0.0 日 )　× 1.0 = 0.1 日

作業時1.0,常時1.4
0.1 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.2 日 × 1.60 m / 15.00 m ＋ 0.0 日 = 0.1 日 0.1 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15m/10m)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 0.1 日 × 1.4 = 0.1 日 0.1 日

0.9 日

0.5 日

項　　目 所要日数

0.6 日

0.3 日

1.2 日

0.28 m3級バックホウ使用機械

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



工　期　算　定　表（建込簡易土留） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.35 m 2.5 ① 建込掘削 0.8 日
Ｈ' :2.35 - 0.0 = 2.35 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.7 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.350×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.54

(b) 10m当り 1.3 時間 水替日数 1.1 日

1.3×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.30

施工日数 1.6 日

(a)＋(b) = 0.54+0.30 = 0.84 0.8 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 36m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／36 = 0.09 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 31.34 20.2 (1/36) = 0.65
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 20.20 m / 15.00 m = 1.3 回 1.3 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.09 + 0.65  = 0.74 0.7 日 水替工日数   ( 1.1 日 × 20.20 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 1.8 日
作業時1.0,常時1.4

1.8 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.6 日 × 20.20 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 2.5 日 2.5 日
下歩より　　10m当り 0.14 日

不稼動係数

0.14 ×(15m/10m)　= 0.21 0.2 日 土留損料日数 2.5 日 × 1.4 = 3.5 日 3.5 日

1.1 日

0.7 日

項　　目 所要日数

0.8 日

0.3 日

1.6 日

0.28 m3級バックホウ使用機械

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



工　期　算　定　表（建込簡易土留） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 3.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.82 m 3.0 ① 建込掘削 1.0 日
Ｈ' :2.82 - 0.0 = 2.82 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.9 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.820×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.65

(b) 10m当り 1.5 時間 水替日数 1.3 日
1.5×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.35

施工日数 2.0 日

(a)＋(b) = 0.65+0.35 = 1.00 1.0 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 36m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日
(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日

0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール   (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／36 = 0.09 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 45.06 23.1 (1/36) = 0.81
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 23.10 m / 15.00 m = 1.5 回 1.5 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.09 + 0.81  = 0.90 0.9 日 水替工日数   ( 1.3 日 × 23.10 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 2.3 日

作業時1.0,常時1.4
2.3 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 2.0 日 × 23.10 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 3.4 日 3.4 日
下歩より　　10m当り 0.16 日

不稼動係数

0.16 ×(15m/10m)　= 0.24 0.2 日 土留損料日数 3.4 日 × 1.4 = 4.8 日 4.8 日

0.3 日

0.9 日

1.3 日

2.0 日

m3級バックホウ

項　　目 所要日数

1.0 日

使用機械 0.28

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



工　期　算　定　表（軽量鋼矢板）（取付管） 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m

軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.89 m 2.0 ① 建込掘削 0.2 日

Ｈ' :1.89 - 0.0 = 1.89 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.89×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.13

(b) 10m当り 1.25 時間 水替日数 0.3 日

1.25×( 4 m/10m)×( 1/6.5)

=0.08
施工日数 0.4 日

(a)+(b) = 0.13+0.08= 0.21 0.2 日

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017

下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 2.8 1.8 (1/36) = 0.18

【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 1.75 m / 4.00 m = 0.4 回 0.4 回

水替係数
0.2 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 1.75 m / 4.00 m )　× 1.0 = 0.1 日

作業時1.0,常時1.4
0.1 日

⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.4 日 × 1.75 m / 4.00 m = 0.2 日 0.2 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.2 日 × 1.4 = 0.3 日 0.3 日

項　　目 所要日数

0.2 日

使用機械 0.28 m3級バックホウ

0.1 日

0.2 日

0.3 日

0.4 日

0.10

( m3/ m) ×4m×



工　期　算　定　表（建込簡易土留） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.79 m 2.0 ① 建込掘削 0.7 日
Ｈ' :1.79 - 0.0 = 1.79 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.5 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.790×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.41

(b) 10m当り 1.1 時間 水替日数 1.0 日

1.1×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.25
施工日数 1.3 日

(a)＋(b) = 0.41+0.25 = 0.66 0.7 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 36m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 2.0 = 0.5 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール   (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／36 = 0.09 施工日数　　計 0.5 日

(b) 埋戻し= 76.38 74.6 (1/36) = 0.43
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 74.60 m / 15.00 m = 5.0 回 5.0 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.09 + 0.43  = 0.52 0.5 日 水替工日数   ( 1.0 日 × 74.60 m / 15.00 m ＋ 0.5 日 )　× 1.0 = 5.5 日

作業時1.0,常時1.4
5.5 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.3 日 × 74.60 m / 15.00 m ＋ 0.5 日 = 7.0 日 7.0 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15
m
/10

m
)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 7.0 日 × 1.4 = 9.8 日 9.8 日

m
3
級バックホウ使用機械

1.0 日

0.5 日

項　　目 所要日数

0.7 日

0.3 日

1.3 日

0.28

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



工　期　算　定　表（建込簡易土留） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.22 m 2.5 ① 建込掘削 0.8 日
Ｈ' :2.22 - 0.0 = 2.22 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.7 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.220×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.51

(b) 10m当り 1.3 時間 水替日数 1.1 日

1.3×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.30
施工日数 1.6 日

(a)＋(b) = 0.51+0.30 = 0.81 0.8 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 36m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール   (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／36 = 0.09 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 31.03 22.0 (1/36) = 0.59
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 22.00 m / 15.00 m = 1.5 回 1.5 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.09 + 0.59  = 0.68 0.7 日 水替工日数   ( 1.1 日 × 22.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 1.9 日

作業時1.0,常時1.4
1.9 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.6 日 × 22.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 2.6 日 2.6 日
下歩より　　10m当り 0.14 日

不稼動係数

0.14 ×(15
m
/10

m
)　= 0.21 0.2 日 土留損料日数 2.6 日 × 1.4 = 3.6 日 3.6 日

1.1 日

0.7 日

項　　目 所要日数

0.8 日

0.3 日

1.6 日

0.28 m
3
級バックホウ使用機械

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



工　期　算　定　表（軽量鋼矢板）（取付管） 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m

軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.61 m 2.0 ① 建込掘削 0.2 日

Ｈ' :1.61 - 0.0 = 1.61 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.61×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.11

(b) 10m当り 1.16 時間 水替日数 0.3 日

1.16×( 4 m/10m)×( 1/6.5)
=0.07

施工日数 0.4 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4 m/10m)
=0.00

(a)+(b) = 0.11+0.07= 0.18

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017

下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 5.5 4.2 (1/36) = 0.15

【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 4.20 m / 4.00 m = 1.1 回 1.1 回

水替係数
0.2 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 4.20 m / 4.00 m )　× 1.0 = 0.3 日

作業時1.0,常時1.4
0.3 日

⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.4 日 × 4.20 m / 4.00 m = 0.4 日 0.4 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.4 日 × 1.4 = 0.6 日 0.6 日

項　　目 所要日数

0.2 日

使用機械 0.28 m3級バックホウ

0.1 日

0.2 日

0.3 日

0.4 日

0.10

( m3/ m) ×4m×



工　期　算　定　表（軽量鋼矢板）（取付管） 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m

軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.81 m 2.0 ① 建込掘削 0.2 日

Ｈ' :1.81 - 0.0 = 1.81 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.81×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.12

(b) 10m当り 1.25 時間 水替日数 0.3 日

1.25×( 4 m/10m)×( 1/6.5)
=0.08

施工日数 0.4 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4 m/10m)
=0.00

(a)+(b) = 0.12+0.08= 0.20

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017

下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 2.8 1.9 (1/36) = 0.17

【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 1.85 m / 4.00 m = 0.5 回 0.5 回

水替係数
0.2 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 1.85 m / 4.00 m )　× 1.0 = 0.1 日

作業時1.0,常時1.4
0.1 日

⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.4 日 × 1.85 m / 4.00 m = 0.2 日 0.2 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.2 日 × 1.4 = 0.3 日 0.3 日

項　　目 所要日数

0.2 日

使用機械 0.28 m3級バックホウ

0.1 日

0.2 日

0.3 日

0.4 日

0.10

( m3/ m) ×4m×


