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（注）紫色で着色された区域については、地籍調査未了区域のため、土地の境界を示した地図ではありません。したがって、権利関係に使用することはできません。
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予算 予算（用地費） 予算(実施設計） 予算（造成工事費） 予算(建築工事費）

補助金 木造公共施設整備事業 R５要望量調査 R５要望量調査(最終)

用地 用地取得 建設予定地検討 用地交渉　売買契約

請負業者決定 プロポーザル 契約

基本設計

請負業者決定 調達公告 入札・契約

実施設計

その他 その他

請負業者決定 調達公告入札・契約

建設工事 造成工事

予算

補助金 木造公共施設整備事業 交付申請

請負業者決定 調達公告入札・契約

造成工事 造成工事

建設工事 建設工事

その他 その他 竣工式

新ふなのえこども園・成美地区公民館建設事業に係るスケジュール（案）

令和3年度 令和４年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬

基本設計（ワークショップ３回含む）

実施設計

令和５年度 令和６年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬

設
計
関
係

工
事
関
係

工
事
関
係




