
令和６年１２月１７日招集

令和６年第８回琴浦町議会定例会

【諸般の報告】

報告第 14 号 専決処分について〔建設工事請負変更契約の締結について（東伯総合公

園サッカー場夜間照明等新設工事）〕
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報告第１４号

専決処分について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

つぎのとおり専決したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

１ 建設工事請負変更契約の締結について

〔東伯総合公園サッカー場夜間照明等新設工事〕

令和 ６ 年１２月１７日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子
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専 決 処 分 書

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１８０条第１項の規定により、

下記事件を別紙のとおり専決する。

記

建設工事請負変更契約の締結について

〔東伯総合公園サッカー場夜間照明等新設工事〕

令和 ６ 年１２月 ３ 日

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子
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令和６年６月１４日付の当初契約で議決を得た、東伯総合公園サッカー場夜間照明等新設

工事について、「議会の権限に属する事項中、町長において専決処分すべき事項の指定につい

て」の規定に基づき、次のとおり専決処分する。

○第１回変更契約後

工 事 名：東伯総合公園サッカー場夜間照明等新設工事

工 事 場 所：琴浦町大字田越５６０

工事完成期限：令和７年２月２８日

請 負 金 額：１５８，３３６，２００円

契約の方法：限定公募型指名競争入札

契 約 者：【氏名】東伯総合公園サッカー場夜間照明等新設工事

井木組・若松組 特定建設工事共同企業体

【代表者住所】鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕２０００番地１

【代表者氏名】株式会社 井木組 代表取締役 井木 敏晴

【構成員住所】鳥取県東伯郡琴浦町大字松谷５番地１

【構成員氏名】株式会社若松組 代表取締役 川瀬 光知夫

備考 変更部分は下線の部分である。

※６，７５６，２００円の増額

【増額の主な理由】

防球ネット支柱の変更、発生材処分費の増、転石撤去処分費の追加によるもの。

変更後 変更前

工事完成期限 令和７年２月２８日

請 負 金 額 一金 １５８，３３６，２００ 円

工事完成期限 令和７年１月２４日

請 負 金 額 一金 １５１，５８０，０００円
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