
工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.97 m 2.0 ① 建込掘削 0.9 日
Ｈ' :1.97 - 0.0 = 1.97 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 44 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 6.8 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.6 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.970×15×(1/44) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.60

(b) 10m当り 1.1 時間 水替日数 1.2 日

1.1×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.25
施工日数 1.6 日

(a)＋(b) = 0.60+0.25 = 0.85 0.9 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 36m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／36 = 0.09 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 22.3 17.5 (1/36) = 0.53 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 17.50 m / 15.00 m = 1.2 回 1.2 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.09 + 0.53  = 0.62 0.6 日 水替工日数   ( 1.2 日 × 17.50 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 1.7 日
作業時1.0,常時1.4

1.7 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.6 日 × 17.50 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 2.2 日 2.2 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15
m
/10

m
)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 2.2 日 × 1.4 = 3.1 日 3.1 日

0.9 日

0.3 日

0.6 日

1.2 日

1.6 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.13 m
3
級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.20 m 2.5 ① 建込掘削 1.0 日
Ｈ' :2.20 - 0.0 = 2.20 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 44 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 6.8 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.8 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.200×15×(1/44) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.68

(b) 10m当り 1.3 時間 水替日数 1.3 日

1.3×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.30
施工日数 1.9 日

(a)＋(b) = 0.68+0.30 = 0.98 1.0 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × 1.0 = 0.1 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／33 = 0.10 施工日数　　計 0.1 日

(b) 埋戻し= 73.6 50.0 (1/33) = 0.67 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 50.00 m / 15.00 m = 3.3 回 3.3 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.10 + 0.67  = 0.77 0.8 日 水替工日数   ( 1.3 日 × 50.00 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 )　× 1.0 = 4.4 日
作業時1.0,常時1.4

4.4 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.9 日 × 50.00 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 = 6.4 日 6.4 日
下歩より　　10m当り 0.14 日

不稼動係数

0.14 ×(15
m
/10

m
)　= 0.21 0.2 日 土留損料日数 6.4 日 × 1.4 = 9.0 日 9.0 日

1.0 日

0.3 日

0.8 日

1.3 日

1.9 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.13 m
3
級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.89 m 2.0 ① 建込掘削 0.3 日
Ｈ' :1.89 - 0.0 = 1.89 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 48 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 7.4 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.89×4×(1/48) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.16

(b) 10m当り 1.51 時間 水替日数 0.4 日

1.51×( 4 m/10m)×( 1/6.5)
=0.09

施工日数 0.5 日

(c) 10m当り 0.3 日
×( 4 m/10m)
=0.00

(a)+(b) = 0.16+0.09= 0.25 

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.018

下歩より 0.018 (人/m)

4m× 0.018 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 3.3 2.0 (1/33) = 0.20 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 1.95 m / 4.00 m = 0.5 回 0.5 回

水替係数

0.2 日 水替工日数   ( 0.4 日 × 1.95 m / 4.00 m )　× 0.0 = 0.0 日
作業時1.0,常時1.4

0.0 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.5 日 × 1.95 m / 4.00 m = 0.2 日 0.2 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.2 日 × 1.4 = 0.3 日 0.3 日

0.3 日

0.1 日

0.2 日

0.4 日

0.5 日

0.10 

項　　目 所要日数

使用機械 0.13 m3級バックホウ

(　　　m3/　 　 m) ×4m×



素  堀  工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表

素堀(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.39 m 土留無 ① 建込掘削 0.4 日
Ｈ' :1.39 - 0.0 = 1.39 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.74    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.60 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 44 m
3
/日 ※土木工事標準積算基準Ⅰ-14-①-12

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 6.8 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.3 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.74×1.390×15×(1/44) ⑤ 引抜 0.0 日 0.0 日
=0.35

(b) 10m当り 時間 水替日数 0.7 日

×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.00
施工日数 0.8 日

(a)＋(b) = 0.35+0.00 = 0.35 0.4 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.60 =0.06 m

3 施工日数 箇所数

下歩より 36m
3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.06× 15m)／ 36　= 0.03 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × 2.0 = 0.2 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.60×0.37-0.165 0.06 )×15
m
／36 = 0.06 施工日数　　計 0.2 日

(b) 埋戻し= 22.8 36.5 (1/36) = 0.26 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 36.50 m / 15.00 m = 2.4 回 2.4 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.06 + 0.26  = 0.32 0.3 日 水替工日数   ( 0.7 日 × 36.50 m / 15.00 m ＋ 0.2 日 )　× 1.0 = 1.9 日
作業時1.0,常時1.4

1.9 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 0.8 日 × 36.50 m / 15.00 m ＋ 0.2 日 = 2.1 日 2.1 日
下歩より　　10m当り 日

不稼動係数

0.00 ×(15
m
/10

m
)　= 0 0.0 日 土留損料日数 2.1 日 × 1.4 = 2.9 日 2.9 日

0.4 日

0.3 日

0.3 日

0.7 日

0.8 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.13 m
3
級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.70 m 2.0 ① 建込掘削 0.8 日
Ｈ' :1.70 - 0.0 = 1.70 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 44 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 6.8 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.5 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.700×15×(1/44) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.52

(b) 10m当り 1.1 時間 水替日数 1.1 日

1.1×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.25

施工日数 1.4 日

(a)＋(b) = 0.52+0.25 = 0.77 0.8 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 36m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × 7.0 = 0.6 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／36 = 0.09 施工日数　　計 0.6 日

(b) 埋戻し= 94.3 91.5 (1/36) = 0.43 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 91.50 m / 15.00 m = 6.1 回 6.1 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.09 + 0.43  = 0.52 0.5 日 水替工日数   ( 1.1 日 × 91.50 m / 15.00 m ＋ 0.6 日 )　× 1.0 = 7.3 日
作業時1.0,常時1.4

7.3 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.4 日 × 91.50 m / 15.00 m ＋ 0.6 日 = 9.1 日 9.1 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15m/10m)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 9.1 日 × 1.4 = 12.7 日 12.7 日

0.8 日

0.3 日

0.5 日

1.1 日

1.4 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.13 m3級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.50 m 1.5 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.50 - 0.0 = 1.50 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 44 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 6.8 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.1 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.50×4×(1/44) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.14

(b) 10m当り 1.16 時間 水替日数 0.3 日

1.16×( 4 m/10m)×( 1/6.5)
=0.07

施工日数 0.3 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4 m/10m)
=0.00

(a)+(b) = 0.14+0.07= 0.21 

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.018

下歩より 0.018 (人/m)

4m× 0.018 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 5.6 4.3 (1/36) = 0.14 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 4.30 m / 4.00 m = 1.1 回 1.1 回

水替係数

0.1 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 4.30 m / 4.00 m )　× 0.0 = 0.0 日
作業時1.0,常時1.4

0.0 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.3 日 × 4.30 m / 4.00 m = 0.3 日 0.3 日
下歩より　　10m当り 0.09 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.3 日 × 1.4 = 0.4 日 0.4 日

0.2 日

0.1 日

0.1 日

0.3 日

0.3 日

0.09 

項　　目 所要日数

使用機械 0.13 m3級バックホウ

(　　　m3/　 　 m) ×4m×


