
工種 種別 細別 単位 当初 変更 増減 摘要

橋梁補修工

塗替塗装工 Rc-Ⅲ塗装系 淡彩系、3種ケレンA m2 105 高欄

安全衛生保護具 マスク 個 15 

足場工 地覆補修足場 ネット+シート m2 158 

上法万橋高欄塗替工事

規格等

工　事　名



塗替塗装工 Rc-Ⅲ塗装系
2種ケレンA
淡彩系 m1 0.00 0.00 

塗替塗装工　　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 防護柵 合計 摘　要



上法万橋 横桁
上段 上段
上流 幅 高さ 下流 幅 高さ
１径間 33.25 0.12 0.07 0.18 12.455 １径間 33.45 0.12 0.07 0.18 12.531
２径間 14.15 0.12 0.07 0.18 5.197 ２径間 14.15 0.12 0.07 0.18 5.197

17.652 17.728

中段 中段
上流 幅 高さ 下流 幅 高さ
１径間 31.45 0.08 0.04 7.548 １径間 31.65 0.12 0.07 12.027
２径間 13.45 0.08 0.04 3.228 ２径間 13.45 0.12 0.07 5.111

10.776 17.138

下段 中段
上流 幅 高さ 下流 幅 高さ
１径間 31.45 0.08 0.04 7.548 １径間 31.65 0.12 0.07 12.027
２径間 13.45 0.08 0.04 3.228 ２径間 13.45 0.12 0.07 5.111

10.776 17.138

支柱

上流 幅 高さ 下流 幅 高さ
１径間 18 0.1 0.7 0.0212 5.02 １径間 18 0.1 0.7 0.0212 5.02 
２径間 7 0.1 0.7 0.0212 1.94 ２径間 7 0.1 0.7 0.0212 1.94 

6.96 6.96 
105.12 

断面 断面

断面 断面

断面 断面

断面 断面

延長 控除㎡ 面積 延長 控除㎡ 面積

延長 控除㎡ 面積 延長 控除㎡ 面積

延長 控除㎡ 面積 延長 控除㎡ 面積

本数 控除㎡ 面積 本数 控除㎡ 面積

塗替塗装工　数量計算書（防護柵）



数量計算書 １m2当たり

素地調整 3種ケレン

ｍ2 1.000 

下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

使用量：200g/m2 ｋｇ 0.200 

下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

使用量：200g/m2 ｋｇ 0.200 

中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

使用量：140g/m2 ｋｇ 0.140 

上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

使用量：120g/m2 ｋｇ 0.120 

塗替塗装工

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

塗装塗替工

  鋼材表面

　素地調整：3種ケレン

　中塗り：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（140g/m2）

　上塗り：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（120g/m2）

(Rc-Ⅲ塗装系)

 下塗り：弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗（200g/m2）

 下塗り：弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗（200g/m2）

※ホコリの出る工種を並行して行わないこと。

※施工中は、ホコリの付着による施工不良を懸念し、養生を行うこと。

※施工に際しては、温・湿度管理に準拠すること。

※使用前の材料はよく撹拌すること。



足場工

地覆補修足場 ネット+シート m2 158.03 158.03 塗装計画図参照

足場工　　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 防護柵 合計 摘　要



標準作業日数算出

工種 単位 今回数量 日あたり施工量 作業日数
素地調整 ｍ2 105 83 1.265 
下塗り（１回） ｍ2 105 300 0.350 
下塗り（２回） ｍ2 105 300 0.350 
中塗り ｍ2 105 300 0.350 
上塗り ｍ2 105 300 0.350 
片側朝顔防護柵足場 ｍ2 158 31 5.097 

7.762 
足場 不稼働係数1.8 14.0 日 ≒ 0.5 ヶ月
安全対策 不稼働係数1.8 5.0 日

安全対策
マスク数量 5.0日×3人 15個
（３人作業想定）


