
工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.35 m 2.5 ① 建込掘削 1.1 日
Ｈ' :2.35 - 0.0 = 2.35 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ100m3当り運転時間　　= 6.5 hr/m3 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1日当り運転時間 3.8 hr/日 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.8 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.350×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.54

(b) 10m当り 1.3 時間 水替日数 1.4 日

1.3×( 15
m
/10

m
)×( 1/3.8)

=0.51
施工日数 2.0 日

(a)＋(b) = 0.54+0.51 = 1.05 1.1 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種  VU◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × 1.0 = 0.1 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × 1.0 = 0.2 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／33 = 0.10 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 62.7 41.0 (1/33) = 0.70 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 41.00 m / 15.00 m = 2.7 回 2.7 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.10 + 0.70  = 0.80 0.8 日 水替工日数   ( 1.4 日 × 41.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 4.1 日
作業時1.0,常時1.4

4.1 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 2.0 日 × 41.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 5.8 日 5.8 日
下歩より　　10m当り 0.14 日

不稼動係数

0.14 ×(15
m
/10

m
)　= 0.21 0.2 日 土留損料日数 5.8 日 × 1.4 = 8.1 日 8.1 日

1.1 日

0.3 日

0.8 日

1.4 日

2.0 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 3.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.54 m 3.0 ① 建込掘削 1.2 日
Ｈ' :2.54 - 0.0 = 2.54 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ100m3当り運転時間　　= 6.5 hr/m3 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1日当り運転時間 3.8 hr/日 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.9 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.540×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.58

(b) 10m当り 1.5 時間 水替日数 1.5 日

1.5×( 15
m
/10

m
)×( 1/3.8)

=0.59
施工日数 2.2 日

(a)＋(b) = 0.58+0.59 = 1.17 1.2 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種  VU◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／33 = 0.10 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 20.5 12.0 (1/33) = 0.78 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 12.00 m / 15.00 m = 0.8 回 0.8 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.10 + 0.78  = 0.88 0.9 日 水替工日数   ( 1.5 日 × 12.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 1.5 日
作業時1.0,常時1.4

1.5 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 2.2 日 × 12.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 2.1 日 2.1 日
下歩より　　10m当り 0.16 日

不稼動係数

0.16 ×(15
m
/10

m
)　= 0.24 0.2 日 土留損料日数 2.1 日 × 1.4 = 2.9 日 2.9 日

1.2 日

0.3 日

0.9 日

1.5 日

2.2 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.85 m 2.0 ① 建込掘削 0.9 日
Ｈ' :1.85 - 0.0 = 1.85 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ100m3当り運転時間　　= 6.5 hr/m3 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1日当り運転時間 3.8 hr/日 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.6 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.850×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.42

(b) 10m当り 1.1 時間 水替日数 1.2 日

1.1×( 15
m
/10

m
)×( 1/3.8)

=0.43
施工日数 1.6 日

(a)＋(b) = 0.42+0.43 = 0.85 0.9 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種  VU◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／33 = 0.10 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 73.1 68.0 (1/33) = 0.49 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 68.00 m / 15.00 m = 4.5 回 4.5 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.10 + 0.49  = 0.59 0.6 日 水替工日数   ( 1.2 日 × 68.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 5.7 日
作業時1.0,常時1.4

5.7 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.6 日 × 68.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 7.6 日 7.6 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15
m
/10

m
)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 7.6 日 × 1.4 = 10.6 日 10.6 日

0.9 日

0.3 日

0.6 日

1.2 日

1.6 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.13 m 2.5 ① 建込掘削 1.0 日
Ｈ' :2.13 - 0.0 = 2.13 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ100m3当り運転時間　　= 6.5 hr/m3 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1日当り運転時間 3.8 hr/日 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.8 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.130×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.49

(b) 10m当り 1.3 時間 水替日数 1.3 日

1.3×( 15
m
/10

m
)×( 1/3.8)

=0.51
施工日数 1.9 日

(a)＋(b) = 0.49+0.51 = 1.00 1.0 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種  VU◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × 1.0 = 0.2 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／33 = 0.10 施工日数　　計 0.2 日

(b) 埋戻し= 31.9 21.7 (1/33) = 0.67 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 21.70 m / 15.00 m = 1.4 回 1.4 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.10 + 0.67  = 0.77 0.8 日 水替工日数   ( 1.3 日 × 21.70 m / 15.00 m ＋ 0.2 日 )　× 1.0 = 2.1 日
作業時1.0,常時1.4

2.1 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.9 日 × 21.70 m / 15.00 m ＋ 0.2 日 = 2.9 日 2.9 日
下歩より　　10m当り 0.14 日

不稼動係数

0.14 ×(15
m
/10

m
)　= 0.21 0.2 日 土留損料日数 2.9 日 × 1.4 = 4.1 日 4.1 日

1.0 日

0.3 日

0.8 日

1.3 日

1.9 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表（軽量鋼矢板）（取付管） 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.77 m 2.0 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.77 - 0.0 = 1.77 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.1 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋矢板建込日数(b) ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.77×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.12

(b) 10m当り 1.1 時間 水替日数 0.3 日

1.1×( 4 m/10m)×( 1/6.5)
=0.07

施工日数 0.4 日

(a)＋(b) = 0.12+0.07 = 0.19 0.2 日

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017

下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0 0

埋戻し= 6.2 4.7 (1/33) = 0.16 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 4.70 m / 4.00 m = 1.2 回 1.2 回

水替係数

0.2 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 4.70 m / 4.00 m )　× 1.0 = 0.4 日
作業時1.0,常時1.4

0.4 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 0.4 日 × 4.70 m / 4.00 m = 0.5 日 0.5 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(4m/10m)　= =0.05 0.1 日 土留損料日数 0.5 日 × 1.4 = 0.7 日 0.7 日

0.2 日

0.1 日

0.2 日

0.3 日

0.4 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

(　　　m3/　 　 m) ×4m×



工　期　算　定　表（軽量鋼矢板）（取付管） 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.88 m 2.5 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.88 - 0.0 = 1.88 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.1 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋矢板建込日数(b) ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.88×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.13

(b) 10m当り 1.3 時間 水替日数 0.3 日

1.3×( 4 m/10m)×( 1/6.5)
=0.08

施工日数 0.4 日

(a)＋(b) = 0.13+0.08 = 0.21 0.2 日

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017

下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0 0

埋戻し= 6.6 4.7 (1/33) = 0.17 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 4.70 m / 4.00 m = 1.2 回 1.2 回

水替係数

0.2 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 4.70 m / 4.00 m )　× 1.0 = 0.4 日
作業時1.0,常時1.4

0.4 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 0.4 日 × 4.70 m / 4.00 m = 0.5 日 0.5 日
下歩より　　10m当り 0.14 日

不稼動係数

0.14 ×(4m/10m)　= =0.06 0.1 日 土留損料日数 0.5 日 × 1.4 = 0.7 日 0.7 日

0.2 日

0.1 日

0.2 日

0.3 日

0.4 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

(　　　m3/　 　 m) ×4m×


