
工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.77 m 2.0 ① 建込掘削 0.7 日
Ｈ' :1.77 - 0.0 = 1.77 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.549 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.6 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.770×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.41

(b) 10m当り 1.1 時間 水替日数 1.0 日

1.1×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.549)

=0.25
施工日数 1.4 日

(a)＋(b) = 0.41+0.25 = 0.66 0.7 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 36m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 0.5 = 0.1 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール   (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／36 = 0.09 施工日数　　計 0.1 日

(b) 埋戻し= 78.94 62.5 (1/36) = 0.53
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 62.50 m / 15.00 m = 4.2 回 4.2 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.09 + 0.53  = 0.62 0.6 日 水替工日数   ( 1.0 日 × 62.50 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 )　× 1.0 = 4.3 日

作業時1.0,常時1.4
4.3 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.4 日 × 62.50 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 = 5.9 日 5.9 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15
m
/10

m
)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 5.9 日 × 1.4 = 8.3 日 8.3 日

m
3
級バックホウ使用機械

1.0 日

0.6 日

項　　目 所要日数

0.7 日

0.3 日

1.4 日

0.28

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



素  堀  工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表

素堀(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.12 m 土留無 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.12 - 0.0 = 1.12 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.71    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.64

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.549 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.71×1.120×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.0 日 0.0 日
=0.20

(b) 10m当り 時間 水替日数 0.5 日

×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.549)

=0.00
施工日数 0.5 日

(a)＋(b) = 0.20+0.00 = 0.20 0.2 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.64 =0.06 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 36m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 2.0 = 0.5 日

(0.06× 15m)／ 36　= 0.03 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × 0.5 = 0.1 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール   (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.64×0.37-0.165 0.06 )×15
m
／36 = 0.06 施工日数　　計 0.6 日

(b) 埋戻し= 17.32 49.5 (1/36) = 0.15
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 49.50 m / 15.00 m = 3.3 回 3.3 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.06 + 0.15  = 0.21 0.2 日 水替工日数   ( 0.5 日 × 49.50 m / 15.00 m ＋ 0.6 日 )　× 1.0 = 2.3 日

作業時1.0,常時1.4
2.3 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 0.5 日 × 49.50 m / 15.00 m ＋ 0.6 日 = 2.3 日 2.3 日
下歩より　　10m当り 日

不稼動係数

0.00 ×(15
m
/10

m
)　= 0 0.0 日 土留損料日数 2.3 日 × 1.4 = 3.2 日 3.2 日

項　　目 所要日数

0.2 日

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

0.3 日

0.2 日

0.5 日

0.5 日

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.67 m 2.0 ① 建込掘削 0.6 日
Ｈ' :1.67 - 0.0 = 1.67 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.549 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.6 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.670×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.38

(b) 10m当り 1.1 時間 水替日数 0.9 日

1.1×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.549)

=0.25
施工日数 1.3 日

(a)＋(b) = 0.38+0.25 = 0.63 0.6 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 36m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 0.5 = 0.1 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール   (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／36 = 0.09 施工日数　　計 0.1 日

(b) 埋戻し= 25.89 22.0 (1/36) = 0.49
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 22.00 m / 15.00 m = 1.5 回 1.5 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.09 + 0.49  = 0.58 0.6 日 水替工日数   ( 0.9 日 × 22.00 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 )　× 1.0 = 1.4 日

作業時1.0,常時1.4
1.4 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.3 日 × 22.00 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 = 2.0 日 2.0 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15
m
/10

m
)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 2.0 日 × 1.4 = 2.8 日 2.8 日

0.9 日

0.6 日

項　　目 所要日数

0.6 日

0.3 日

1.3 日

0.28 m
3
級バックホウ使用機械

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.13 m 2.5 ① 建込掘削 0.8 日
Ｈ' :2.13 - 0.0 = 2.13 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.549 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.7 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.130×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.49

(b) 10m当り 1.3 時間 水替日数 1.1 日

1.3×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.549)

=0.30
施工日数 1.6 日

(a)＋(b) = 0.49+0.30 = 0.79 0.8 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 36m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール   (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／36 = 0.09 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 14.19 10.0 (1/36) = 0.59
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 10.00 m / 15.00 m = 0.7 回 0.7 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.09 + 0.59  = 0.68 0.7 日 水替工日数   ( 1.1 日 × 10.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 1.0 日

作業時1.0,常時1.4
1.0 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.6 日 × 10.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 1.4 日 1.4 日
下歩より　　10m当り 0.14 日

不稼動係数

0.14 ×(15
m
/10

m
)　= 0.21 0.2 日 土留損料日数 1.4 日 × 1.4 = 2.0 日 2.0 日

m
3
級バックホウ使用機械

1.1 日

0.7 日

項　　目 所要日数

0.8 日

0.3 日

1.6 日

0.28

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m

軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.67 m 2.0 ① 建込掘削 0.2 日

Ｈ' :1.67 - 0.0 = 1.67 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.549 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.67×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.11

(b) 10m当り 1.16 時間 水替日数 0.3 日

1.16×( 4 m/10m)×( 1/6.549)

=0.07
施工日数 0.4 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4 m/10m)
=0.00

(a)+(b) = 0.11+0.07= 0.18

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017

下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 3.6 2.5 (1/36) = 0.16
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 2.45 m / 4.00 m = 0.6 回 0.6 回

水替係数

0.2 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 2.45 m / 4.00 m )　× 1.0 = 0.2 日
作業時1.0,常時1.4

0.2 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.4 日 × 2.45 m / 4.00 m = 0.2 日 0.2 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.2 日 × 1.4 = 0.3 日 0.3 日

項　　目 所要日数

0.2 日

使用機械 0.28 m3級バックホウ

0.1 日

0.2 日

0.3 日

0.4 日

0.10

( m3/ m) ×4m×


