
　　誘導員日数算出表　　 【1工区】 補助

昼間施工 パネル 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

素掘り m 日

m 日

ｍ 日

軽量鋼矢板 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

舗装切断 As 150.0 ｍ 240 m/日 0.6 0.8 日

舗装切断 Co m 150 m/日 日

舗装取壊し As 371.4 m2 810 m2/日 0.5 0.7 日

舗装取壊し Co m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co m2 26 m2/日 日

仮舗装工 人力 m2 250 m2/日 日

上層路盤 車道 371.4 m2 268 m2/日 1.4 2.0 日

下層路盤 車道 m2 268 m2/日 日

路盤 歩道 m2 268 m2/日 日

歩道

本舗装工 （b＜1.4） m2 250 m2/日 日

歩道

（b≧1.4） m2 1000 m2/日 日

車道

ｂ＜1.4 m2 250 m2/日 日

車道

ｂ≧1.4 503.0 m2 2300 m2/日 0.2 0.3 日

不陸整正 m2 268 m2/日 日

計 3.8 日

4.0 日

区分 項目 種別 施工数量 作業量 実日数 施工日数



　　誘導員日数算出表　　 【２工区】 補助

昼間施工 パネル 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

素掘り m 日

m 日

ｍ 日

軽量鋼矢板 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

舗装切断 As 192.0 ｍ 240 m/日 0.8 1.1 日

舗装切断 Co 102.0 m 150 m/日 0.7 1.0 日

舗装取壊し As 375.0 m2 810 m2/日 0.5 0.7 日

舗装取壊し Co m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co 48.3 m2 26 m2/日 1.9 2.7 日

仮舗装工 人力 m2 250 m2/日 日

上層路盤 車道 242.7 m2 268 m2/日 0.9 1.3 日

下層路盤 車道 m2 268 m2/日 日

路盤 歩道 m2 268 m2/日 日

歩道

本舗装工 （b＜1.4） m2 250 m2/日 日

歩道

（b≧1.4） 423.3 m2 1000 m2/日 0.4 0.6 日

車道

ｂ＜1.4 m2 250 m2/日 日

車道

ｂ≧1.4 m2 2300 m2/日 日

不陸整正 m2 268 m2/日 日

計 7.4 日

8.0 日

区分 項目 種別 施工数量 作業量 実日数 施工日数



　　誘導員日数算出表　　 【８工区】 補助

昼間施工 パネル 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

素掘り m 日

m 日

ｍ 日

軽量鋼矢板 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

舗装切断 As 57.0 ｍ 240 m/日 0.2 0.3 日

舗装切断 Co 29.0 m 150 m/日 0.2 0.3 日

舗装取壊し As 454.3 m2 810 m2/日 0.6 0.8 日

舗装取壊し Co m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co 17.4 m2 26 m2/日 0.7 1.0 日

仮舗装工 人力 m2 250 m2/日 日

上層路盤 車道 303.4 m2 268 m2/日 1.1 1.5 日

下層路盤 車道 m2 268 m2/日 日

路盤 歩道 m2 268 m2/日 日

歩道

本舗装工 （b＜1.4） m2 250 m2/日 日

歩道

（b≧1.4） 471.7 m2 1000 m2/日 0.5 0.7 日

車道

ｂ＜1.4 m2 250 m2/日 日

車道

ｂ≧1.4 m2 2300 m2/日 日

不陸整正 m2 268 m2/日 日

計 4.6 日

5.0 日

区分 項目 種別 施工数量 作業量 実日数 施工日数



　　誘導員日数算出表　　 【9工区】 補助

昼間施工 パネル 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

素掘り m 日

m 日

ｍ 日

軽量鋼矢板 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

舗装切断 As 28.7 ｍ 240 m/日 0.1 0.1 日

舗装切断 Co 126.2 m 150 m/日 0.8 1.1 日

舗装取壊し As 279.7 m2 810 m2/日 0.3 0.4 日

舗装取壊し Co m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co 86.7 m2 26 m2/日 3.3 4.6 日

仮舗装工 人力 m2 250 m2/日 日

上層路盤 車道 208.1 m2 268 m2/日 0.8 1.1 日

下層路盤 車道 m2 268 m2/日 日

路盤 歩道 m2 268 m2/日 日

歩道

本舗装工 （b＜1.4） m2 250 m2/日 日

歩道

（b≧1.4） 366.4 m2 1000 m2/日 0.4 0.6 日

車道

ｂ＜1.4 m2 250 m2/日 日

車道

ｂ≧1.4 m2 2300 m2/日 日

不陸整正 m2 268 m2/日 日

計 7.9 日

8.0 日

区分 項目 種別 施工数量 作業量 実日数 施工日数



　　誘導員日数算出表　　 【10工区】 補助

昼間施工 パネル 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

素掘り m 日

m 日

ｍ 日

軽量鋼矢板 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

舗装切断 As 11.6 ｍ 240 m/日 日

舗装切断 Co m 150 m/日 日

舗装取壊し As 283.2 m2 810 m2/日 0.3 0.4 日

舗装取壊し Co m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co m2 26 m2/日 日

仮舗装工 人力 m2 250 m2/日 日

上層路盤 車道 283.2 m2 268 m2/日 1.1 1.5 日

下層路盤 車道 m2 268 m2/日 日

路盤 歩道 m2 268 m2/日 日

歩道

本舗装工 （b＜1.4） m2 250 m2/日 日

歩道

（b≧1.4） m2 1000 m2/日 日

車道

ｂ＜1.4 m2 250 m2/日 日

車道

ｂ≧1.4 434.4 m2 2300 m2/日 0.2 0.3 日

不陸整正 m2 268 m2/日 日

計 2.2 日

3.0 日

区分 項目 種別 施工数量 作業量 実日数 施工日数



　　誘導員日数算出表　　 【11工区】 補助

昼間施工 パネル 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

素掘り m 日

m 日

ｍ 日

軽量鋼矢板 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

舗装切断 As 3.3 ｍ 240 m/日 日

舗装切断 Co m 150 m/日 日

舗装取壊し As 333.5 m2 810 m2/日 0.4 0.6 日

舗装取壊し Co m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co m2 26 m2/日 日

仮舗装工 人力 m2 250 m2/日 日

上層路盤 車道 222.1 m2 268 m2/日 0.8 1.1 日

下層路盤 車道 m2 268 m2/日 日

路盤 歩道 m2 268 m2/日 日

歩道

本舗装工 （b＜1.4） m2 250 m2/日 日

歩道

（b≧1.4） m2 1000 m2/日 日

車道

ｂ＜1.4 m2 250 m2/日 日

車道

ｂ≧1.4 333.4 m2 2300 m2/日 0.1 0.1 日

不陸整正 m2 268 m2/日 日

計 1.8 日

2.0 日

区分 項目 種別 施工数量 作業量 実日数 施工日数



　　誘導員日数算出表　　 【2工区】 単独

昼間施工 パネル 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

素掘り m 日

m 日

ｍ 日

軽量鋼矢板 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

舗装切断 As 134.0 ｍ 240 m/日 0.6 0.8 日

舗装切断 Co 7.0 m 150 m/日 日

舗装取壊し As 178.4 m2 810 m2/日 0.2 0.3 日

舗装取壊し Co m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co 12.6 m2 26 m2/日 0.5 0.7 日

仮舗装工 人力 m2 250 m2/日 日

上層路盤 車道 126.6 m2 268 m2/日 0.5 0.7 日

下層路盤 車道 m2 268 m2/日 日

路盤 歩道 m2 268 m2/日 日

歩道

本舗装工 （b＜1.4） m2 250 m2/日 日

歩道

（b≧1.4） 191.0 m2 1000 m2/日 0.2 0.3 日

車道

ｂ＜1.4 m2 250 m2/日 日

車道

ｂ≧1.4 m2 2300 m2/日 日

不陸整正 m2 1580 m2/日 日

計 2.8 日

3.0 日

区分 項目 種別 施工数量 作業量 実日数 施工日数



　　誘導員日数算出表　　 【8工区】 単独

昼間施工 パネル 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

素掘り m 日

m 日

ｍ 日

軽量鋼矢板 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

舗装切断 As ｍ 240 m/日 日

舗装切断 Co 16.0 m 150 m/日 0.1 0.1 日

舗装取壊し As m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co 33.6 m2 26 m2/日 1.3 1.8 日

仮舗装工 人力 m2 250 m2/日 日

上層路盤 車道 33.6 m2 268 m2/日 0.1 0.1 日

下層路盤 車道 m2 268 m2/日 日

路盤 歩道 m2 268 m2/日 日

歩道

本舗装工 （b＜1.4） m2 250 m2/日 日

歩道

（b≧1.4） 33.6 m2 1000 m2/日 日

車道

ｂ＜1.4 m2 250 m2/日 日

車道

ｂ≧1.4 m2 2300 m2/日 日

不陸整正 m2 1580 m2/日 日

計 2.0 日

2.0 日

区分 項目 種別 施工数量 作業量 実日数 施工日数



　　誘導員日数算出表　　 【9工区】 単独

昼間施工 パネル 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

素掘り m 日

m 日

ｍ 日

軽量鋼矢板 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

舗装切断 As 68.0 ｍ 240 m/日 0.3 0.4 日

舗装切断 Co 115.4 m 150 m/日 0.8 1.1 日

舗装取壊し As 133.7 m2 810 m2/日 0.2 0.3 日

舗装取壊し Co m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co 73.2 m2 26 m2/日 2.8 3.9 日

仮舗装工 人力 m2 250 m2/日 日

上層路盤 車道 105.7 m2 268 m2/日 0.4 0.6 日

下層路盤 車道 m2 268 m2/日 日

路盤 歩道 m2 268 m2/日 日

歩道

本舗装工 （b＜1.4） m2 250 m2/日 日

歩道

（b≧1.4） 207.0 m2 1000 m2/日 0.2 0.3 日

車道

ｂ＜1.4 m2 250 m2/日 日

車道

ｂ≧1.4 m2 2300 m2/日 日

不陸整正 m2 1580 m2/日 日

計 6.6 日

7.0 日

区分 項目 種別 施工数量 作業量 実日数 施工日数



　　誘導員日数算出表　　 【10工区】 単独

昼間施工 パネル 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

素掘り m 日

m 日

ｍ 日

軽量鋼矢板 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

舗装切断 As 13.6 ｍ 240 m/日 0.1 0.1 日

舗装切断 Co 24.4 m 150 m/日 0.2 0.3 日

舗装取壊し As 19.7 m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co 23.2 m2 26 m2/日 0.9 1.3 日

仮舗装工 人力 m2 250 m2/日 日

上層路盤 車道 14.3 m2 268 m2/日 0.1 0.1 日

下層路盤 車道 m2 268 m2/日 日

路盤 歩道 m2 268 m2/日 日

歩道

本舗装工 （b＜1.4） m2 250 m2/日 日

歩道

（b≧1.4） 42.9 m2 1000 m2/日 日

車道

ｂ＜1.4 m2 250 m2/日 日

車道

ｂ≧1.4 m2 2300 m2/日 日

不陸整正 m2 1580 m2/日 日

計 1.8 日

2.0 日

区分 項目 種別 施工数量 作業量 実日数 施工日数



　　誘導員日数算出表　　 【3工区】 単独

昼間施工 パネル 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

素掘り m 日

m 日

ｍ 日

軽量鋼矢板 2.0型 m 日

2.5型 ｍ 日

3.0型 m 日

舗装切断 As 3.2 ｍ 240 m/日 日

舗装切断 Co 54.8 m 150 m/日 0.4 0.6 日

舗装取壊し As 64.5 m2 810 m2/日 0.1 0.1 日

舗装取壊し Co m2 810 m2/日 日

舗装取壊し Co 21.4 m2 26 m2/日 0.8 1.1 日

仮舗装工 人力 m2 250 m2/日 日

上層路盤 車道 99.6 m2 268 m2/日 0.4 0.6 日

下層路盤 車道 m2 268 m2/日 日

路盤 歩道 m2 268 m2/日 日

歩道

本舗装工 （b＜1.4） m2 250 m2/日 日

歩道

（b≧1.4） 68.5 m2 1000 m2/日 0.1 0.1 日

車道

ｂ＜1.4 m2 250 m2/日 日

車道

ｂ≧1.4 43.2 m2 2300 m2/日 日

不陸整正 m2 1580 m2/日 日

計 2.5 日

3.0 日

区分 項目 種別 施工数量 作業量 実日数 施工日数


