
素  堀  工　期　算　定　表（補助） 1スパン（15m）当り工程表

素堀(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.09 m 土留無 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.09 - 0.0 = 1.09 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.71    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.64 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.71×1.090×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.0 日 0.0 日
=0.20

(b) 10m当り 時間 水替日数 0.5 日

×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.00
施工日数 0.5 日

(a)＋(b) = 0.20+0.00 = 0.20 0.2 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.64 =0.06 m

3 施工日数 箇所数

下歩より 36m
3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.06× 15m)／ 36　= 0.03 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × 1.0 = 0.1 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.64×0.37-0.165 0.06 )×15
m
／36 = 0.06 施工日数　　計 0.4 日

(b) 埋戻し= 51.6 162.0 (1/36) = 0.13 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 162.00 m / 15.00 m = 10.8 回 10.8 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.06 + 0.13  = 0.19 0.2 日 水替工日数   ( 0.5 日 × 162.00 m / 15.00 m ＋ 0.4 日 )　× 1.0 = 5.8 日
作業時1.0,常時1.4

5.8 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 0.5 日 × 162.00 m / 15.00 m ＋ 0.4 日 = 5.8 日 5.8 日
下歩より　　10m当り 日

不稼動係数

0.00 ×(15
m
/10

m
)　= 0 0.0 日 土留損料日数 5.8 日 × 1.4 = 8.1 日 8.1 日

0.2 日

0.3 日

0.2 日

0.5 日

0.5 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2
×π/4-

(　　　
m3
/　 　 

m
) ×15

m
×



工　期　算　定　表（補助） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.68 m 2.0 ① 建込掘削 0.6 日
Ｈ' :1.68 - 0.0 = 1.68 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.5 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.680×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.38

(b) 10m当り 1.0 時間 水替日数 0.9 日

1×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.23

施工日数 1.2 日

(a)＋(b) = 0.38+0.23 = 0.61 0.6 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 36m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／36 = 0.09 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 70.4 76.0 (1/36) = 0.39 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 76.00 m / 15.00 m = 5.1 回 5.1 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.09 + 0.39  = 0.48 0.5 日 水替工日数   ( 0.9 日 × 76.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 4.9 日
作業時1.0,常時1.4

4.9 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.2 日 × 76.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 6.4 日 6.4 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15m/10m)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 6.4 日 × 1.4 = 9.0 日 9.0 日

0.6 日

0.3 日

0.5 日

0.9 日

1.2 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



素  堀  工　期　算　定　表（単独） 1スパン（15m）当り工程表

素堀(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.25 m 土留無 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.25 - 0.0 = 1.25 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.73    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.64 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.3 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.73×1.250×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.0 日 0.0 日
=0.23

(b) 10m当り 時間 水替日数 0.5 日

×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.00
施工日数 0.6 日

(a)＋(b) = 0.23+0.00 = 0.23 0.2 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.64 =0.06 m

3 施工日数 箇所数

下歩より 33m
3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.06× 15m)／ 33　= 0.03 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × 2.0 = 0.2 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.64×0.37-0.165 0.06 )×15
m
／33 = 0.07 施工日数　　計 0.2 日

(b) 埋戻し= 26.10 57.5 (1/33) = 0.21 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 57.50 m / 15.00 m = 3.8 回 3.8 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.07 + 0.21  = 0.28 0.3 日 水替工日数   ( 0.5 日 × 57.50 m / 15.00 m ＋ 0.2 日 )　× 1.0 = 2.1 日
作業時1.0,常時1.4

2.1 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 0.6 日 × 57.50 m / 15.00 m ＋ 0.2 日 = 2.5 日 2.5 日
下歩より　　10m当り 日

不稼動係数

0.00 ×(15
m
/10

m
)　= 0 0.0 日 土留損料日数 2.5 日 × 1.4 = 3.5 日 3.5 日

0.2 日

0.3 日

0.3 日

0.5 日

0.6 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表（単独） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.68 m 2.0 ① 建込掘削 0.6 日
Ｈ' :1.68 - 0.0 = 1.68 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.7 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.680×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.38

(b) 10m当り 1 時間 水替日数 0.9 日

1×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.23

施工日数 1.4 日

(a)＋(b) = 0.38+0.23 = 0.61 0.6 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 33m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／33 = 0.10 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 75.9 60.6 (1/33) = 0.57 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 60.60 m / 15.00 m = 4.0 回 4.0 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.10 + 0.57  = 0.67 0.7 日 水替工日数   ( 0.9 日 × 60.60 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 3.9 日
作業時1.0,常時1.4

3.9 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.4 日 × 60.60 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 6.0 日 6.0 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15m/10m)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 6.0 日 × 1.4 = 8.4 日 8.4 日

0.6 日

0.3 日

0.7 日

0.9 日

1.4 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×


