
工　期　算　定　表（建込簡易土留） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.86 m 2.0 ① 建込掘削 0.7 日
Ｈ' :1.86 - 0.0 = 1.86 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.6 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.860×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.43

(b) 10m当り 1.1 時間 水替日数 1.0 日

1.1×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.25
施工日数 1.4 日

(a)＋(b) = 0.43+0.25 = 0.68 0.7 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 36m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × 1.0 = 0.1 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／36 = 0.09 施工日数　　計 0.1 日

(b) 埋戻し= 33.3 27.0 (1/36) = 0.51 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 27.00 m / 15.00 m = 1.8 回 1.8 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.09 + 0.51  = 0.60 0.6 日 水替工日数   ( 1.0 日 × 27.00 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 )　× 1.0 = 1.9 日
作業時1.0,常時1.4

1.9 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.4 日 × 27.00 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 = 2.6 日 2.6 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15
m
/10

m
)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 2.6 日 × 1.4 = 3.6 日 3.6 日

0.7 日

0.3 日

0.6 日

1.0 日

1.4 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2
×π/4-

(　　　
m3
/　 　 

m
) ×15

m
×



工　期　算　定　表（建込簡易土留） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.32 m 2.5 ① 建込掘削 0.8 日
Ｈ' :2.32 - 0.0 = 2.32 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.8 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.320×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.53

(b) 10m当り 1.3 時間 水替日数 1.1 日

1.3×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.30
施工日数 1.7 日

(a)＋(b) = 0.53+0.30 = 0.83 0.8 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 2.0 = 0.5 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × 2.0 = 0.3 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／33 = 0.10 施工日数　　計 0.8 日

(b) 埋戻し= 124.5 76.0 (1/33) = 0.74 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 76.00 m / 15.00 m = 5.1 回 5.1 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.10 + 0.74  = 0.84 0.8 日 水替工日数   ( 1.1 日 × 76.00 m / 15.00 m ＋ 0.8 日 )　× 1.0 = 6.4 日
作業時1.0,常時1.4

6.4 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.7 日 × 76.00 m / 15.00 m ＋ 0.8 日 = 9.4 日 9.4 日
下歩より　　10m当り 0.14 日

不稼動係数

0.14 ×(15
m
/10

m
)　= 0.21 0.2 日 土留損料日数 9.4 日 × 1.4 = 13.2 日 13.2 日

0.8 日

0.3 日

0.8 日

1.1 日

1.7 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2
×π/4-

(　　　
m3
/　 　 

m
) ×15

m
×



工　期　算　定　表（軽量鋼矢板）（取付管） 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.61 m 2.0 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.61 - 0.0 = 1.61 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.61×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.11

(b) 10m当り 1.16 時間 水替日数 0.3 日

1.16×( 4 m/10m)×( 1/6.5)
=0.07

施工日数 0.4 日

(a)+(b) = 0.11+0.07= 0.18 0.2 日

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017

下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 8.1 5.5 (1/36) = 0.16 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 5.50 m / 4.00 m = 1.4 回 1.4 回

水替係数

0.2 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 5.50 m / 4.00 m )　× 0.0 = 0.0 日
作業時1.0,常時1.4

0.0 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.4 日 × 5.50 m / 4.00 m = 0.6 日 0.6 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.6 日 × 1.4 = 0.8 日 0.8 日

0.2 日

0.1 日

0.2 日

0.3 日

0.4 日

0.10 

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

(　　　m3/　 　 m) ×4m×



素  堀  工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表

素堀(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.03 m 土留無 ① 建込掘削 0.5 日
Ｈ' :1.03 - 0.0 = 1.03 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.70    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.64 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :人力日当り掘削作業量　= 20 m3/日 ※土木工事標準積算基準Ⅰ-14-①-12
Ｔ :人力日当り運転時間　　= 7.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a) ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.70×1.030×15×(1/20) ⑤ 引抜 0.0 日 0.0 日
=0.54

水替日数 0.8 日

施工日数 0.8 日

(a) = 0.54 = 0.54 0.5 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.64 =0.06 m3 施工日数 箇所数

下歩より 36m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.06× 15m)／ 36　= 0.03 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × 1.0 = 0.1 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.64×0.37-0.165 0.06 )×15m／36 = 0.06 施工日数　　計 0.1 日

(b) 埋戻し= 3.4 10.0 (1/36) = 0.14 
【埋戻土量】【総延長】

回数 10.00 m / 15.00 m = 0.7 回 0.7 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.06 + 0.14  = 0.20 0.2 日 水替工日数   ( 0.8 日 × 10.00 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 )　× 1.0 = 0.6 日
作業時1.0,常時1.4

0.6 日

施工日数 0.8 日 × 10.00 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 = 0.6 日 0.6 日

不稼動係数

供用日数 0.6 日 × 1.4 = 0.8 日 0.8 日

0.5 日

0.3 日

0.2 日

0.8 日

0.8 日

項　　目 所要日数

使用機械 m3級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表（建込簡易土留） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.78 m 2.0 ① 建込掘削 0.7 日
Ｈ' :1.78 - 0.0 = 1.78 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.5 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.780×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.41

(b) 10m当り 1.1 時間 水替日数 1.0 日

1.1×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.25

施工日数 1.3 日

(a)＋(b) = 0.41+0.25 = 0.66 0.7 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 36m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 2.0 = 0.5 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × 1.0 = 0.1 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／36 = 0.09 施工日数　　計 0.6 日

(b) 埋戻し= 95.6 88.0 (1/36) = 0.45 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 88.00 m / 15.00 m = 5.9 回 5.9 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.09 + 0.45  = 0.54 0.5 日 水替工日数   ( 1.0 日 × 88.00 m / 15.00 m ＋ 0.6 日 )　× 1.0 = 6.5 日
作業時1.0,常時1.4

6.5 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.3 日 × 88.00 m / 15.00 m ＋ 0.6 日 = 8.2 日 8.2 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15m/10m)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 8.2 日 × 1.4 = 11.5 日 11.5 日

0.7 日

0.3 日

0.5 日

1.0 日

1.3 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表（建込簡易土留） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.17 m 2.5 ① 建込掘削 0.8 日
Ｈ' :2.17 - 0.0 = 2.17 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.8 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.170×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.50

(b) 10m当り 1.3 時間 水替日数 1.1 日

1.3×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.30

施工日数 1.7 日

(a)＋(b) = 0.50+0.30 = 0.80 0.8 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 33m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 2.0 = 0.5 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／33 = 0.10 施工日数　　計 0.5 日

(b) 埋戻し= 75.6 53.0 (1/33) = 0.65 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 53.00 m / 15.00 m = 3.5 回 3.5 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.10 + 0.65  = 0.75 0.8 日 水替工日数   ( 1.1 日 × 53.00 m / 15.00 m ＋ 0.5 日 )　× 1.0 = 4.4 日
作業時1.0,常時1.4

4.4 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.7 日 × 53.00 m / 15.00 m ＋ 0.5 日 = 6.5 日 6.5 日
下歩より　　10m当り 0.14 日

不稼動係数

0.14 ×(15m/10m)　= 0.21 0.2 日 土留損料日数 6.5 日 × 1.4 = 9.1 日 9.1 日

0.8 日

0.3 日

0.8 日

1.1 日

1.7 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表（建込簡易土留） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 3.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.55 m 3.0 ① 建込掘削 0.9 日
Ｈ' :2.55 - 0.0 = 2.55 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.9 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.550×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.58

(b) 10m当り 1.5 時間 水替日数 1.2 日

1.5×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.35

施工日数 1.9 日

(a)＋(b) = 0.58+0.35 = 0.93 0.9 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 33m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × 2.0 = 0.3 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／33 = 0.10 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 78.2 43.5 (1/33) = 0.82 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 43.50 m / 15.00 m = 2.9 回 2.9 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.10 + 0.82  = 0.92 0.9 日 水替工日数   ( 1.2 日 × 43.50 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 3.8 日
作業時1.0,常時1.4

3.8 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.9 日 × 43.50 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 5.8 日 5.8 日
下歩より　　10m当り 0.16 日

不稼動係数

0.16 ×(15m/10m)　= 0.24 0.2 日 土留損料日数 5.8 日 × 1.4 = 8.1 日 8.1 日

0.9 日

0.3 日

0.9 日

1.2 日

1.9 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表（軽量鋼矢板）（取付管） 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 1.5 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.27 m 1.5 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.27 - 0.0 = 1.27 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.1 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.27×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.09

(b) 10m当り 1.1 時間 水替日数 0.3 日

1.1×( 4 m/10m)×( 1/6.5)
=0.07

施工日数 0.3 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4 m/10m)
=0.00

(a)+(b) = 0.09+0.07= 0.16 

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017

下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 3.4 3.6 (1/36) = 0.11 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 3.55 m / 4.00 m = 0.9 回 0.9 回

水替係数

0.1 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 3.55 m / 4.00 m )　× 0.0 = 0.0 日
作業時1.0,常時1.4

0.0 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.3 日 × 3.55 m / 4.00 m = 0.3 日 0.3 日
下歩より　　10m当り 0.09 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.3 日 × 1.4 = 0.4 日 0.4 日

0.2 日

0.1 日

0.1 日

0.3 日

0.3 日

0.09 

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

(　　　m3/　 　 m) ×4m×



工　期　算　定　表（軽量鋼矢板）（取付管） 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.65 m 2.0 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.65 - 0.0 = 1.65 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.65×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.11

(b) 10m当り 1.16 時間 水替日数 0.3 日

1.16×( 4 m/10m)×( 1/6.5)
=0.07

施工日数 0.4 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4 m/10m)
=0.00

(a)+(b) = 0.11+0.07= 0.18 

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017

下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 6.3 4.7 (1/36) = 0.15 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 4.65 m / 4.00 m = 1.2 回 1.2 回

水替係数

0.2 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 4.65 m / 4.00 m )　× 0.0 = 0.0 日
作業時1.0,常時1.4

0.0 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.4 日 × 4.65 m / 4.00 m = 0.5 日 0.5 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.5 日 × 1.4 = 0.7 日 0.7 日

0.2 日

0.1 日

0.2 日

0.3 日

0.4 日

0.10 

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

(　　　m3/　 　 m) ×4m×



工　期　算　定　表（軽量鋼矢板）（取付管） 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.92 m 2.0 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.92 - 0.0 = 1.92 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.92×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.13

(b) 10m当り 1.16 時間 水替日数 0.3 日

1.16×( 4 m/10m)×( 1/6.5)
=0.07

施工日数 0.4 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4 m/10m)
=0.00

(a)+(b) = 0.13+0.07= 0.20 

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017

下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 5.4 3.1 (1/33) = 0.22 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 3.05 m / 4.00 m = 0.8 回 0.8 回

水替係数

0.2 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 3.05 m / 4.00 m )　× 0.0 = 0.0 日
作業時1.0,常時1.4

0.0 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.4 日 × 3.05 m / 4.00 m = 0.3 日 0.3 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.3 日 × 1.4 = 0.4 日 0.4 日

0.2 日

0.1 日

0.2 日

0.3 日

0.4 日

0.10 

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

(　　　m3/　 　 m) ×4m×


