
【第２回変更】

審 査 者

設 計 者

令和２年度　松くい虫等防除事業(ナラ枯れ被害木駆除)業務設計書

鳥取県東伯郡琴浦町大字野井倉



伐倒・搬出 運搬費 根株シート被覆 立木シート被覆 立木くん蒸

（伐倒・搬出）

㎥ 台 基 本 本

野井倉 90.00 15.0 150 

計 90.00 15.00 0.00 0 150 

設計説明書

事業の内容 　カシノナガキクイムシ駆除のため、被害木を薬剤処理する。

実施期間 　自　契約の日から　　　　至　令和3年3月19日まで

　　　作業種別

駆除箇所名

特記事項

事　
　

業　
　

の　
　

概　
　

要

事　
　

業　
　

量



区分 種別 数量 単位 単価 金額

円 円

伐倒・搬出 90.00 ㎥ - 千円未満切捨て

運搬費（伐倒・搬出） 15.0 台 - 千円未満切捨て

根株シート被覆 0.0 基 - - 千円未満切捨て

立木シート被覆 0 本 - - 千円未満切捨て

立木くん蒸 150 本 - 千円未満切捨て

前回設計額（税抜） 10,583,000

前回請負額（税抜） 9,876,000

変更後請負額（税抜） 0

消費税相当額 0

小計 150 本 変更後請負額（税込） 0

消費税 10 　％

計

事業費内訳表

備考



箇所名 内容 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備考

野井倉 伐倒・搬出 90.0 ㎥
胸高直径28cm以上
集材200m未満　
車道から現場までの距離100mまで

積込・積卸 90.0 ㎥

運搬 15.0 台 運搬距離40kmまで

計

伐倒・搬出事業費内訳表



事業区分：ナラ枯れ伐倒・搬出 １m3当たり

単価表

名　　　　称 種　　　別 形状・寸法 数　量 単位 単　　価 金　　額 番　号 摘　　　　要

伐倒 特殊作業員 － 0.444 人 実施 注１

伐倒木整理 特殊作業員 － 0.056 人 実施

運転手（特殊） － 0.032 人 実施

普通作業員 － 0.065 人 実施

集材費 諸雑費 － 77.0 ％ 実施

機械器具損料 ﾁｪﾝｿｰ 60cc 0.500 日 別紙１

機械器具燃料費 ﾁｪﾝｿｰ 0.500 日 №２

諸経費 － － 38.0 ％

計

注１：車道からの距離、傾斜等に応じて、別添１のとおり「調整率」で歩掛かりを調整することができる。

注２：チップ用材の販売収入を上記から差し引くものとする。

注３：「被害木特定」は必要に応じて計上する。

搬出材積１m3当たり

単価表

名　　　　称 種　　　別 形状・寸法 数　量 単位 単　　価 金　　額 番　号 摘　　　　要

積込費 - － － － No.5

積卸費 - － － － No.5

諸経費 － － 38.0 ％

計

１台当たり

単価表

名　　　　称 種　　　別 形状・寸法 数　量 単位 単　　価 金　　額 番　号 摘　　　　要

2tﾄﾗｯｸ 10kmまで 1 台 実施

2tﾄﾗｯｸ 20kmまで 1 台 実施

2tﾄﾗｯｸ 30kmまで 1 台 実施

2tﾄﾗｯｸ 40kmまで 1 台 実施

2tﾄﾗｯｸ 50kmまで 1 台 実施

運　搬　費 2tﾄﾗｯｸ 60kmまで 1 台 実施

－ － 38.0 ％ 運搬距離～10km

－ － 38.0 ％ 運搬距離～20km

－ － 38.0 ％ 運搬距離～30km

－ － 38.0 ％ 運搬距離～40km

－ － 38.0 ％ 運搬距離～50km

諸経費 － － 38.0 ％ 運搬距離～60km

運搬距離～10km

運搬距離～20km

運搬距離～30km

運搬距離～40km

運搬距離～50km

計 運搬距離～60km

実　 施 　単 　価 　明 　細 　表

D=28cm以上、集材
200m未満
別紙２により数量を
変更



駆除箇所名 内容 単価（円） 金額（円） 備考

胸高直径27～36cm
野井倉1 ナラ枯れ立木くん蒸 150 本 車までの距離300m

標高差50ｍ

被害木特定 150 本

ドリル刃 10 本

#REF! #REF!
計

立木くん蒸事業費内訳表

数量



積算要因

#REF! ～ 32㎝

384㏄ ～ 576㏄

適用範囲：胸高直径 27㎝ ～ 36㎝ に適用 調整率 1.00

事業区分：ナラ枯れ立木くん蒸

単 位

㍑

人･日

人･日

人･日

人･日

人･日

人･日

日

日

㍑

式

％

注１：労務費については、車道からの距離等及び施工地の傾斜に応じて、別添１及び２のとおり「調整率」で歩掛かりを調整することができる。

　　　（調整した場合、数量には調整後の数量を記載すること。）

注２：「被害木周辺整理」が不要な場合は計上しない。

単 位

人･日

人･日

式

％

注１：労務費については、車道からの距離等及び施工地の傾斜に応じて、別添１及び２のとおり「調整率」で歩掛かりを調整することができる。

　　　（調整した場合、数量には調整後の数量を記載すること。）

注２：「被害木特定」が不要な場合は計上しない。

単 位

本

％

実　 施 　単 　価 　明 　細 　表

直 径

穿 孔 数 96孔

薬 剤 量

〈100本当たり〉

名 称 種 別 形 状 ･ 型 式 数 量 単 価 金 額 備 考

薬 剤 費 NCS カ ー バ ム 剤 50 ％ 38.400                 - 薬剤量は、下限値で積算

一 般 世 話 役 0.416                 - 

普 通 作 業 員 2.770                 - 

一 般 世 話 役 0.764                 - 

特 殊 作 業 員 5.096                 - 

一 般 世 話 役 0.578                 - 

普 通 作 業 員 3.854                 - 

電 気 ド リ ル 5.096                 - 

発 電 機 5.096                 - 

発 電 機 燃料費 48.922                 - 0.436㍑／kw･h×2.7kw　ｶﾞｿﾘﾝ

直 接 工 事 費 計                 -  - 

諸 経 費 1.000                 -                 - 

本 工 事 費 計                 - 

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 10.000                 -                 - 

合 計                 -  - 

〈100本当たり〉

名 称 種 別 形 状 ･ 型 式 数 量 単 価 金 額 備 考

一 般 世 話 役 0.833                 - 

普 通 作 業 員 5.550                 - 

直 接 工 事 費 計                 -  - 

諸 経 費 1.000                 -                 - 

本 工 事 費 計                 - 

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 10.000                 -                 - 

合 計                 -  - 

名 称 種 別 形 状 ･ 型 式 数 量 単 価 金 額 備 考

損 耗 費 ド リ ル 刃 径 10.5mm                 - 

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 10.000                 -                 - 

合 計                 - 

労務費
被 害 木 周 辺 整 理

一覧表により胸高直径に応じ
て数量を変更。

注 入 孔 穿 孔

く ん 蒸 薬 剤 注 入

機械･器具経費
借損料

注入孔穿孔の数量（特殊作業
員）に応じて変更

労 務 費
被 害 木 特 定



名　　称 種　　　別 形状・寸法 数量 単　位 単　　価 金　　額 備　　　　　　　　　　　　　　　　考

円 円

薬 剤 費 林業用くん蒸剤 NCS 1 ㍑ 見積

林業用くん蒸剤 キルパー４０ 1 ㍑ 見積

労 務 費 特殊作業員 1 人・日 R2年8月10日以降　土木実施設計単価表

普通作業員 1 人・日 R2年8月10日以降　土木実施設計単価表

軽作業員 1 人・日 R2年8月10日以降　土木実施設計単価表

土木一般世話役 1 人・日 R2年8月10日以降　土木実施設計単価表

運転手（特殊） 1 人・日 R2年8月10日以降　土木実施設計単価表

運 搬 費 ﾄﾗｯｸ(1ﾄﾝ) 10kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(2ﾄﾝ) 10kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(2ﾄﾝ) 20kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(2ﾄﾝ) 30kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(2ﾄﾝ) 40kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(2ﾄﾝ) 50kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(2ﾄﾝ) 60kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(4ﾄﾝ) 10kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(4ﾄﾝ) 20kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(4ﾄﾝ) 30kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(4ﾄﾝ) 40kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(4ﾄﾝ) 50kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(4ﾄﾝ) 60kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(6ﾄﾝ) 10kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(6ﾄﾝ) 20kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(6ﾄﾝ) 30kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(6ﾄﾝ) 40kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(6ﾄﾝ) 50kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(6ﾄﾝ) 60kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(8ﾄﾝ) 10kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(8ﾄﾝ) 20kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(8ﾄﾝ) 30kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(8ﾄﾝ) 40kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(8ﾄﾝ) 50kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(8ﾄﾝ) 60kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(10ﾄﾝ) 10kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(10ﾄﾝ) 20kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(10ﾄﾝ) 30kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(10ﾄﾝ) 40kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(10ﾄﾝ) 50kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

ﾄﾗｯｸ(10ﾄﾝ) 60kmまで 1 台 R1土木工事積算基準書

燃 料 費 ガソリン レギュラー 1 ㍑ R2年8月10日以降　土木実施設計単価表

軽　　油 1 ㍑ R2年8月10日以降　土木実施設計単価表

2ｻｲｸﾙｵｲﾙ 1 ㍑ R1建設物価8月号価格

潤 滑 油 生分解性 1 ㍑ 見積

資 材 費 被覆ｼｰﾄ 0.1mm厚･3.6m幅 1 ｍ 見積

被覆ｼｰﾄ（生分解性） 0.1mm厚･4.0m幅 1 ｍ 見積

農業用ビニールシート 0.1mm厚・1.85m幅 1 m2 見積

ビニールハウス補修テープ 80mm幅 1 m 見積

シート押え金具 200mm・黒丸付き 1 本 見積

シート押え金具 150mm・黒丸付き 1 本 見積

ドリル刃 径10.5mm 1 本 見積

ドリル刃 径8.0mm、全長114mm 1 本 見積

1 t 鳥取県中部森林組合（見積）

1 t 中部林産株式会社（見積）

1 t 山陰丸和林業株式会社（見積）

1 t 吾妻商事㈲（見積）

実　　施　　単　　価　　表 （ 消 費 税 抜 き ）

ナラ枯れ被害材のチップ工場引取価格



＜別紙１＞　機械器具損料

　１　チェンソー

＝ 円／日

　２　電気ドリル

＝ 円／日

　３　発動発電機（2KVA）

＝ 円／日

　４　グラップル

機械機種 基礎価格 償却費率
維持修理費

率
年間管理費

率
標準使用
年数

年間標準運転
時間

損料

円 年 時間 円/時

グラップル
（0.28m3） 0.87 0.4 0.09 9 690 0

供用1日当たり損料 × 豪雪地域割増
供用日当たり運転時間

年間標準運転日数
年間標準供用日数

　　　 × 1.1
60/150

購入価格＊(0.9＋0.75) 　　　　*(0.9+0.75)
耐用数量

供用1日当たり損料 × 豪雪地域割増
供用日当たり運転時間

年間標準運転日数
年間標準供用日数

　　 × 1.1
90/120

基礎価格＊(償却費率＋維持修理費率＋年間管理費率＊標準使用年数)
標準使用年数＊年間標準運転時間

算　定　式： 運転1日当たり損料 ＋

供用日当たり運転時間 ＝

計　　算： 　　　＋

算　定　式： 計　　算：

算　定　式： 運転1日当たり損料 ＋

供用日当たり運転時間 ＝

計　　算： 　　　 ＋

算　定　式：



＜別紙２＞
伐倒・搬出「集材」数量表

(単位：人/m3)

200未満
200以上
400未満

400以上
600未満

600以上
800未満

800以上
1,000未満

1,000以上

運転手（特殊） 0.052 0.055 0.058 0.061 0.065 0.067 

普通作業員 0.104 0.111 0.117 0.123 0.129 0.134 

運転手（特殊） 0.048 0.051 0.054 0.057 0.060 0.062 

普通作業員 0.097 0.103 0.109 0.114 0.120 0.125 

運転手（特殊） 0.043 0.045 0.048 0.050 0.053 0.055 

普通作業員 0.085 0.091 0.095 0.101 0.106 0.109 

運転手（特殊） 0.037 0.039 0.042 0.044 0.046 0.048 

普通作業員 0.075 0.079 0.083 0.088 0.093 0.096 

運転手（特殊） 0.032 0.034 0.036 0.038 0.040 0.042 

普通作業員 0.065 0.069 0.073 0.077 0.081 0.083 

※集材距離は、作業地の中心地点からトラックへの積み込み地点又は山土場までの距離とする。

集材距離(m)
胸高直径

(cm)
種別

10未満

10以上
16未満

16以上
22未満

22以上
28未満

28以上



１．最寄車道から現場までの距離等による歩掛かり調整率

0 101 201 301 401 501 601 701 801 901 

100㍍まで 200㍍まで 300㍍まで 400㍍まで 500㍍まで 600㍍まで 700㍍まで 800㍍まで 900㍍まで 1,000㍍まで

調整率 1.00 1.10 1.18 1.28 1.38 1.48 1.56 1.66 1.76 1.84 

(別添１)

・距離は、水平直線距離で最寄車道から現場までの加重平均距離とし、直高１ｍ昇るごとに距離６ｍを加える。

・距離が1,000ｍを超える場合は次式により算出する。

　　調整率＝（０．４７／１，０００×距離（ｍ）＋０．４５）／０．５

距離


