
工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 3.5 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 3.22 m 3.5 ① 建込掘削 0.9 日
Ｈ' :3.22 - 0.0 = 3.22 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 99 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 15.1 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 1.1 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=1.00×3.220×15×(1/99) ⑤ 引抜 0.3 日 0.3 日
=0.49

(b) 10m当り 1.7 時間 水替日数 1.2 日

1.7×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.39
施工日数 2.1 日

(a)＋(b) = 0.49+0.39 = 0.88 0.9 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×1.00 =0.10 m

3 施工日数 箇所数
国交省歩掛より 36m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.10× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール   (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (1.00×0.37-0.165 0.10 )×15
m
／36 = 0.10 施工日数　　計 0.0 日

(b) 埋戻し= 78.4 31.5 (1/36) = 1.04
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 31.50 m / 15.00 m = 2.1 回 2.1 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.10 + 1.04  = 1.14 1.1 日 水替工日数   ( 1.2 日 × 31.50 m / 15.00 m ＋ 0.0 日 )　× 0.0 = 0.0 日

作業時1.0,常時1.4
0.0 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 2.1 日 × 31.50 m / 15.00 m ＋ 0.0 日 = 4.4 日 4.4 日
下歩より　　10m当り 0.18 日

不稼動係数

0.18 ×(15
m
/10

m
)　= 0.27 0.3 日 土留損料日数 4.4 日 × 1.4 = 6.2 日 6.2 日

0.3 日

1.1 日

1.2 日

2.1 日

項　　目 所要日数

0.9 日

使用機械 0.45 m
3
級バックホウ

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



路面覆工工

簡易推進立坑部

損料対象部材

覆工板（2.0×1.0×0.2） 1 枚 （0.42ｔ）

覆工受桁（H250×250×9×14）L=1.0ｍ 2 本

(0.08t/m×1.00m=0.08t)

損料日数計算

　簡易推進工（鋼管さや管）

準備工 1 日 （エルエル削進工法 技術資料 P.11）

片付け工 1 日 （エルエル削進工法 技術資料 P.9）

推進工 5 日 鋼管φ300、土質（F）

※ 4.08 ÷ 1.0 ＝ ＝

簡易推進工日数＝ 7 日（実日数）

供用日数＝ 7 × 1.4 ＝

＝ 日（供用日数）

推進施工外 他工種日数

　塩ビ管挿入工 1 日 （エルエル削進工法 技術資料 P.16）

※ 4.55 ÷ 6.0 ＝ ＝

　中込注入工 1 日 （エルエル削進工法 技術資料 P.17）

※ 0.21 ÷ 0.5 ＝ ＝0.42 1

4.075 5

10

9.8

0.76 1
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① 舗装版破砕工 日
日

Ｎ 回
日

③管布設工（推進+本管） 1日当りの土留め延長 ÷ ｍ
日

日
日

水替日数 日
× 日

土留日数 日

施工実日数 日

施 工 日 数 の 計 算
施 工 条 件 150

軽 量 鋼 矢 板
施 工 延 長 2.15

0.28

舗 装 版 切 断 工 0.03 日

掘 削 幅 0.95 破 砕 機 種 0.45
掘 削 機 種

3.0H= ｍ

機 械 掘 削 工

① 0.03 日
6.00 240

舗 装 版 破 砕 工 日

0.07 日

② 0.16 日

4.61 67.0 0.07

2.00 810

軽量金属支保設置工 0.04 日
2.15 50.0

軽 量 鋼 矢 板 設 置工 0.05 日
2.15 43.3

9.00 日
管 布 設 工
（簡易推進+本管挿

簡易推進 管挿入
9.00 日

7.0

砕 石 基 礎 工 日
③

1.0 1.0

0.11 日

④

0.03 日
2.15

2.15

9.4
0.03

②掘削工 土留工転用回数 1.0

66.7

工 程 表

施 工 実 日 数

0.17 日

4.10 36.0

軽 量 鋼 矢 板 撤 去工 0.03 日
85.5

軽量金属支保撤去工

埋 戻 し 工

(土留工賃料日数) 9.4 13.2

9.3

9.36

0.17
施 工 供 用 日 数 実日数 不稼働係数

1.4

2.2
9.00

④埋戻工 水 替 日 数

0.16 施工延長 転用回数

2.15 1.0



路面覆工工

簡易推進立坑部

損料対象部材

覆工板（2.0×1.0×0.2） 1 枚 （0.42ｔ）

覆工受桁（H250×250×9×14）L=1.0ｍ 2 本

(0.08t/m×1.00m=0.08t)

損料日数計算

　簡易推進工（鋼管さや管）

準備工 1 日 （エルエル削進工法 技術資料 P.11）

片付け工 1 日 （エルエル削進工法 技術資料 P.9）

推進工 5 日 鋼管φ300、土質（F）

※ 4.58 ÷ 1.0 ＝ ＝

簡易推進工日数＝ 7 日（実日数）

供用日数＝ 7 × 1.4 ＝

＝ 日（供用日数）

推進施工外 他工種日数

　塩ビ管挿入工 1 日 （エルエル削進工法 技術資料 P.16）

※ 5.05 ÷ 6.0 ＝ ＝

　中込注入工 1 日 （エルエル削進工法 技術資料 P.17）

※ 0.23 ÷ 0.5 ＝ ＝0.46 1

4.575 5

10

9.8

0.84 1
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① 舗装版破砕工 日
日

Ｎ 回
日

③管布設工（推進+本管） 1日当りの土留め延長 ÷ ｍ
日

日
日

水替日数 日
× 日

土留日数 日

施工実日数 日

2.2
9.00

④埋戻工 水 替 日 数

0.14 施工延長 転用回数

2.15 1.0

(土留工賃料日数) 9.3 13.0

9.3

9.31

0.14
施 工 供 用 日 数 実日数 不稼働係数

1.4

9.3
0.03

②掘削工 土留工転用回数 1.0

100.0

工 程 表

施 工 実 日 数

0.14 日

3.12 36.0

軽 量 鋼 矢 板 撤 去 工 0.03 日
85.5

軽 量 金 属 支 保 撤 去 工

埋 戻 し 工 0.09 日

④

0.02 日
2.15

2.15

9.00 日
管 布 設 工
（簡易推進+本管挿入）

簡易推進 管挿入
9.00 日

7.0

砕 石 基 礎 工 日
③

1.0 1.0

軽 量 金 属 支 保 設 置 工 0.03 日
2.15 83.3

軽 量 鋼 矢 板 設 置 工 0.05 日
2.15 44.5

機 械 掘 削 工

① 0.03 日
6.00 240

舗 装 版 破 砕 工 日

0.06 日

② 0.14 日

3.84 67.0 0.06

2.00 810

0.28

舗 装 版 切 断 工 0.03 日

掘 削 幅 0.95 破 砕 機 種 0.45
掘 削 機 種

3.5H= ｍ

施 工 日 数 の 計 算
施 工 条 件 150

軽 量 鋼 矢 板
施 工 延 長 2.15



素  堀  工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表

素堀(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.35 m 土留無 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.35 - 0.0 = 1.35 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.74    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.64

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 67 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 10.3 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.3 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.74×1.350×15×(1/67) ⑤ 引抜 0.0 日 0.0 日
=0.22

(b) 10m当り 時間 水替日数 0.5 日

×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.00
施工日数 0.6 日

(a)＋(b) = 0.22+0.00 = 0.22 0.2 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.64 =0.06 m

3 施工日数 箇所数
国交省歩掛より 36m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.06× 15m)／ 36　= 0.03 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × 1.0 = 0.1 日
レジン小型マンホール   (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.64×0.37-0.165 0.06 )×15
m
／36 = 0.06 施工日数　　計 0.1 日

(b) 埋戻し= 7.6 11.5 (1/36) = 0.28
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 11.50 m / 15.00 m = 0.8 回 0.8 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.06 + 0.28  = 0.34 0.3 日 水替工日数   ( 0.5 日 × 11.50 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 )　× 0.0 = 0.0 日

作業時1.0,常時1.4
0.0 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 0.6 日 × 11.50 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 = 0.6 日 0.6 日
下歩より　　10m当り 日

不稼動係数

0.00 ×(15
m
/10

m
)　= 0 0.0 日 土留損料日数 0.6 日 × 1.4 = 0.8 日 0.8 日

0.3 日

0.3 日

0.5 日

0.6 日

m
3
級バックホウ

項　　目 所要日数

0.2 日

使用機械 0.28

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.5 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.20 m 2.5 ① 建込掘削 0.7 日
Ｈ' :2.20 - 0.0 = 2.20 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 67 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 10.3 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.7 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.200×15×(1/67) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.44

(b) 10m当り 1.3 時間 水替日数 1.0 日

1.3×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.30
施工日数 1.5 日

(a)＋(b) = 0.44+0.30 = 0.74 0.7 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
国交省歩掛より 36m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール   (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／36 = 0.09 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 27.6 19.8 (1/36) = 0.58
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 19.80 m / 15.00 m = 1.3 回 1.3 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.09 + 0.58  = 0.67 0.7 日 水替工日数   ( 1.0 日 × 19.80 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 0.0 = 0.0 日

作業時1.0,常時1.4
0.0 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.5 日 × 19.80 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 2.3 日 2.3 日
下歩より　　10m当り 0.14 日

不稼動係数

0.14 ×(15
m
/10

m
)　= 0.21 0.2 日 土留損料日数 2.3 日 × 1.4 = 3.2 日 3.2 日

1.0 日

0.7 日

項　　目 所要日数

0.7 日

0.3 日

1.5 日

0.28 m
3
級バックホウ使用機械

2×π/4-

( m3/ m) ×15m×



路面覆工工

簡易推進立坑部

損料対象部材

覆工板（2.0×1.0×0.2） 1 枚 （0.42ｔ）

覆工受桁（H250×250×9×14）L=1.0ｍ 2 本

(0.08t/m×1.00m=0.08t)

損料日数計算

　簡易推進工（鋼管さや管）

準備工 1 日 （エルエル削進工法 技術資料 P.11）

片付け工 1 日 （エルエル削進工法 技術資料 P.9）

推進工 6 日 鋼管φ300、土質（F）

※ 5.08 ÷ 1.0 ＝ ＝

簡易推進工日数＝ 8 日（実日数）

供用日数＝ 8 × 1.4 ＝

＝ 日（供用日数）

推進施工外 他工種日数

　塩ビ管挿入工 1 日 （エルエル削進工法 技術資料 P.16）

※ 5.55 ÷ 6.0 ＝ ＝

　中込注入工 1 日 （エルエル削進工法 技術資料 P.17）

※ 0.26 ÷ 0.5 ＝ ＝0.52 1

5.075 6

12

11.2

0.93 1



VUφ ㎜
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ｍ ÷
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ｍ3 ÷

ｍ ÷

ｍ ÷

① 舗装版破砕工 日
日

Ｎ 回
日

③管布設工（推進+本管） 1日当りの土留め延長 ÷ ｍ
日

日
日

水替日数 日
× 日

土留日数 日

施工実日数 日

2.2
10.00

④埋戻工 水 替 日 数

0.12 施工延長 転用回数

2.15 1.0

(土留工賃料日数) 10.3 14.4

####

10.26

0.11
施 工 供 用 日 数 実日数 不稼働係数

1.4

10.3

0.03
②掘削工 土留工転用回数 1.0

100.0

工 程 表

施 工 実 日 数

0.11 日

2.68 36.0

軽 量 鋼 矢 板 撤 去工 0.02 日
100.0

軽量金属支保撤去工

埋 戻 し 工 0.07 日

④

0.02 日
2.15

2.15

10.00 日
管 布 設 工
（簡易推進+本管挿

簡易推進 管挿入
10.00 日

8.0

砕 石 基 礎 工 日
③

1.0 1.0

軽量金属支保設置工 0.03 日
2.15 83.3

軽 量 鋼 矢 板 設 置工 0.04 日
2.15 52.0

機 械 掘 削 工

① 0.03 日
6.00 240

舗 装 版 破 砕 工 日

0.05 日

② 0.12 日

3.20 67.0 0.05

2.00 810

0.28

舗 装 版 切 断 工 0.03 日

掘 削 幅 0.95 破 砕 機 種 0.45
掘 削 機 種

3.0H= ｍ

施 工 日 数 の 計 算
施 工 条 件 150

軽 量 鋼 矢 板
施 工 延 長 2.15



工　期　算　定　表 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m

軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.44 m 1.5 ① 建込掘削 0.2 日

Ｈ' :1.44 - 0.0 = 1.44 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 67 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 10.3 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.1 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.44×4×(1/67) ⑤ 引抜 0.4 日 0.4 日
=0.09

(b) 10m当り 1.1 時間 水替日数 0.3 日

1.1×( 4 m/10m)×( 1/6.5)

=0.07
施工日数 0.3 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4 m/10m)
=0.00

(a)+(b) = 0.09+0.07= 0.16

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.018

下歩より 0.018 (人/m)

4m× 0.018 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 1.7 1.3 (1/36) = 0.14
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 1.28 m / 4.00 m = 0.3 回 0.3 回

水替係数

0.1 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 1.28 m / 4.00 m )　× 0.0 = 0.0 日
作業時1.0,常時1.4

0.0 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.3 日 × 1.28 m / 4.00 m = 0.1 日 0.1 日
下歩より　　10m当り 0.90 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.36 0.4 日 土留損料日数 0.1 日 × 1.4 = 0.1 日 0.1 日

項　　目 所要日数

0.2 日

使用機械 0.28 m3級バックホウ

0.1 日

0.1 日

0.3 日

0.3 日

0.90

( m3/ m) ×4m×



覆工板・受桁賃料使用月、日数計算表

名称 計算

覆工板 10日+10日/30 0.7 月

覆工受桁 10日 20 日

名称 計算

覆工板 12日/30 0.4 月

覆工受桁 12日 　　　　　　 12  日

期間

期間

補助

単独


