
No.4401-1立坑

工　　　種 種　　　　別 作業量 単位 工　期

（日）

立坑築造工

覆工

標準積算基準

敷鉄板設置工 3.3 ｍ2 656 ｍ2 0.01 Ⅱ-646

（合計） 0.01 1.4 0.0

立坑掘削土留工

円形　径1,800mm 下水標準歩掛

ライナープレート掘削土留工 砂質土及び粘性土 3.9 ｍ 1.54 ｍ 2.53 1/0.65 A-8-2

円形　径1,800mm 下水標準歩掛

ライナープレート掘削土留工 礫質土 ｍ 1.37 ｍ 1/0.73 A-8-2

標準積算基準

グラウト工 2.1  ｍ3 20  ｍ3 0.11 Ⅰ-198

立坑基礎 標準積算基準

コンクリート 0.4  ｍ3 8  ｍ3 0.05 Ⅰ-201

標準積算基準

基礎砕石 RC-40　t=20cm 2.5  ｍ2 155  ｍ2 0.02 Ⅰ-169

（合計） 2.71 1.4 3.8

組立マンホール工

人孔深4m以下 2015下水積算要領

マンホール設置 2号レジン 1 箇所 3.1 箇所 0.32 1/(0.32) （開削工法）P.349

（合計） 0.32 1.4 0.4

立坑撤去工

タンパ締固め 標準積算基準

埋戻 0.9  ｍ3 36  ｍ3 0.03 Ⅰ-165

標準積算基準

埋戻コンクリート 1.9  ｍ3 8  ｍ3 0.24 Ⅰ-201

下水標準歩掛

ライナープレート撤去工 円形　径1,800mm 1.0 ｍ 3.45 ｍ 0.29 1/0.29 A-8-4

（合計） 0.56 1.4 0.8

覆工

標準積算基準

敷鉄板撤去工 3.3 ｍ2 701 ｍ2 0.00 Ⅱ-646

（合計） 0.00 1.4 0.0

（総計） 3.60 5.0 ≒ 5日

工　期　算　定　表

ライナープレートφ1800
作　業　日　数

日当り作業量 摘　　要

／日

実働
日数

不稼働
係数


