
工　期　算　定　表（素掘）（本管） 1スパン（15m）当り工程表

素堀(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 75
Ｈ :平均掘削深 = 0.79 m 土留無 ① 建込掘削 0.1 日
Ｈ' :0.79 - 0.0 = 0.79 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.68    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.63 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.1 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a) ④ 埋戻 0.1 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.68×0.790×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.0 日 0.0 日
=0.14

水替日数 0.4 日

施工日数 0.3 日

(a) = 0.14　　　 = 0.14 0.1 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.63 =0.06 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 36m

3
/日 2号レジンマンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.06× 15m)／ 36　= 0.03 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 75 0.018 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
水道必携より 0.018 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.018 = 0.27 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.089 0.29

(a) 砂基礎= (0.63×0.29-0.089 0.06 )×15
m
／36 = 0.05 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 34.1 231.6 (1/36) = 0.06 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 231.60 m / 15.00 m = 15.4 回 15.4 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.05 + 0.06  = 0.11 0.1 日 水替工日数   ( 0.4 日 × 231.60 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 6.5 日
作業時1.0,常時1.4

6.5 日

施工日数 0.3 日 × 231.60 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 4.9 日 4.9 日

不稼動係数

供用日数 4.9 日 × 1.4 = 6.9 日 6.9 日

0.1 日

0.3 日

0.1 日

0.4 日

0.3

項　　目 所要日数
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