
工　期　算　定　表（建込簡易土留工） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m

建込簡易土留工(15m当り)工期算定表

算定条件

管径　◎ 150

Ｈ :平均掘削深 = 1.95 m ① 建込掘削 0.6 日

Ｈ' :1.95 - 0.04 = 1.91 m(予掘深 0.04 m)

Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 67 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 10.3 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 1.1 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)

=0.90×1.910×15×(1/67) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日

=0.38

(b) 10m当り 0.8 時間 水替日数 0.9 日

0.8×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.18

施工日数 1.8 日

(a)＋(b) = 0.38+0.18 = 0.56 0.6 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × 2 = 0.3 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／33 = 0.10 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 31.34 13.9 (1/33) = 1.02 

【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 13.90 m / 15.00 m = 0.9 回 0.9 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.10 + 1.02  = 1.12 1.1 日 水替工日数   ( 0.9 日 × 13.90 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 1.1 日

作業時1.0,常時1.4
1.1 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.8 日 × 13.90 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 2.0 日 2.0 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

0.10 ×(15
m
/10

m
)　= 0.15 0.2 日 土留損料日数 2.0 日 × 1.4 = 2.8 日 2.8 日

0.6 日

0.3 日

1.1 日

0.9 日

1.8 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2
×π/4-

(　　　
m3
/　 　 

m
) ×15

m
×



工　期　算　定　表（建込簡易土留工） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 3.0 m

建込簡易土留工(15m当り)工期算定表

算定条件

管径　◎ 150

Ｈ :平均掘削深 = 2.83 m ① 建込掘削 0.8 日

Ｈ' :2.83 - 0.04 = 2.79 m(予掘深 0.04 m)

Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 67 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 10.3 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.1 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)

=0.90×2.790×15×(1/67) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日

=0.56

(b) 10m当り 1.2 時間 水替日数 1.1 日

1.2×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.28

施工日数 1.0 日

(a)＋(b) = 0.56+0.28 = 0.84 0.8 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／33 = 0.10 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 0.00 7.6 (1/33) = 0.00 

【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 7.60 m / 15.00 m = 0.5 回 0.5 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.10 + 0.00  = 0.10 0.1 日 水替工日数   ( 1.1 日 × 7.60 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 0.9 日

作業時1.0,常時1.4
0.9 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.0 日 × 7.60 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 0.8 日 0.8 日
下歩より　　10m当り 0.13 日

不稼動係数

0.13 ×(15
m
/10

m
)　= 0.195 0.2 日 土留損料日数 0.8 日 × 1.4 = 1.1 日 1.1 日

0.8 日

0.3 日

0.1 日

1.1 日

1.0 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2
×π/4-

(　　　
m3
/　 　 

m
) ×15

m
×



工　期　算　定　表（建込簡易土留工） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 3.5 m

建込簡易土留工(15m当り)工期算定表

算定条件

管径　◎ 150

Ｈ :平均掘削深 = 3.14 m ① 建込掘削 0.8 日

Ｈ' :3.14 - 0.04 = 3.10 m(予掘深 0.04 m)

Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 99 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 15.2 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 1.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)

=1.00×3.100×15×(1/99) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日

=0.47

(b) 10m当り 1.3 時間 水替日数 1.1 日

1.3×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.30

施工日数 2.1 日

(a)＋(b) = 0.47+0.30 = 0.77 0.8 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×1.00 =0.10 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1 = 0.3 日

(0.10× 15m)／ 33　= 0.05 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日
15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日

　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)

(a) 砂基礎= (1.00×0.37-0.165 0.10 )×15
m
／33 = 0.11 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 85.59 34.4 (1/33) = 1.13 

【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 34.40 m / 15.00 m = 2.3 回 2.3 回

水替係数
(a) + (b)      = 0.11 + 1.13  = 1.24 1.2 日 水替工日数   ( 1.1 日 × 34.40 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 2.8 日

作業時1.0,常時1.4
2.8 日

⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 2.1 日 × 34.40 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 5.1 日 5.1 日
下歩より　　10m当り 0.16 日

不稼動係数

0.16 ×(15
m
/10

m
)　= 0.24 0.2 日 土留損料日数 5.1 日 × 1.4 = 7.1 日 7.1 日

0.8 日

0.3 日

1.2 日

1.1 日

2.1 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.45 m
3
級バックホウ

2
×π/4-

(　　　
m3
/　 　 

m
) ×15

m
×



工　期　算　定　表 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.68 m 2.0 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.68 - 0.0 = 1.68 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.549 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m
3
/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.68×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.11

(b) 10m当り 1.16 時間 水替日数 0.3 日

1.16×( 4
m
/10

m
)×( 1/6.549)

=0.07
施工日数 0.4 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4

m
/10

m
)

=0.00

(a)+(b) = 0.11+0.07= 0.18 

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017

下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 2.8 2.1 (1/36) = 0.15 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 2.05 m / 4.00 m = 0.5 回 0.5 回

水替係数

0.2 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 2.05 m / 4.00 m )　× 1.0 = 0.2 日
作業時1.0,常時1.4

0.2 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.4 日 × 2.05 m / 4.00 m = 0.2 日 0.2 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

×(4
m
/10

m
)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.2 日 × 1.4 = 0.3 日 0.3 日

0.2 日

0.1 日

0.2 日

0.3 日

0.4 日

0.10 

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

(　　　m3/　 　 m) ×4m×



工　期　算　定　表 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 3.0 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 2.43 m 2.5 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :2.43 - 0.0 = 2.43 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.549 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m
3
/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×2.43×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.16

(b) 10m当り 1.34 時間 水替日数 0.3 日

1.34×( 4
m
/10

m
)×( 1/6.549)

=0.08
施工日数 0.4 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4

m
/10

m
)

=0.00

(a)+(b) = 0.16+0.08= 0.24 

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017

下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 5.4 2.6 (1/36) = 0.24 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 2.55 m / 4.00 m = 0.6 回 0.6 回

水替係数

0.2 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 2.55 m / 4.00 m )　× 1.0 = 0.2 日
作業時1.0,常時1.4

0.2 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.4 日 × 2.55 m / 4.00 m = 0.3 日 0.3 日
下歩より　　10m当り 0.11 日

不稼動係数

×(4
m
/10

m
)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.3 日 × 1.4 = 0.4 日 0.4 日

0.2 日

0.1 日

0.2 日

0.3 日

0.4 日

0.11 

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

(　　　m3/　 　 m) ×4m×


